

Σύστημα Διοικητικής Ευφυΐας ΕΥΔ Προγράμματος ΑΜΘ

Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ξάνθη, 02/06/2026



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ιερεμίας Ντουμπάκης
Προϊστάμενος Μονάδας Β1
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη»

Σύστημα Διοικητικής Ευφυΐας ΕΥΔ Προγράμματος ΑΜΘ

Επιχειρησιακή Αξιοποίηση
Τεχνητής Νοημοσύνης στη
Διαχείριση του ΕΣΠΑ 2021-2027



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1. Εισαγωγή - Επιχειρησιακή Ανάγκη

Η Διαχειριστική Αρχή λειτουργεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα βρίσκεται πλέον σε πλήρη αναπτυξιακή φάση:


- αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός ενταγμένων πράξεων,
- αυξάνεται ο αριθμός υποέργων και συμβάσεων,
- αυξάνονται οι απαιτήσεις παρακολούθησης,
- εντείνεται η ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού αποκλίσεων και κινδύνων.

Παράλληλα:

- το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι περιορισμένο,
- αυξάνεται έτσι η ανάγκη στοχευμένης παρακολούθησης,
- καθίσταται κρίσιμη η ιεράρχηση διοικητικών προτεραιοτήτων.

Η ΕΥΔ χρειαζόταν πλέον ένα σύστημα:

- όχι για απλή παρακολούθηση,
- αλλά ένα σύστημα με επιχειρησιακή ευφυΐα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επένδυση Ανάπτυξη για Όλους

2. Υφιστάμενο Περιβάλλον και Επιχειρησιακά Κενά

1. Το ΟΠΣ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ):

- αποτελεί το βασικό εργαλείο παρακολούθησης πράξεων,
- υποστηρίζει τη διοικητική διαχείριση (δηλ. τήρηση διαδικασιών ΣΔΕ),
- παρέχει στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου των έργων.

Ωστόσο:

- δεν ενσωματώνει πλήρως την επιχειρησιακή λογική παρακολούθησης του Προγράμματος,
- δεν καλύπτει ειδικές ανάγκες διοικητικής στοχοθεσίας και προτεραιοποίησης, όπως π.χ. την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Δαπανών, δηλαδή των ετήσιων δεσμεύσεων των Προγραμμάτων προς το Υπουργείο

2. Σχέδιο Δράσης Δαπανών


Η παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης είναι βασική υποχρέωση της ΕΥΔ:

- αποτελεί κρίσιμο διοικητικό εργαλείο,
- αλλά δεν είναι ενσωματωμένη λειτουργικά στο ΟΠΣ

Για τον λόγο αυτό η ΕΥΔ ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα IRIS, το οποίο:

- συνδυάζει τις αναφορές ΟΠΣ,
- με τα στοιχεία του Σχεδίου Δράσης,
- επιτρέποντας στοχευμένη δημοσιονομική παρακολούθηση.

Η ανάγκη αυτή αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη ενός πιο προηγμένου συστήματος διοικητικής ευφυΐας.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

3. Περιορισμοί Υφιστάμενων Μηχανισμών Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)

Το ΟΠΣ διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων:

- για πράξεις,
- και για δικαιούχους.

Ωστόσο οι παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα από την επεξεργασία τους (risk score) δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες παρακολούθησης των έργων από την ΕΥΔ

Παραδείγματα παραγόντων που λαμβάνει υπόψη το ΟΠΣ:

- είδος δικαιούχου,
- πλήθος υποέργων,
- συνθετότητα πράξης,
- συμμετοχή δικαιούχου σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία,
- γίνεται απόδοση κινδύνου σε επίπεδο πράξης και όχι για υποέργα / συμβάσεις,
- Απώτερος στόχος του risk score των πράξεων στο ΟΠΣ είναι το αποτέλεσμα αυτό να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προβλεπόμενη δειγματοληψία για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις.

Αντίθετα, οι πραγματικές ανάγκες της ΕΥΔ σχετίζονται κυρίως με:

- το επίπεδο κινδύνου σε επίπεδο υποέργου / σύμβασης,
- τη δημοσιονομική έκθεση,
- την απόκλιση από στόχους πληρωμών,
- την απορρόφηση,
- τη χρονική υστέρηση πληρωμών,
- τη λήξη συμβάσεων,
- και τη στρατηγική σημασία κάθε υποέργου στην πράξη στην οποία ανήκει.

 ΟΠΣ - Υφιστάμενοι Παράγοντες	 ΕΥΔ - Πραγματικές Ανάγκες
Είδος δικαιούχου	Επίπεδο κινδύνου σε επίπεδο υποέργου / σύμβασης
Πλήθος υποέργων	Δημοσιονομική έκθεση & Απορρόφηση
Συνθετότητα πράξης	Χρονική υστέρηση πληρωμών & Λήξη συμβάσεων
Συμμετοχή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία	Στρατηγική σημασία υποέργου



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Στόχος: Η Ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Διοικητικής Ευφυΐας

Σύστημα Διοικητικής Ευφυΐας της ΕΥΔ ΑΜΘ με δυνατότητες:

- παρακολούθησης,
- ανάλυσης,
- προτεραιοποίησης,
- και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε:

- δεν υποκαθιστά τις διοικητικές διαδικασίες,
- ούτε τις αρμοδιότητες στελεχών,
- αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά ως “Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας με Υποστήριξη ΤΝ” (“AI Assisted Operational Intelligence Platform”)




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

Βασικές Λειτουργικές Περιοχές του Συστήματος

1. Παρακολούθηση Υποέργων,
2. Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Intelligence Engine) - Δείκτης Προτεραιότητας Παρακολούθησης
3. Διοικητικές Αναφορές ΤΝ (AI Executive Briefings)
4. Περιοχή Υποστήριξης Αξιολόγησης Πράξεων με ΤΝ (AI Evaluation Workspace)
5. Σύστημα Επεξεργασίας Εγγράφων με χρήση ΤΝ (Document Intelligence)
6. Βοηθός ΤΝ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
7. Αξιολόγηση Δικαιούχων



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»

Σύστημα Διοικητικής Ευφυΐας

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος ΑΜΘ

Monitoring • Risk Intelligence • Evaluation Support

Παρακολούθηση Risk Engine AI Υποστήριξη Παρακολούθησης Document Intelligence AI Evaluation Δικαιούχοι Βοηθός ΣΔΕ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΖΠΔ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

1. Παρακολούθηση Πράξεων και Υποέργων

Η εφαρμογή: παρακολούθησης,


- αναλύει δεδομένα παρακολούθησης (ΟΠΣ – ΙΡΙΣ),
- εφαρμόζει επιχειρησιακά φίλτρα,
- και αναδεικνύει υποέργα αυξημένης προτεραιότητας παρακολούθησης.

Υποστηρίζονται:

- φίλτρα όπως:
 - εξαιρέσεις ολοκληρωμένων υποέργων,
 - εξαιρέσεις μη κρίσιμων υποέργων (ΟΚΩ, ΕΦΑ κλπ),
 - έργα ΚΕ.

Στόχος της λειτουργικής περιοχής:

- η παραγωγή ειδικών επισημάνσεων παρακολούθησης υποέργων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Intelligence Engine)

Αναπτύχθηκε πολυπαραγοντικός μηχανισμός αξιολόγησης κινδύνου.

Το σύστημα υπολογίζει:

- Risk Score,
- Strategic Risk Score,
- Δείκτη Προτεραιότητας Παρακολούθησης
- και αναδεικνύει υποέργα αυξημένης προτεραιότητας παρακολούθησης.

Για τον υπολογισμό του ρίσκου, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως:

- απορρόφηση,
- καθυστερήσεις πληρωμών,
- λήξη συμβάσεων,
- ύψος νομικών δεσμεύσεων,
- στρατηγική βαρύτητα υποέργου,
- δημοσιονομική έκθεση.


Ο Δείκτης Προτεραιότητας Παρακολούθησης αποτυπώνει επιχειρησιακή προτεραιότητα :

Συνδυάζει:

- επίπεδο κινδύνου,
- οικονομικό μέγεθος,
- στρατηγική σημασία,
- και πιθανή επίπτωση στο Πρόγραμμα.

Με την χρήση αυτού του δείκτη:

- η ΕΥΔ μπορεί να κατευθύνει στοχευμένα τους διαθέσιμους πόρους παρακολούθησης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

3. Διοικητικές Αναφορές TN (AI Executive Briefings)

Η εφαρμογή παράγει:

- αυτοματοποιημένα διοικητικές αναφορές με χρήση TN (executive AI briefings),
- τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις κινδύνου,
- και προτεινόμενες ενέργειες παρακολούθησης.

Οι αναφορές (briefings):

- παράγονται σε διοικητικό ύφος,
- είναι στοχευμένες,
- και λειτουργούν υποστηρικτικά για στελέχη παρακολούθησης.




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4. Σύστημα Επεξεργασίας Εγγράφων με χρήση TN (Document Intelligence)

Η εφαρμογή:

- εξάγει κείμενο από PDF, Word και Excel,
- στέλνει τα δεδομένα σε Γλωσσικό Μοντέλο TN (LLM Large Language Model)
- αναλύει διοικητικά έγγραφα,
- επιστρέφει ως αποτέλεσμα την σύνοψη των εγγράφων,
- επιτρέπει σημασιολογική αλληλεπίδραση τεχνητής νοημοσύνης (semantic AI interaction),
- και υποστηρίζει στη συνέχεια διαδραστική ανάλυση εγγράφων (conversational document analysis), μέσω ερωταπαντήσεων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5. Περιοχή Υποστήριξης Αξιολόγησης Πράξεων με ΤΝ (AI Evaluation Workspace)


Αναπτύχθηκε περιβάλλον υποστήριξης αξιολόγησης πράξεων με ΤΝ.

Το σύστημα:

- αναλύει Πρόσκληση,
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης - ΤΔΠ,
- Λίστα Ελέγχου Πληρότητας - ΛΕΠ,
- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης - ΦΑΠ,

Και παρέχει:

- προκαταρκτική αξιολόγηση,
- υποβοήθηση απαντήσεων ΛΕΠ,
- υποβοήθηση απαντήσεων ΦΑΠ,
- ενδεικτική βαθμολογία,
- επισήμανση αβεβαιοτήτων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

6. Βοηθός ΤΝ Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

Αναπτύχθηκε εξειδικευμένος AI βοηθός ΣΔΕ.

Ο διαχειριστής μπορεί:


- να ανεβάζει έγγραφα ΣΔΕ (συμπληρωματικά έγγραφα, επικαιροποιήσεις κ.α)

Ο χρήστης μπορεί:

- να πραγματοποιεί σημασιολογική αναζήτηση (semantic search),
- και να λαμβάνει απαντήσεις με βάση τα κείμενα του ΣΔΕ.

Από τεχνικής άποψης, το σύστημα χρησιμοποιεί:

- ενσωματώσεις διανυσμάτων (embeddings),
- τεμαχισμό περιεχομένου (chunking),
- σημασιολογική ανάκτηση (semantic retrieval),
- και παροχή απαντήσεων μέσω ΤΝ με βάση το συμφραζόμενο (contextual AI answering).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους


7. Αξιολόγηση Δικαιούχων

Εισάγεται ο Δείκτης Απόδοσης Δικαιούχου (Beneficiary Performance Index - BPI), ο οποίος λαμβάνει υπόψη:

- μέσο Risk Score των υποέργων του δικαιούχου,
- ποσοστό υποέργων υψηλού κινδύνου,
- απορρόφηση,
- δημοσιονομική έκθεση,
- υπόλοιπα πληρωμών.

Με τον τρόπο αυτό:

- επιτυγχάνεται ολιστική ιχνηλάτηση απόδοσης των δικαιούχων του Προγράμματος
- ενισχύεται η στοχευμένη παρακολούθηση των δικαιούχων αυξημένου ρίσκου.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Επίσημη Ανάπτυξη για Όλους

Επιχειρησιακά οφέλη της Εφαρμογής

Η εφαρμογή επιτυγχάνει:

Διοικητικά

- στοχευμένη παρακολούθηση,
- ιεράρχηση προτεραιοτήτων,
- υποστήριξη του προσωπικού.

Επιχειρησιακά

- έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων,
- ενίσχυση της απορρόφησης πόρων,
- βελτίωση δημοσιονομικής παρακολούθησης.

Τεχνολογικά

- αξιοποίηση αιχμής TN,
 - π.χ. σημασιολογική αναζήτηση (semantic search),
 - και επεξεργασία εγγράφων με χρήση TN (document intelligence).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στρατηγική Αξία της εφαρμογής για την ΕΥΔ - Συμπεράσματα

Στρατηγική αξία της εφαρμογής :

- μετατρέπει την παρακολούθηση από παθητική σε προληπτική,
- επιτρέπει παρακολούθηση συμβάσεων με βάση το ρίσκο (risk-based monitoring),
- ενισχύει τη διοικητική αποτελεσματικότητα,
- και δημιουργεί υποδομή διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης (AI governance) για το Πρόγραμμα.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή :

- αποτελεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα διοικητικής ευφυΐας για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ,
- αποτελεί επιχειρησιακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων,
- αποτελεί πλατφόρμα ψηφιακού μετασχηματισμού της διοικητικής λειτουργίας της ΕΥΔ,
- επιτρέπει διαχείριση βάση ρίσκου (risk-based management),
- αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη με πρακτικό διοικητικό προσανατολισμό,
- εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες του Προγράμματος,
- και ενισχύει την ικανότητα της ΕΥΔ να λειτουργεί προληπτικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος ΑΜΘ

Monitoring • Risk Intelligence • Evaluation Support

Παρακολούθηση Risk Engine AI Υποστήριξη Παρακολούθησης Document Intelligence AI Evaluation Δικαιούχοι Βοηθός ΣΔΕ

Παρακολούθηση Πράξεων και Υποέργων

Ανέβασε Monitoring Report



Εφαρμόστηκαν φίλτρα:

- ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ = Πλήν Επιχειρηματικότητας
- Εξαιρέση ολοκληρωμένων υποέργων
- Εξαιρέση μη κρίσιμων υποέργων, όπου ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ = ΟΧΙ
- Ο Strategic Risk Score υπολογίζεται πριν την εξαιρέση των μη κρίσιμων υποέργων, ώστε η βαρύτητα να αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της πράξης

Για τις Ειδικές Επιστημονικές και την Αξιολόγηση Δικαιούχων (ΒΡΠ) εξαιρούνται επιπλέον τα υποέργα τεχνικής βοήθειας με ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ή 7.

Γραμμές: 224 από 1270.

Φίλτρο χειριστή


Όλοι

Επιχειρησιακή εικόνα προγράμματος


Υποέργα	Πράξεις	Υψηλός κίνδυνος	Μεσαίος κίνδυνος	Μέσο Risk Score
224	151	24	53	21.6

Η ανάλυση βασίζεται σε 224 εγγραφές μετά τα ενεργά φίλτρα, από σύνολο 1270 εγγραφών.

Κατανομή επιπέδων κινδύνου



Top 10 Υποέργα κατά Δείκτη Προτεραιότητας Παρακολούθησης



Ο Δείκτης Προτεραιότητας Παρακολούθησης συνδυάζει τον σταθμισμένο κίνδυνο με το ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας. Ως πρώτη πηγή χρησιμοποιείται το ΤΔΥ ΕΠΙΛ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΩΝ, δηλαδή η υπογεγραμμένη σύμβαση. Όταν το ΤΔΥ δεν υπάρχει ή είναι μηδενικό, χρησιμοποιείται το ΤΔΠ ΕΠΙΛ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ως προβλεπόμενη σύμβαση, ώστε τα υποέργα χωρίς ακόμη σύμβαση να μην μηδενίζονται τεχνητά. Η βαρύτητα του υποέργου υπολογίζεται σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων, μη ολοκληρωμένων υποέργων της πράξης πριν την εξαιρέση των μη κρίσιμων υποέργων. Στόχος είναι να αναδεικνύονται τα υποέργα που έχουν αυξημένη σημασία για την υλοποίηση της πράξης και υψηλή δημοσιονομική έκθεση για το Πρόγραμμα, με σαφή ένδειξη αν το ποσό προέρχεται από υπογεγραμμένη ή προβλεπόμενη σύμβαση. Η κατάταξη αντιστοιχεί στα τρέχοντα φίλτρα του tab Παρακολούθηση. Για απόλυτη σύγκριση με το Risk Engine, χρησιμοποίησε τα ίδια φίλτρα χειριστή και κινδύνου.

> Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



► Ειδικές Επισημάνσεις Παρακολούθησης

Οι ειδικές επισημάνσεις υπολογίζονται μόνο για υποέργα που δεν είναι ολοκληρωμένα. Εξαιρούνται τα υποέργα τεχνικής βοήθειας με ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ή 7.

Α. Πράξεις χωρίς αίτημα νομιμότητας μετά από 6 μήνες

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Μήνες από Ένταξη	Ειδική Επισημάνση Παρακολούθησης
551	6006608	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 στην Περιφέρεια	Θάλαμοι αρνητικής πίεσης	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	19-02-2024	27.7	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
554	6006622	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	Τροχήλατο ιματισμού	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	06-03-2024	27.2	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
555	6006622	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	Καρέκλα συνοδού	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	06-03-2024	27.2	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
562	6006622	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	Στατώ ορού τροχήλατο	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	06-03-2024	27.2	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
563	6006622	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ	Τροχήλατο καρτόι νοσηλείας	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	06-03-2024	27.2	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
654	6012168	Προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΔΠΘ (Υποέργο 53-Τμήματα 9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25 και 26 Διακήρυξης 7	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	07-06-2024	24.1	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας
655	6012168	Προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΔΠΘ (Υποέργο 54-Τμήμα 3 Διακήρυξης 759/2025.	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	07-06-2024	24.1	Δεν έχει υποβληθεί αίτημα νομιμότητας

Κατέβασε πίνακα χωρίς αίτημα νομιμότητας σε CSV

Β. Πράξεις χωρίς σύμβαση μετά από 9 μήνες

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ	Μήνες από Ένταξη	Ειδική Επισημάνση Παρακολούθησης
282	6011129	Προμήθεια Εξοπλισμού Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών όπως	Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ρυμουλκών 6x6 φορτίου 40 tn με γερανό ικανότητας 9 tn, Τ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11-06-2024	24	Δεν εμφανίζεται σ
311	6003882	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δ.Αβδηρών	Εκ Post ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου.	ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ	2	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛ	28-12-2023	29.5	Δεν έχει υποβληθε
418	6006859	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγ	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΒΑΛΑΣ	2	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	28-03-2024	26.5	Δεν εμφανίζεται σ
502	6017455	Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού, εντός του οικισμ	Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού, εντός του οικισμ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	21-03-2025	14.5	Δεν εμφανίζεται σ
513	6001230	Συνέχιση του έργου κτιριακών εγκαταστάσεων Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Π	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	4Α	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	29-06-2023	35.6	Δεν εμφανίζεται σ
524	6010600	Εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού και δημιουργία πρότυπων αιθουσών STE	Εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού και δημιουργία πρότυπων αιθουσών STE	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21-11-2024	18.5	Δεν εμφανίζεται σ
537	6016209	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	21-11-2024	18.5	Δεν εμφανίζεται σ
543	6005071	Αναβάθμιση Υποδομής και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σουφλίου	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και Σουφλιανού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΒΑΛΑΣ	4Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15-03-2024	26.0	Δεν έχει υποβληθ

Κατέβασε πίνακα χωρίς σύμβαση σε CSV





Σύστημα Διοικητικής Ευφυΐας

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος ΑΜΘ

Monitoring • Risk Intelligence • Evaluation Support

📊 Παρακολούθηση
🚨 Risk Engine
👤 AI Υποστήριξη Παρακολούθησης
📄 Document Intelligence
🧠 AI Evaluation
👥 Δικαιούχοι
🛠️ Βοηθός ΣΔΕ

⚠️ Risk Engine Παρακολούθησης Υποέργων

Το σύστημα υπολογίζει τρία επίπεδα ανάλυσης κινδύνου: Risk Score (τεχνικός κίνδυνος υποέργου), Strategic Risk Score (Risk Score σταθμισμένο με τη βαρύτητα του υποέργου στην πράξη) και Δείκτη Προτεραιότητας Παρακολούθησης (σταθμισμένος κίνδυνος σε συνδυασμό με το ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας). Το ποσό αυτό προέρχεται από το ΤΔΥ ΕΠΙΛ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ όταν υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση. Αν το ΤΔΥ είναι κενό ή μηδενικό, χρησιμοποιείται το ΤΔΠ ΕΠΙΛ ΔΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ως προβλεπόμενη σύμβαση, με ξεχωριστή ένδειξη πηγής στον πίνακα.

➤ Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών

Φίλτρο χειριστή

Όλοι

Φίλτρο κινδύνου

Όλα

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΔ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Risk Score	Strategic Risk Score	Δείκτης Προτεραιότητας
630	6010595	Κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών και της	2	*Συνέχιση ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπ	ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	40	39.7	
513	6001230	Συνέχιση του έργου κτιριακών εγκαταστάσεων Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Πι	3	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	85	83.8	
1146	6038599	Επέκταση αθλητικών υποδομών κλειστού κολυμβητηρίου	1	Επέκταση αθλητικών υποδομών κλειστού κολυμβητηρίου	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ	75	75	
485	6003235	Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ιασμο (Χ.Θ. 6+	1	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΤΕΡΟ ΕΩΣ ΙΑΣΜΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	83	80.7	
1110	6016367	*ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ – ΖΩΝΗΣ	2	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	33	27.5	
502	6017455	Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού, εντός του οικισμ	1	Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της 10ης Επαρχιακής Οδού, εντός του οικισμ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	53	53	
537	6016209	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας	1	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	53	52.6	
1169	6053322	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Σ	1	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Σ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	30	30	
1087	6034757	Λειτουργία Νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ανατολικ	1	Λειτουργία Νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ανατολικ	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ	30	30	
514	6001342	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	1	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Οικοδομικές	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	36	36	
481	6001409	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΜΨΑΤΟΥ (ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΜΨΑΤΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	36	35.8	
544	6005071	Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης	4	Στατική ενίσχυση, εσωτερική διαρρύθμιση και διαμόρφωση του υφισταμένου κτιρίο	4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	53	48.6	
525	6010618	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.706 ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.706 ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	61	60.7	

Κατέβασε AI Risk Report σε CSV



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



AI Υποστήριξη Παρακολούθησης

Η ενότητα παρέχει AI-assisted ανάλυση υποέργων με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης, τους δείκτες κινδύνου και τις ειδικές επισημάνσεις παρακολούθησης.

Αναζήτηση πράξης

Πληκτρολόγηση Κωδικό Πράξης

6003235

Βρέθηκαν 1 υποέργα.

Επιλέξε υποέργο της πράξης

1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΤΕΡΟ ΕΩΣ ΙΑΣΜΟ (Χ.Θ. 6+500 ΕΩΣ 11+00 - ΚΑΡΚΑΣΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Υψηλός

Executive Briefing [↔]

Πράξη: Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)

Κωδικός Πράξης: 6003235

Υποέργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΤΕΡΟ ΕΩΣ ΙΑΣΜΟ (Χ.Θ. 6+500 ΕΩΣ 11+000)

Χειριστής: ΚΑΡΚΑΣΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επίπεδο κινδύνου: Υψηλός Risk Score: 83

Strategic Risk Score: 80.7

Βαρύτητα Υποέργου στην Πράξη: 97.3%

Αυτόματη Αξιολόγηση Κινδύνου:

Δεν εμφανίζονται πιστοποιημένες πληρωμές ενώ υπάρχει υπόλοιπο προς πληρωμή έτους • Πολύ χαμηλή απορρόφηση • Η σύμβαση φαίνεται ληγμένη με υπόλοιπο προς πληρωμή έτους • Σημαντικό ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας

Ειδική Επισήμανση Παρακολούθησης:

Δεν υπάρχει ειδική επισήμανση για το Υποέργο

Παραγωγή Executive AI Briefing

Executive Briefing για Υποέργο

Κωδικός Πράξης: 6003235

Τίτλος Πράξης: Ανακατασκευή επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)

Τίτλος Υποέργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΤΕΡΟ ΕΩΣ ΙΑΣΜΟ (Χ.Θ. 6+500 ΕΩΣ 11+000)

1. Κατάσταση Υποέργου

Το υποέργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα και η ημερομηνία έναρξης είναι 21-11-2023. Η σύμβαση έχει υπογραφεί στις 28-09-2023 και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 28-11-2025. Το συνολικό ποσό της υπογεγραμμένης σύμβασης ανέρχεται σε 4.578.686,51 €.

2. Επίπεδο Κινδύνου

Επίπεδο Κινδύνου: Υψηλός

Risk Score: 83

Strategic Risk Score: 80.7

3. Τεκμηρίωση Κινδύνου

Η υψηλή βαθμολογία κινδύνου προκύπτει από τα εξής:

- Δεν έχουν εμφανιστεί πιστοποιημένες πληρωμές, ενώ υπάρχει υπόλοιπο προς πληρωμή έτους 500.000,00 €.
- Πολύ χαμηλή απορρόφηση πόρων.
- Η σύμβαση φαίνεται ληγμένη με υπόλοιπο προς πληρωμή έτους.
- Σημαντικό ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας που δεν έχει απορροφηθεί.

4. Ειδικές Επισημάνσεις Παρακολούθησης

Δεν υπάρχει ειδική επισήμανση για το Υποέργο. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή λόγω των καθυστερήσεων στην έναρξη των εργασιών και των πιθανών αυξήσεων στις δαπάνες για ΟΤΕ, ΔΕΗ και ύδρευση.


5. Προτεινόμενες Ενέργειες

- Άμεση επικοινωνία με τον ανάδοχο για διευκρινίσεις σχετικά με την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών.
- Αξιολόγηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων της σύμβασης για την παράταση της λήξης της μέχρι 31-12-2029.
- Εξέταση των αιτημάτων για αυξήσεις δαπανών και προγραμματισμός των απαιτούμενων διαδικασιών.



Document Intelligence

Ανέβασε έγγραφο για ανάλυση



Αναγνώστηκε το αρχείο: P9X07AB-BΨΛ.pdf

> Προεπισκόπηση

AI Σύνοψη εγγράφου

Διοικητική Σύνοψη Εγγράφου

- 1. Αντικείμενο Εγγράφου:** Το έγγραφο αφορά την τροποποίηση της πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Κομοτηνής» στο πλαίσιο του Προγράμματος.
- 2. Βασικά Στοιχεία:**
 - Κωδικός ΟΠΣ: 6002241
 - Δικαιούχος: Δήμος Κομοτηνής
 - Σκοπός: Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.
 - Δημόσια Δαπάνη: Αυξάνεται από 500.760,00 € σε 1.549.336,46 €.
 - Χρονικό διάστημα: Έναρξη 01/10/2023, λήξη 31/12/2029.
- 3. Κρίσιμα Σημεία:**
 - Η τροποποίηση περιλαμβάνει παράταση της ημερομηνίας λήξης και αύξηση της δημόσιας δαπάνης.
 - Ο Ξενώνας θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, καθώς και υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
 - Οι ωφελούμενες είναι γυναίκες που έχουν υποστεί βία, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
- 4. Πιθανοί Κίνδυνοι ή Θέματα Προσοχής:**
 - Κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους όρους της απόφασης ένταξης, που μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης.
 - Ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ωφελούμενους.
 - Δυσκολίες στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και στην τήρηση των προθεσμιών υλοποίησης.

AI Chat

Καθαρισμός συνομιλίας

Ποιοι είναι οι δείκτες του έργου?

Οι δείκτες του έργου είναι οι εξής:

- 1. ΕΕCO18:** Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
 - Μονάδα μέτρησης: Φορείς
 - Κατηγορία Περιφέρειας: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
 - Τιμή στόχος: 1,00
- 2. ΡSO796:** Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται.
 - Μονάδα μέτρησης: Αριθμός
 - Κατηγορία Περιφέρειας: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
 - Τιμή στόχος: 1,00

Αυτοί οι δείκτες αποτυπώνουν την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στο πλαίσιο της πράξης.

AI Evaluation Workspace

Ανέβασε:

- Πρόσκληση
- ΤΔΠ
- ΛΕΠ
- ΦΑΠ

και το AI θα προτείνει:

- προκαταρκτική αξιολόγηση
- απαντήσεις ΛΕΠ
- απαντήσεις ΦΑΠ
- ενδεικτική βαθμολογία

Πρόσκληση

Πρόσκληση 21943.docx
147.2KB

ΛΕΠ - Λίστα Ελέγχου Πληρότητας

LEP.xlsx
13.5KB

ΤΔΠ

Τεχνικ...102561.docx
120.1KB

ΦΑΠ - Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης

FAP.xlsx
33.9KB

Αναγνώστηκαν 4 έγγραφα.

> Προεπισκόπηση εγγράφων

> Αναλυτικός έλεγχος δεδομένων προς AI

© Προκαταρκτική Αξιολόγηση Πρότασης με AI

Εκκίνηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης AI



☹ Προκαταρκτική Αξιολόγηση Πρότασης με ΑΙ

Εκκίνηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης ΑΙ

1. Σύνοψη Πράξης

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την αποκατάσταση τεσσάρων κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο πρώην Στρατόπεδο Ανδρικήκη στη Δράμα, με στόχο τη δημιουργία ενός πυρήνα οπτικοακουστικών τεχνών. Η πράξη περιλαμβάνει στατικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, καθώς και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα του χώρου.

2. Έλεγχος Συμβατότητας με Πρόσκληση

Η πράξη πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης RSO5.2.α για την ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού, καθώς εντάσσεται σε στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών.

3. Πιθανές Ελλείψεις

- Δεν αναφέρεται ρητά η διαδικασία εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την υλοποίηση της πράξης.
- Απαιτείται επιπλέον τεκμηρίωση σχετικά με τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

4. Συνοπτική Αξιολόγηση βάσει ΛΕΠ

Η πράξη αναμένεται να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ταυτότητα. Ωστόσο, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος χρήζει προσοχής.

5. Συνοπτική Αξιολόγηση βάσει ΦΑΠ

Η πράξη πληροί τα κριτήρια για την αρμοδιότητα του δικαιούχου και την πληρότητα της πρότασης. Η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα της πράξης είναι σαφώς τεκμηριωμένες, ωστόσο απαιτείται προσοχή στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

6. Ενδεικτική Βαθμολογία

Η προτεινόμενη πράξη μπορεί να λάβει ενδεικτική βαθμολογία 75/100, με βάση την πληρότητα και τη συμβατότητα με τους στόχους της πρόσκλησης.

7. Αιτιολόγηση

Η πράξη είναι σημαντική για την πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής, ωστόσο απαιτείται προσοχή στην τήρηση των διαδικασιών και των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.

8. Σημεία που Χρειάζονται Ανθρώπινο Έλεγχο

- Εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.
- Τήρηση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
- Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Η παραπάνω ανάλυση βασίζεται στα στοιχεία που παρέχονται και δεν περιλαμβάνει εξωτερικές πηγές ή δεδομένα που δεν αναφέρονται στα έγγραφα.



Assistant ΛΕΠ

Πρότεινε απαντήσεις ΛΕΠ

Ακολουθεί η προτεινόμενη απάντηση για τη λίστα Ελέγχου Πληρότητας (ΛΕΠ) της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος ΑΜΘ, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται:

Κριτήριο / Ερώτημα ΛΕΠ	Προτεινόμενη απάντηση	Τεκμηρίωση	Από ποιο έγγραφο προκύπτει	Τι πρέπει να ελέγξει ο άνθρωπος αξιολογητής
Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση	ΝΑΙ	Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση είναι η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, η οποία είναι επιλέξιμος δικαιούχος σύμφωνα με την πρόσκληση.	Πρόσκληση	Να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα του φορέα σύμφωνα με την πρόσκληση.
Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης	ΝΑΙ	Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) είναι σωστά συμπληρωμένο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί.	ΤΔΠ	Να ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων εγγράφων.
Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέμβασης	ΝΑΙ	Η πράξη αφορά την αποκατάσταση τεσσάρων κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο πρώην Στρατόπεδο Ανδρικήκη, εντάσσεται στους ειδικούς στόχους της ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού.	ΤΔΠ	Να επιβεβαιώσει τη συμβατότητα της πράξης με τους στόχους της πρόσκλησης.
Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου	ΝΑΙ	Έχουν υποβληθεί οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης.	Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου	Να ελέγξει την ύπαρξη και την εγκυρότητα των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων.

Σημειώσεις:

- Η προτεινόμενη απάντηση βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που παρατίθενται στα έγγραφα.
- Ο αξιολογητής θα πρέπει να ελέγξει την πληρότητα των εγγράφων και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

Assistant ΦΑΠ

Πρότεινε απαντήσεις και βαθμολογία ΦΑΠ

AI Evaluation Chat

Καθαρισμός Evaluation Chat

Ρώτησε κάτι για την αξιολόγηση...



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



🏠 Αξιολόγηση Δικαιούχων

Δείκτης Απόδοσης Δικαιούχου - Beneficiary Performance Index (BPI)


Η αξιολόγηση δικαιούχων βασίζεται μόνο σε ενεργά, κρίσιμα υποέργα «Πλην Επιχειρηματικότητας». Εξαιρούνται τα ολοκληρωμένα υποέργα και τα υποέργα τεχνικής βοήθειας με ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ή 7. Ο Δείκτης Απόδοσης Δικαιούχου (BPI) αποτυπώνει την προτεραιότητα παρακολούθησης κάθε δικαιούχου, συνδυάζοντας τον μέσο Strategic Risk Score, τον συνολικό Δείκτη Προτεραιότητας Παρακολούθησης, το ποσοστό υποέργων υψηλού τεχνικού κινδύνου, τη χαμηλή απορρόφηση, το ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας και το υπόλοιπο προς πληρωμή έτους. Το ποσό δημοσιονομικής βαρύτητας προέρχεται από υπογεγραμμένη σύμβαση ΤΔΥ όπου υπάρχει, αλλιώς από προβλεπόμενη σύμβαση ΤΔΠ.

Φίλτρο κατηγορίας δικαιούχου

Όλοι

Δικαιούχος	Υποέργα	Μέσο Risk Score	Μέσο Strategic Risk Score	Συνολικός Δείκτης Προτεραιότητας	Υψηλού_Κινδύνου	Μεσαίου_Κινδύνου	Ποσό Δημοσιονομικής Βαρύτητας (€)	Υποέργα με Προβλεπόμενη Σύμβαση	Υπόλοιπο προς Πληρωμή Έτους (€)	Μέση Απορρόφηση (%)	Ποσοστό_Υψηλού_Κινδύνου	Χαμηλή_Απορρόφηση	Beneficiary Performance Index	Κατ
5 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	10	55.5	19.0	2208.2	7	1	41,692,450.95	8	1,206,820.62	15.0	0.7	0.85	380.9	Υψη
51 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	6	39.2	38.8	614.0	2	2	12,459,330.07	1	2,155,265.55	40.3	0.3333	0.5969	123.7	Υψη
7 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	8	34.0	32.8	550.8	2	2	10,873,585.09	3	1,349,196.10	14.9	0.25	0.8514	112.1	Υψη
14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	14	35.4	33.0	506.0	2	7	13,039,039.67	8	1,627,093.92	18.8	0.1429	0.8115	104.1	Υψη
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ	4	23.5	7.2	337.6	0	2	14,375,249.11	2	3,868,926.87	16.1	0	0.8393	70.3	Υψη
20 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	8	12.4	12.3	261.4	0	2	15,330,131.43	6	246,308.61	10.6	0	0.8941	59.6	Αυξ
40 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ	1	60.0	60.0	10.9	1	0	182,280.00	0	100,154.00	0.0	1	1	49.8	Αυξ
36 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡ	7	55.6	41.6	103.3	2	4	3,235,185.85	2	459,378.63	3.3	0.2857	0.9673	45.2	Αυξ
48 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	1	36.0	36.0	141.8	0	1	3,938,269.85	0	1,421,944.31	35.0	0	0.6501	41.3	Αυξ
42 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	3	12.7	12.7	172.3	0	1	7,039,976.16	0	-1,144.87	22.1	0	0.7792	41.0	Αυξ
1 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗ	6	30.5	11.1	126.8	2	1	3,159,914.67	6	562,729.24	0.0	0.3333	1	40.9	Αυξ
54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ	1	53.0	53.0	55.6	0	1	1,050,000.00	0	100,000.00	0.0	0	1	34.8	Καν
41 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ	3	81.7	17.2	18.1	2	1	510,234.00	1	112,345.99	0.0	0.6667	1	31.5	Καν


Τοπ 10 Δικαιούχοι με υψηλότερη προτεραιότητα παρακολούθησης



Βοηθός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Ο Βοηθός ΣΔΕ απαντά σε ερωτήσεις με βάση τα κείμενα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που ανεβάζει ο χρήστης.

Ανέβασε έγγραφα ΣΔΕ


 Upload 200MB per file • PDF, DOCX, XLSX, XLS

Διαθέσιμα αποσπάσματα ΣΔΕ: 115

>  Αρχεία που είναι διαθέσιμα στη βάση ΣΔΕ (20)

Διαγραφή αποθηκευμένης βάσης ΣΔΕ

Καθαρισμός συνομιλίας ΣΔΕ

 Πες μου συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπάνης


 Η διαδικασία υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ) περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Υποβολή ΔΔΔ:** Ο δικαιούχος υποβάλλει το ΔΔΔ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) πριν την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες. Σημειώνεται ότι ΔΔΔ δεν υποβάλλεται για δαπάνες ποσού μικρότερου των 1.000 € (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Κατάσταση ΔΔΔ:** Με την υποβολή του ΔΔΔ, αυτό τίθεται σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ» στο ΟΠΣ (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Επαλήθευση ΔΔΔ:** Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) ή ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) εξετάζει το ΔΔΔ για την ορθότητα και πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Εφόσον το ΔΔΔ δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, η ΔΑ/ΕΦ ενημερώνει το δικαιούχο για την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Διοικητική Επαλήθευση:** Αν το ΔΔΔ περιλαμβάνει δαπάνες που πρέπει να επαληθευτούν, η ΔΑ/ΕΦ προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Αποδοχή ή Απόρριψη ΔΔΔ:** Εφόσον το ΔΔΔ επαληθευτεί, οι δαπάνες του μπορούν να περιληφθούν στην επόμενη αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ. Αν δεν επαληθευτεί, μπορεί να απορριφθεί ή να απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες (Πηγή: ΔΙΙ_5).

Αυτά τα βήματα διασφαλίζουν τη σωστή διαδικασία υποβολής και επαλήθευσης των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.


Ρώτησε κάτι για διαδικασίες, οδηγίες ή απαιτήσεις του ΣΔΕ...

 Ποτε επιβαλλεται δημοσιονομική διόρθωση?

 Η δημοσιονομική διόρθωση επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

- Εντοπισμός παρατυπιών:** Όταν διαπιστώνονται παρατυπίες (με ή χωρίς πρόθεση) σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από εθνικές ελεγκτικές αρχές, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) μπορεί να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση (Πηγή: ΔΙΙΙ_1).
- Διαπίστωση ευρημάτων:** Σε περίπτωση που η ΔΑ/Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) διαπιστώσει εύρημα που αφορά σε μη επιλέξιμη ή παράτυπη δαπάνη, μπορεί να επιβάλει διόρθωση, ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Σύσταση χωρίς διόρθωση:** Εάν η ΔΑ/ΕΦ διατυπώσει σύσταση χωρίς διόρθωση, αλλά εντοπιστεί εύρημα που απαιτεί περικοπή δαπανών, τότε η ΔΑ/ΕΦ προσδιορίζει το ποσό που περικόπτεται κατά την επαλήθευση (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Δημοσιονομικές διορθώσεις από άλλες αρχές:** Εάν παρατυπίες εντοπιστούν από άλλες εθνικές ελεγκτικές αρχές, η ΔΑ μπορεί να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση, συνεργαζόμενη με τον ΕΦ για τον προσδιορισμό του ποσού της διόρθωσης (Πηγή: ΔΙΙΙ_1).

Συνοψίζοντας, η δημοσιονομική διόρθωση επιβάλλεται όταν υπάρχουν παρατυπίες ή μη επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται είτε από ελέγχους της ΔΑ/ΕΦ είτε από άλλες εθνικές ελεγκτικές αρχές.

>  Αποσπάσματα που χρησιμοποιεί ο Βοηθός ΣΔΕ

Βοηθός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Ο Βοηθός ΣΔΕ απαντά σε ερωτήσεις με βάση τα κείμενα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που ανεβάζει ο χρήστης.
Ανέβασε έγγραφα ΣΔΕ

Upload 200MB per file • PDF, DOCX, XLSX, XLS

Διαθέσιμα αποσπάσματα ΣΔΕ: 115

> Αρχεία που είναι διαθέσιμα στη βάση ΣΔΕ (20)

Διαγραφή αποθηκευμένης βάσης ΣΔΕ

Καθαρισμός συνομιλίας ΣΔΕ

Ρώτησε κάτι για διαδικασίες, οδηγίες ή απαιτήσεις του ΣΔΕ...

Πες μου συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπάνης

Η διαδικασία υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπάνης (ΔΔΔ) περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Υποβολή ΔΔΔ:** Ο δικαιούχος υποβάλλει το ΔΔΔ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) πριν την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες. Σημειώνεται ότι ΔΔΔ δεν υποβάλλεται για δαπάνες ποσού μικρότερου των 1.000 € (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Κατάσταση ΔΔΔ:** Με την υποβολή του ΔΔΔ, αυτό τίθεται σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ» στο ΟΠΣ (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Επαλήθευση ΔΔΔ:** Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) ή ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) εξετάζει το ΔΔΔ για την ορθότητα και πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Εφόσον το ΔΔΔ δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, η ΔΑ/ΕΦ ενημερώνει το δικαιούχο για την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Διοικητική Επαλήθευση:** Αν το ΔΔΔ περιλαμβάνει δαπάνες που πρέπει να επαληθευτούν, η ΔΑ/ΕΦ προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου (Πηγή: ΔΙΙ_5).
- Αποδοχή ή Απόρριψη ΔΔΔ:** Εφόσον το ΔΔΔ επαληθευτεί, οι δαπάνες του μπορούν να περιληφθούν στην επόμενη αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ. Αν δεν επαληθευτεί, μπορεί να απορριφθεί ή να απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες (Πηγή: ΔΙΙ_5).

Αυτά τα βήματα διασφαλίζουν τη σωστή διαδικασία υποβολής και επαλήθευσης των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

> Αποσπάσματα που χρησιμοποιεί ο Βοηθός ΣΔΕ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

