



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» 2021 – 2027
(ΑΜΘ 2021 – 2027)

ΕΚΔΟΣΗ 01

Κομοτηνή, Αύγουστος 2023

CCI	2021EL16FFPR006
Τίτλος	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Έκδοση	1.0
Πρώτο έτος	2021
Τελευταίο έτος	2027
Επιλέξιμο από	
Επιλέξιμο έως	
Αριθμός απόφασης ΕΚ	C(2022) 6510 final
Ημερομηνία απόφασης ΕΚ	5 Σεπ 2022
Αριθμός τροποποιητικής απόφασης ΚΜ	
Ημερομηνία τροποποιητικής απόφασης ΚΜ	
Ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τροποποιητικής απόφασης του ΚΜ	
Περιφέρειες NUTS που καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	EL51 - Ανατολική Μακεδονία, Θράκη EL511 - Έβρος EL512 - Ξάνθη EL513 - Ροδόπη EL514 - Δράμα EL515 - Θάσος, Καβάλα



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1.	A. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	3
1.	B. EXECUTIVE SUMMARY	7
2.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
2.1.	ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	9
2.2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ 2021-2027	11
2.3	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2027	13
3.	ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	21
4.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	24
4.1	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	24
4.2	ΡΟΛΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	29
4.3	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ	30
4.4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	30
4.5	ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	30
4.6	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	32
5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	34
	ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	34
5.1.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	34
5.2	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	36
	ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	37
	ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	37
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ:	63

1. Α. Επιτελική Σύνοψη

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης 2021 – 2027 στοχεύει στην:

- ◆ στήριξη και επανεκκίνηση της οικονομίας,
- ◆ προστασία και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων,
- ◆ αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Μέσω των στόχων αυτών επιχειρείται η βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών της Περιφέρειας μειώνοντας την απόσταση από τις επιδόσεις των υπολοίπων Ελληνικών Περιφερειών, αλλά και από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να καταστεί:

- ✓ Πύλη Ανάπτυξης
- ✓ Πόλος Αξίας
- ✓ Πρότυπο Κοινωνικής Παρέμβασης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε Προτεραιότητες (συν την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), οι οποίες εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους και στοχευμένες δράσεις.



Το Σχέδιο Αξιολόγησης αξιοποιεί τα πορίσματα των Αξιολογήσεων υλοποίησης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020, με κυριότερα εξ αυτών:

- την αυξημένη ευαισθησία του Προγράμματος και γενικότερα του προγραμματισμού στις επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, γεγονός που επιβάλλει τη συχνή εκπόνηση Αξιολογήσεων εφαρμογής ώστε να τροφοδοτούνται επιλεκτικές αναπροσαρμογές και να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα επιτάχυνσης ή εξειδίκευσης της υλοποίησης,
- την ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, δεδομένου ότι:

(α) στη συγκυρία της κρίσης ως καίριο πρόβλημα εμφανίζονται η αύξηση της ανεργίας και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και

(β) η επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας ως προς τους ανθρώπινους πόρους παγίως εξαρτάται από τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων του παράλληλου τομεακού προγράμματος (γεγονός που ισχύει και για την περίοδο 2021-2027),

-
- την ανάγκη για ειδικότερη αντιμετώπιση της χωρικής διάστασης του Προγράμματος, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για επισταμένη αξιολόγηση των χωρικών του επιπτώσεων και κατά συνέπεια των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με έμφαση μάλιστα στις παρεμβάσεις για την Αστική Ανάπτυξη,
 - την ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των δράσεων για τις ΜΜΕ και την καινοτομία, πολύ περισσότερο επειδή στον τομέα αυτό είναι καταλυτική η παρέμβαση του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος (γεγονός που ισχύει και για τη περίοδο 2021-27)
 - την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε παρεμβάσεις στο τομέα της υγείας, δεδομένων των πολύπλοκων διαδικαστικών και διαχειριστικών θεμάτων που ανακύπτουν σταθερά και
 - τις οριζόντιες αξιολογήσεις που εκπονήθηκαν από κεντρικές υπηρεσίες.

Για το Σχέδιο Αξιολόγησης λαμβάνονται επίσης υπόψιν τα πορίσματα των ειδικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών που εκπονήθηκαν για το σχεδιασμό και για την εξειδίκευση του Προγράμματος 2021-2027.

Με βάση την εστίαση του Προγράμματος, το Σχέδιο Αξιολόγησης εστιάζει:

- ♦ στην αξιολόγηση της εφαρμογής, ιδιαίτερα για τις δράσεις που στην εκάστοτε συγκυρία παρουσιάζουν επαρκές σώμα εκροών και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ζήτημα εφαρμογής που ενδέχεται να επιβάλει διορθωτική διαχειριστική παρέμβαση ή πρόταση για νέα εξειδίκευση
- ♦ στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του Προγράμματος, σταδιακά καθώς υλοποιείται το Πρόγραμμα και υπάρχει αξιολογητική βάση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του
- ♦ στις ειδικά ενδιαφέρουσες δράσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, σε συνέργια με το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
- ♦ στη θεματική Αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας θέματα / εργαλεία: Περιφερειακή RIS3, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και δράσεις του τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει συνολικά 9 Αξιολογήσεις. Ειδικότερα:

A/A	Τίτλος Αξιολόγησης
1.	1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
2.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
3.	Αξιολόγηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας ΑΜΘ
4.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
5.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
6.	2η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
7.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
8.	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων του Προγράμματος
9.	Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων Αξιολογήσεων του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 & Πλάνο Διάδοσης Αποτελεσμάτων

1. B. Executive summary

The Operational Program of Eastern Macedonia, Thrace 2021 – 2027 aims to:

- support and restart the economy,
- protect and utilize the rich natural environment and cultural resources,
- improve human resources and strengthen social cohesion.

Through these objectives, effort is being made to improve the economic, social and environmental indicators of the Region, and to reduce the distance between its performance compared to other Greek Regions, but also to the EU average.

The development vision of the Region of Eastern Macedonia and Thrace is to become a:

- Development Portal,
- Pole of Value, and
- Social Intervention Model.

The Program consists of five Priorities, plus ERDF and EKT+ Technical Assistance.

The Evaluation Plan utilizes the findings of the Evaluations of the implementation of the O.P. Macedonia - Thrace 2014-2020, with main ones:

- the increased sensitivity of the Program and of programming in general to the effects of the economic and fiscal crisis, which necessitates the frequent preparation of Implementation Evaluations in order to fuel selective adjustments and to take corresponding measures to accelerate or specialize the implementation,
- the need for a more careful and targeted evaluation of ESF interventions, given that:
 - (a) at the time of the crisis, the increase in unemployment and the phenomena of social exclusion appear as a key problem and
 - (b) the achievement of the objectives of the development strategy of the Region in terms of human resources permanently depends on the results and effects of the interventions of the parallel sectoral program (a fact that also applies to the period 2021-2027), the need for a more specific treatment of spatial dimension of the Program, which leads to:
 - the need for careful evaluation of its spatial effects and consequently of the outputs, results and effects of Integrated Spatial Development actions, with an emphasis on interventions for Urban Development,
 - the need for a more careful and targeted evaluation of actions for SMEs and innovation, all the more so as in this sector the intervention of the corresponding sectoral program is catalytic (a fact that also applies to the period 2021-27)
 - the need to pay particular attention to interventions in the health sector, given the complex procedural and managerial issues that constantly arise and

- the horizontal assessments prepared by Sectoral Managing Authorities and Supervising Bodies.

The findings of special studies and expert memos prepared for the design and specialization of the 2021-2027 Program were also taken into account, when drafting the Evaluation Plan.

Based on the emphasis of the Program, the Evaluation Plan focuses on:

- the evaluation of the implementation, especially for the actions that present a sufficient body of outputs at the given moment and possibly face an implementation issue that may impose a corrective management intervention or a proposal for new specialization
- the evaluation of the effectiveness and efficiency of the entire Program, gradually as the Program is implemented and there is an evaluation basis for possible revision of the Program
- the particularly interesting actions for the development of human resources and the response to social challenges, in synergy with the Evaluation Plan of the OP ANADEDBM
- the thematic Assessment of the effects of the most critical issues / tools for the development of the Region: Regional RIS3, Integrated Spatial Investments and actions in the field of Environment, Energy and Climate Change.

The Assessment Plan includes a total of 9 Assessments. Particularly:

Number	Title
1.	1st Mid-term Evaluation of the Eastern Macedonia, Thrace 2021 – 2027 Program
2.	Thematic Evaluation of interventions promoting Social Economy (horizontal evaluation: «Special Service for the Coordination of European Social Fund Actions»)
3.	Evaluation of the Integrated Territorial Development of Eastern Macedonia, Thrace urban and rural areas
4.	Thematic Evaluation of Actions supporting Entrepreneurship and Innovation
5.	Thematic Evaluation of the Program’s Communication and Publicity Actions
6.	2nd Mid-term Evaluation of the Eastern Macedonia, Thrace 2021 – 2027 Program
7.	Thematic Evaluation of interventions supporting vulnerable women (horizontal evaluation: «Special Service for the Coordination of European Social Fund Actions»)
8.	Multi-thematic Impact Evaluation of the Program
9.	Results and Conclusions Summary Report Evaluation of the Eastern Macedonia, Thrace 2021 – 2027 Program, and Dissemination Plan Results Evaluation

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1. Το Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αφορά στο Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021 – 2027 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Πρόγραμμα στηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας ΑΜΘ, και συμβάλλει στο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027»), το οποίο έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους, και κύριες προτεραιότητες:

- μία «πιο έξυπνη» Ελλάδα
- μία «πιο πράσινη» Ελλάδα
- μία «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα
- μία «πιο κοινωνική» Ελλάδα
- μία Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της
- τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση.

Η εκπόνηση και κατάθεση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος ΑΜΘ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, το αργότερο ένα έτος μετά την απόφαση για την έγκρισή του, αποτελεί υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του Προγράμματος¹.

Το πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 υπαγορεύεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (στο εξής ΚΚΔ). Οι νέες γενικές διατάξεις σχετικά με την Αξιολόγηση αναφέρονται στα άρθρα: 18 και 38 κ.επ. του ανωτέρω Κανονισμού. Παράλληλα, υφίστανται και ειδικοί κανόνες ως προς τις αξιολογήσεις για κάθε Ταμείο:

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013

¹ Όπως και για το σύνολο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία την προγραμματική περίοδο 2021-2027

2. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

Σημειώνεται επίσης ότι η προσέγγιση των Κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2021-2027 χαρακτηρίζεται από τη λογική εστίασης στα αποτελέσματα (result oriented approach):

- με απαίτηση σαφούς αποτύπωσης της λογικής της παρέμβασης του Προγράμματος και της στοχοθέτησής του, ειδικά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ώστε κατά την αξιολόγηση η επίπτωση ή το αποτέλεσμα να συνδέονται άμεσα με τη δράση που τα προκάλεσε
- με αποσύνδεση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τη συμβολή άλλων παραγόντων, για να γίνει απολύτως κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος
- με ορισμό εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και θέσπιση ενδιάμεσων οροσήμων και στόχων για το τέλος της περιόδου με πλαίσιο επίδοσης.

Η προσέγγιση αυτή, περιλαμβάνει σαφέστερη διάκριση των λειτουργιών:

- της παρακολούθησης (monitoring), και ειδικότερα με τη συστηματική παραγωγή ποσοτικών δεδομένων της υλοποίησης, τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, τη διενέργεια ενδιάμεσης επανεξέτασης των προγραμμάτων (2025), την εκπόνηση των εκθέσεων υλοποίησης, την παρακολούθηση των δαπανών και των εκροών, την εξέλιξη της προόδου των δεικτών αποτελέσματος κλπ, και
- της αξιολόγησης (evaluation), με υποχρεωτική κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων (follow-up), με μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση αντικτύπου/επιπτώσεων (impact evaluation), ιδίως του κοινωνικού, οικονομικού και εδαφικού αντικτύπου στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑΥ (αναδρομική αξιολόγηση το 2031), αλλά και με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται στην αξιολόγηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας η οποία εισάγει κατά τη νέα Π.Π. το αξιολογικό κριτήριο του εντοπισμού των αλλαγών που μπορούν λογικά να αποδοθούν στην παρέμβαση της ΕΕ, πέραν αυτών που θα μπορούσαν εύλογα να αναμένονται από τις εθνικές δράσεις των κρατών μελών.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφής ο σκοπός της Ε.Ε. για διάκριση των καθαρών αποτελεσμάτων μίας συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από άλλους παράγοντες ώστε να είναι δυνατή η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Προγράμματος.

Στη νέα Π.Π. υπογραμμίζεται και η ανάγκη για συνθετική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο προγραμμάτων, ώστε, συνδυαστικά με την αξιολόγηση με βάση τις τιμές επίτευξης δεικτών σε επίπεδο παρεμβάσεων, να εξετάζεται γιατί συνέβη κάτι (ο ρόλος της παρέμβασης του Προγράμματος) και, αν αυτό είναι δυνατόν, πόσο έχει αλλάξει κάτι ως συνέπεια των παρεμβάσεων (αναφορά).

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης έγινε σύμφωνα με το Έγγραφο Εργασίας 4 «Οδηγίες εκπόνησης Σχεδίων Αξιολόγησης Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» της ΕΥΣΣΑΕ και ΕΥΣΕΚΤ, το συντονισμό και τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΕ/ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2 Πρόγραμμα ΑΜΘ 2021-2027

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Π-ΑΜΘ 2021 – 2027 ανέρχεται σε 639.098.846€. Το 85% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (543.234.019 €) και το 15% την Εθνική Συμμετοχή (95.864.827 €). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 473.256.740 € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 165.572.106 € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε μέσα σε ένα καθορισμένο προγραμματικό πλαίσιο το οποίο εκτός από τους 5 καθορισμένους Στόχους Πολιτικής (ΣΠ) και τους συγκεκριμένους Ειδικούς Στόχους, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει και ένα πλήθος άλλων προϋποθέσεων και απαιτήσεων, όπως η θεματική συγκέντρωση πόρων, η ύπαρξη ενός πλαισίου επιδόσεων και ενδιάμεσης επανεξέτασης των προγραμμάτων (το 2025), και η εκπλήρωση ενός συνόλου αναγκαίων όρων που αφορούν το θεσμικό ή στρατηγικό πλαίσιο για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση από την Ε.Ε..

Ζητούμενο του Προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την οικονομική κρίση του 2009 τα οποία ενισχύθηκαν περαιτέρω με την υγειονομική κρίση του Covid-19 επιφέροντας πολλαπλές και σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την υγεία.

Στρατηγικοί Στόχοι του Προγράμματος αποτελούν :

- ✓ η στήριξη και η επανεκκίνηση της οικονομίας,
- ✓ η προστασία κι αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος & των πολιτιστικών πόρων,
- ✓ η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Μέσω των στόχων αυτών επιχειρείται η βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών της Περιφέρειας μειώνοντας την απόσταση από τις επιδόσεις των υπολοίπων Ελληνικών Περιφερειών, αλλά και από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το **αναπτυξιακό όραμα** της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να καταστεί:

- ◆ Πύλη Ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
- ◆ Πόλος Αξίας, μέσω της ενίσχυσης και διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης επενδύοντας στην Ε&Κ, κατά προτεραιότητα σε τομείς που υποδεικνύει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

-
- ♦ Πρότυπο Κοινωνικής Παρέμβασης, μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης της απασχόλησης σε τομείς, περιοχές και πληθυσμό, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη υστέρηση ή χαρακτηριστικά

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 η Περιφέρεια ΑΜΘ πρόκειται να ενισχυθεί και με επιπλέον πόρους:

- ✓ από τις δράσεις των τομεακών προγραμμάτων: Ανταγωνιστικότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές, Πολιτική Προστασία, Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων
- ✓ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
- ✓ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-25 (ΕΠΑ), κ.α.

Στην κατάρτιση του Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη:

- ♦ Οι κατευθύνσεις και τα κείμενα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
- ♦ Οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
- ♦ Οι Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ♦ Οι ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
- ♦ Όλες οι συμπληρωματικές Πολιτικές
- ♦ Τα εργαλεία Εθνικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
- ♦ Τα αποτελέσματα της διαβουλευτικής διαδικασίας

Παράλληλα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται βάσει του άρθρου 9 του ΚΚΔ ΕΕ 2021/1060 να εφαρμόζουν κάποιες οριζόντιες αρχές καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός Προγράμματος, από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωσή του:

- ♦ πλήρης συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ♦ προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
- ♦ λήψη μέτρων για την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες)
- ♦ προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμφωνία του Παρισιού και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
- ♦ πλήρης σεβασμός προς το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ένωσης

Οι πολλαπλές απαιτήσεις συμμόρφωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και οι επιμέρους προϋποθέσεις εκπλήρωσης, επιδρούν στη βάση μιας παρεμβατικής λογικής που αναλύεται σε «προκλήσεις → δυνατότητες → επιτεύγματα έως σήμερα → ανάγκες → στόχοι → παρεμβάσεις → πόροι» σε επίπεδο προτεραιότητας.

Η στρατηγική του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 καλείται να συνυπολογίσει, να συνδυάσει και να συνθέσει τις ανωτέρω απαιτήσεις και προϋποθέσεις με ισορροπημένο, σαφή και αξιόπιστο τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα την δέουσα έμφαση στην επίτευξη στόχων και σύνδεση της χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα.

Υπό το πρίσμα αυτό, η λογική της Παρέμβασης του Προγράμματος εστιάζει στα αποτελέσματα και αποτυπώνεται με τη χρήση δεικτών εκροών και αποτελέσματος και τη συμβολή στην ανάπτυξη του Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών που προήλθαν από τη δομή των στόχων, των προτεραιοτήτων και των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος.

2.3 Περιγραφή των βασικών αναγκών και προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜΘ και η συμβολή του Προγράμματος 2021-2027

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 η Περιφέρεια ΑΜΘ επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες ανάγκες και προκλήσεις, όπως εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα ΑΜΘ 2021-2027 μέσα από 5 Προτεραιότητες (και 2 Προτεραιότητες Τεχνικής Βοήθειας), που περιλαμβάνουν Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) και μία σειρά ενδεικτικών δράσεων ανά Ειδικό Στόχο, σε συμφωνία με το άρθρο 22 του ΚΚΔ Ε.Ε 2021/1060:

Προτεραιότητα 1 - Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

ΕΣ 1i Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών:

- Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς

ΕΣ 1ii Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές:

- Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων).

ΕΣ 1iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μέσω παραγωγικών επενδύσεων:

- Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στήριξη των εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.
- Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων.

Προτεραιότητα 2 - Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων και Υποδομών

ΕΣ 2i Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:

- Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας σε τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση κ.α

ΕΣ 2ii Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε αυτήν:

- Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές

ΕΣ 2iv Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα:

- Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών
- Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα

ΕΣ 2v. Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό & της βιώσιμης διαχείρισης του νερού:

- Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης.
- Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και περιορισμός των διαρροών με την εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού.
- Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης
- Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Προτεραιότητα 3 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ

ΕΣ 3i Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροφικού ΔΕΔ-Μ:

- Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ. • Ανάπτυξη / αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών.

ΕΣ 3ii Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στην ΔΕΔ-Μ και στην διασυνοριακή κινητικότητα:

- Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών.

Προτεραιότητα 4A - Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΣ 4ii. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.
- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΣ 4v. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα:

- Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας.
- Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών κοινωνικής μέριμνας.

ΕΣ 4vi. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία:

- Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών.
- Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών προορισμών.
- Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση αξιόλογων χώρων φυσικής κληρονομιάς και ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας σε αυτούς.
- Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού.
- Δράσεις προβολής και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς.
- Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού.

Προτεραιότητα 4B - Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας

ΕΣ 4α. βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας:

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.

-
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).
 - Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους.
 - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.
 - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης (ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους - Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΝΕΕ) σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).

ΕΣ 4δ. Προώθηση της προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιεινού και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία:

- Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).

ΕΣ 4στ. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσης τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες:

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
- Ενίσχυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης STEM (ΚΔΑΠ STEM).

ΕΣ 4θ. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών:

- Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών, δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών).
- Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε υπηκόους τρίτων χωρών.
- Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.

ΕΣ 4ι. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά:

-
- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας (π.χ. παρεμβάσεις συμβουλευτικής κατάρτισης, επιδότησης ενοικίου συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού).
 - Υποστήριξη των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες Διαχείρισης Χώρων μετεγκατάστασης και βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης).

ΕΣ 4ια. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης:

- Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση.
- Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης («νέα εναρμόνιση»).
- Κέντρα Κοινότητας
- Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Σίτισης.
- Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.
- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ ατόμων με αναπηρία, κ.α.).
- Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
- Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
- Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (ναρκωτικά αλκοόλ, κ.α.), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης
- Μονάδες για την προστασία εξαρτημένων και γονεϊκής στήριξης.
- Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, κ.α.
- Ανάπτυξη υπηρεσιών μετανοδομομειακής φροντίδας σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της Περιφέρειας.
- Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

-
- Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων μετασχηματισμού, υποστηρίζοντας την επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους ή την μετάβασή τους σε άλλες μορφές φροντίδας (π.χ. αναδοχή ή Δομές Ημιαυτόνομης Διαβίωσης / ΣΥΔ εφήβων).
 - Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής, για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης παιδιών που χρειάζονται εναλλακτική φροντίδα, και την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης.
 - Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης.
 - Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών.

ΕΣ 4ιβ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών:

- Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.
- Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Προτεραιότητα 5 - Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ

ΕΣ 5ι. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές:

6 ΒΑΑ : Καβάλας, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας

- Ανάδειξη περιοχών ιστορικού, εμπορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
- Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό εμβληματικών κτηρίων (ιστορικών, χαρακτηρισμένων και μη) και απόδοση προς χρήση για όφελος των πολιτών.
- Επανάχρηση εγκαταλελειμμένων/απαξιωμένων δημοτικών κτηρίων. Τα προς επανάχρηση κτίρια, μπορεί να είναι ενδεικτικά: Πολιτιστικά κέντρα, Στεγασμένες Στοές, Αποθήκες, Δημοτικά Λουτρά, Κολυμβητήρια, άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας όπως στρατώνες, ιστορικές κατοικίες που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των Δήμων.
- Δημιουργία, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό δημοτικών αγορών.
- Δημιουργία, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό δημοτικών χώρων άθλησης & αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων χώρων σπορ και «παιδικών χαρών».
- Δημιουργία διαδρομών επίσκεψης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού.

-
- Δημιουργία / αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου και χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης αδιαμόρφωτων ή/και εγκαταλελειμμένων δημοτικών χώρων
 - Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας πεζών, συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομήσεων και των πεζογεφυρών.
 - Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών πρόσβασης ασφάλειας-εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
 - Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων.
 - Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου με στόχο την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, την ασφάλεια των πολιτών.
 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εξοπλισμός, εργασίες).
 - Συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.
 - Εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 - Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας και της διευθέτησης ρεμάτων.
 - Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.
 - Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
 - Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου - πολιτών αλλά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός.
 - Δομές στήριξης επιχειρηματιών-επαγγελματιών και νέων.
 - Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 - Κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα

ΕΣ 5ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας, σε περιοχές πλην των αστικών περιοχών:

ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού, ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης & Ποταμού Νέστου

- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών
- Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού τόσο σε περιοχές Natura 2000 όσο και εκτός αυτών.

-
- Υλική ανάπτυξη και ασφάλεια δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας / αναβάθμισης ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου και χώρων στάθμευσης, της αξιοποίησης αδιαμόρφωτων ή/και εγκαταλελειμμένων δημοτικών χώρων.
 - Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών αλλά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός.
 - Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.
 - Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας και της διευθέτησης ρεμάτων.
 - Βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας ύδατος.
 - Ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών (εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών).
 - Κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα.
 - Κινητά στοιχεία στον τομέα της υγείας.
 - Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας πεζών, συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομήσεων και των πεζογεφυρών.
 - Κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών πρόσβασης ασφάλειας-εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
 - Κατασκευή / Επέκταση / Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων.

Προτεραιότητα 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

- Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος.
- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος.
- Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων.
- Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής.
- Ενίσχυση της ικανότητας φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος.
- Στήριξη κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών.
- Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3

Προτεραιότητα 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

- Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος.
- Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος.
- Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων.

-
- Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής.
 - Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ικανότητας (Capacity building) φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη.
 - Στήριξη κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών.
 - Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
 - Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

3. ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Η επιλογή των θεμάτων και των ειδικών ερωτημάτων στα οποία εστίασαν οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης έγινε **με βάση**:

- (α) την εστίαση του Προγράμματος,
- (β) τα καίρια ζητήματα που εντοπίστηκαν και τα πορίσματα των Αξιολογήσεων του Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020,
- (γ) τη χρονική συγκυρία κατά την οποία είναι εκάστοτε διαθέσιμα ικανά δεδομένα για τις εκροές και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του Προγράμματος, γεγονός που καθορίζει το αντικείμενο, τα κριτήρια και τα καίρια αξιολογητικά ερωτήματα για κάθε Αξιολόγηση.

Ο στόχος είναι η αποτίμηση / αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος καθώς η αξιολόγηση της ορθότητας της Λογικής της Παρέμβασης (intervention logic). Παράλληλα, σκοπός των αξιολογήσεων είναι να εκτιμηθεί:

- η συνάφεια των παρεμβάσεων του Προγράμματος σε σχέση με τις διαπιστωθείσες ανάγκες και τους στόχους του,
- κατά πόσον οι παρεμβάσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά,
- κατά πόσον οι παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το κόστος,
- η συνεισφορά των ΕΔΕΤ στους στόχους του Προγράμματος,
- η συμβολή του Προγράμματος στους στόχους του «ΕΣΠΑ 2021-2027».

Οι αξιολογήσεις αποτελούν μέσο βελτίωσης της ποιότητας κι ορθότητας του προγραμματισμού, προσφέροντας την ευκαιρία για εντοπισμό των σημείων (στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην ομάδα στόχου, στο θεσμικό πλαίσιο, στην επιλογή δικαιούχων, κ.α.) που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των αρχικών στόχων των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε οι αρμόδιοι φορείς να διαμορφώσουν τη στρατηγική πολιτική, να προγραμματίσουν και να εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις του Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2021-2027.

Το πλαίσιο των Αξιολογικών Κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν αφορούν:

- Συνάφεια και καταλληλότητα του σχεδιασμού. Από την αξιολόγηση αναμένεται να προκύψουν στοιχεία αναφορικά με το αν οι παρεμβάσεις συνάδουν με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί και ειδικά με το θεματικό στόχο, την επενδυτική προτεραιότητα και τον ειδικό στόχο που εξυπηρετούν. Συγκεκριμένα, αναμένεται να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του ωφελούμενου πληθυσμού/φορέων.
- Αποτελεσματικότητα. Τα κριτήρια αξιολογούν την επίτευξη στόχων. Η εκτίμηση προκύπτει από την αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των τιμών στόχου που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα στους δείκτες αποτελεσμάτων, καθώς και από την αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ από τις αντίστοιχες πράξεις. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θα εφαρμοστούν μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης που λαμβάνουν επίσης υπόψη τη λογική παρέμβασης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, ενώ θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στους Ειδικούς Στόχους των παρεμβάσεων. Από τα παραπάνω αναμένεται να προκύψουν απαντήσεις ως προς το βαθμό που επιτεύχθηκαν οι στόχοι, καθώς και οι λόγοι επίτευξης ή μη των τεθέντων στόχων. Ακόμη, αναμένεται να απαντηθούν ερωτήματα για το εάν οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν ή όχι σύμφωνα με το σχεδιασμό, παραθέτοντας σχετική αιτιολόγηση, καθώς και προτάσεις βελτίωσης, όπου είναι εφικτό.
- Αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα νοείται ως η επίτευξη των καθορισμένων στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μέγιστου αριθμού/ εύρους των στόχων έχοντας ένα δεδομένο κόστος. Στο κριτήριο της Αποδοτικότητας αναμένεται να προκύψουν στοιχεία αναφορικά με το οικονομικό κόστος υλοποίησης των παρεμβάσεων.
- Προστιθέμενη Αξία Ε.Ε. Θα αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα των δράσεων είχαν θετικό αντίκτυπο που μπορεί λογικά να αποδοθεί στην παρέμβαση της ΕΕ, πέραν αυτού που θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται από τις εθνικές δράσεις των κρατών μελών.
- Συνοχή. Θα εξεταστεί πόσο καλά ή όχι διαφορετικές δράσεις λειτουργούν από κοινού – καμία πολιτική δεν υπάρχει στο κενό.
- Επίπτωση. Θα αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό οι δράσεις είχαν (ή όχι) θετικό αντίκτυπο βάσει της αποτύπωσης της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων.

Επίσης, η αξιολόγηση με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών θα αναδείξει αν οι δράσεις επέφεραν άλλες διαρθρωτικές επιπτώσεις.

Η αξιολόγηση αφορά όλες τις Προτεραιότητες του Προγράμματος, καθώς και το σύνολο των ειδικών στόχων και επενδυτικών του προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί και η εφαρμογή των Αξόνων Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.

Οι προσδοκίες από την υλοποίηση των αξιολογήσεων αφορούν σε:

- Επίτευξη ολοκληρωμένων κι επιστημονικά άρτιων αξιολογήσεων: αξιοποίηση συνδυαστικών εργαλείων και τεχνικών, επιστημονικά ορθή δειγματοληψία για την έρευνα πεδίου, κάλυψη του συνόλου των γενικών και ειδικών αξιολογικών ερωτημάτων με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια. Εφαρμογή του συνόλου των κριτηρίων ποιότητας που είναι ευρέως/διεθνώς αναγνωρισμένα.
- Επίτευξη μιας συμμετοχικής διαδικασίας κατά την αξιολόγηση (inclusive evaluation): αναγνώριση όλων των εμπλεκόμενων και καταγραφή των απόψεών τους.
- Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος: αναγνώριση & τήρηση διαδοχικών ή επικαλυπτόμενων χρονικών διαστημάτων υλοποίησης του αξιολογικού έργου, παράλληλη υλοποίηση συνιστωσών των αξιολογήσεων, τήρηση οροσήμων των έργων.
- Εξειδίκευση του νέου σχεδιασμού: ανάπτυξη στοχευμένων συστάσεων, αναγνώριση των ζητημάτων και των καλών πρακτικών από την υλοποίηση, αναγνώριση νέων αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, εξειδίκευση νέων δράσεων.

Ως μέθοδοι αξιολόγησης προκρίθηκαν:

- ◆ Βιβλιογραφική έρευνα
- ◆ Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος (στοιχεία φυσικής και οικονομικής προόδου) συστήματος παρακολούθησης,
- ◆ Στατιστική ανάλυση με έμφαση στις τιμές των Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος,
- ◆ Ειδικά για τις ΟΧΕ, χρήση επιτόπιας έρευνας και εκπόνηση Μελετών Περιπτώσεων (case studies) για τις Ο.Χ.Ε
- ◆ Για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων η Theory Based Evaluation
- ◆ Ειδικά για δράσεις ΕΚΤ, δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων / πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies.
- ◆ όπου κρίνεται αναγκαίο και από τον αξιολογητή η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων / πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες αξιολογήσεις.
- ◆ Ειδικά σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις επιπτώσεων προκρίθηκε ως μέθοδος αξιολόγησης η **Theory Based Evaluation**,
- ◆ Θεωρητική αξιολόγηση με τη μέθοδο Ανάλυσης Λογικού Πλαισίου - Logical Framework Analysis.

-
- ♦ Μελέτες που εκπονήθηκαν από τους δικαιούχους, ειδικές μελέτες που υποστηρίζουν το σχεδιασμό/εξειδίκευση και την ωρίμανση παρεμβάσεων
 - ♦ Δεδομένα από επίσημες στατιστικές αρχές, όπως ορίζεται για την παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών του ΕΠ

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Αξιολόγησης διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το **Δίκτυο Αξιολόγησης**. Παράλληλα αποστέλλεται για διαβούλευση στην **Επιτροπή Παρακολούθησης** του Προγράμματος ΑΜΘ 2021 - 2027 προς λήψη απόφασης.

4. Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος

Το Σύστημα Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται η λειτουργία της Αξιολόγησης και τις βασικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν από τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στις αξιολογήσεις, προκειμένου να συντονιστεί αποτελεσματικά ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ποιοτικών αξιολογήσεων. Παράλληλα, το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει την περιγραφή των υποστηρικτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα της Αξιολόγησης, καθώς και τη διάδοση των πορισμάτων των αξιολογήσεων και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης.

4.1 *Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων*

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου Αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται:

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) (ΥΑ 121735/ 15.12.2022, ΦΕΚ 6546/Β/21.12.2022), Μονάδα Γ': Αξιολόγησης, Αναγκαίων Όρων και Δεικτών:

- Παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.
- Προετοιμάζει και διενεργεί τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και μεριμνά για τις στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις και την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της ενδιάμεσης και της αναδρομικής αξιολόγησης.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.
- Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ.
- Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΑΣ τη λήψη μέτρων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.

-
- Εκπροσωπεί τη Χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής.
 - Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής τους.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) (ΥΑ 122585/16.12.2022, ΦΕΚ 6682/Β/23.12.2022), Μονάδα Γ': Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων και των δεικτών ΕΚΤ+

- Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των προγραμμάτων ΕΚΤ+ και παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής τους σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ.
- Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια αξιολογήσεων, επεξεργάζεται τα πορίσματα και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ όπου απαιτείται.
- Εκπονεί ή μεριμνά για μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που αφορούν στην αξιολόγηση παρεμβάσεων ΕΚΤ+ στρατηγικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται και με αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων ή φορέων, όπου απαιτείται.
- Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις της προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ) και συνεργάζεται με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων ΕΚΤ+ και για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ όταν απαιτηθεί.
- Μεριμνά για τη διάχυση των ευρημάτων των μελετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις Διαχειριστικές Αρχές, όπου απαιτείται.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ενδιάμεση αξιολόγηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
- Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία και αποτιμά τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ+ για τη συγκέντρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές, Υπηρεσίες άλλων υπουργείων, αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τη ΜΟΔ Α.Ε.
- Στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης ΕΣΠΑ (ΕΥΣΣΑΕ) συντονίζει θεματικό δίκτυο Αξιολόγησης ΕΚΤ+ με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων αξιολόγησης που αφορούν το ΕΚΤ+ (μεθοδολογίες, διάχυση τεχνογνωσίας κ.λπ.).
- Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης παρεμβάσεων ΕΚΤ+, οι οποίες διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς.
- Εκπροσωπεί τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (ESF Evaluation Partnership) της Γεν. Δ/σης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεριμνά για τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και τη διάχυση μεθοδολογικών εγγράφων και οδηγιών προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.

- Υποστηρίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ τη λειτουργία του θεματικού δικτύου «Συντονισμός Δράσεων ΕΚΤ+» της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4914/2022 ως προς το αντικείμενό της.
- Σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια και εργαστήρια για ζητήματα της αρμοδιότητάς της στις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές ή Δικαιούχους και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη ΜΟΔ ΑΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.
- Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις, Ετήσιες Συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εν γένει συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
- Συμβάλλει στην αξιολόγηση συνεργιών και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ των προγραμμάτων με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων σε συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) όταν απαιτηθεί.
- Αξιολογεί, όταν απαιτηθεί, τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος ΕαSI του Κανονισμού ΕΚΤ+ και δύναται να αξιολογεί παρεμβάσεις στο εν λόγω σκέλος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ) (ΥΑ 120240/12.12.2022, ΦΕΚ 6361/Β/15.12.2022), Μονάδα Α': Περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακών πολιτικών

Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των ΠεΠ και συνεργάζεται με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες της ΕΑΣ για την αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό των ΠεΠ.

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, (Μονάδες με αρμοδιότητες Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος)

- Οργανώνουν και παρακολουθούν τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Έκαστη ΔΑ Προγράμματος:
- Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα ευθύνης της σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος.

-
- Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος.
 - Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.
 - Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης εφόσον απαιτείται. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.
 - Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου Κανονισμού.

Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων (Άρθρο 40 Καν. 1060/2021)

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 73750/21.07.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) με θέμα «Διαβίβαση προτύπων σχεδίων αποφάσεων για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» που εστάλη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα το σχέδιο συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας:

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα.
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και κάθε τροποποίησή του.

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων

Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λπ.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές συνιστάται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΑΣ.

Δίκτυο Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

(ΕΥΣΠΕΠ, ΕΥΘΥΠΣ, ΕΥΚΕ-ΧΜ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΤεΠ, ΠεΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μεταξύ άλλων η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τα θέματα αξιολόγησης, η διασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολόγηση, η διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας των αξιολογήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την υλοποίηση των αξιολογήσεων και η επεξεργασία των 0020εισημάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων.

Στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης ΕΣΠΑ, η ΕΥΣΕΚΤ συντονίζει θεματικό δίκτυο Αξιολόγησης ΕΚΤ+ με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων αξιολόγησης που αφορούν το ΕΚΤ + (μεθοδολογίες, διάχυση τεχνογνωσίας κ.λπ.).

Ο συντονισμός της διαδικασίας κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων γίνεται από την ΕΥΣΣΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- κατευθύνσεις προς τα Προγράμματα σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και τις αξιολογήσεις που πρέπει γίνουν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών, προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων,
- συντονισμό για την αξιολόγηση κοινών δράσεων των Προγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο,
- ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα προς τα Προγράμματα, προκειμένου οι αξιολογήσεις για ομοειδείς δράσεις να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα (π.χ. δράσεις ΕΚΤ+, χωρικών στρατηγικών, έξυπνης εξειδίκευσης κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης κοινών προδιαγραφών στα τεύχη προκήρυξης των επιμέρους αξιολογήσεων,
- κατευθύνσεις για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο Στόχου Πολιτικής/ ειδικού στόχου, συνέργειες Ταμείων και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων κλπ),

-
- επισκόπηση των υποβληθέντων Σχεδίων Αξιολόγησης για ομογενοποίηση των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων,
 - ενέργειες για την εξασφάλιση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη σε κάθε αξιολόγηση.

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης.

4.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει το αρχικό Σχέδιο Αξιολόγησης και κάθε αναθεώρησή του στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για παρατηρήσεις και σχόλια, δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμμετοχή των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, αναθεώρησης και υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης από τους ίδιους τους εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το δίκτυο επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που εκπροσωπούν.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση των αξιολογήσεων μπορεί να διασφαλίζεται μέσα από:

- Συμμετοχή τους στον προγραμματισμό μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Άτυπες συζητήσεις ή /και διαβούλευση στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής παρακολούθησης
- Εξηγώντας τα οφέλη από τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
- Τα ενδιαφερόμενα μέρη σχολιάζουν τα αποτελέσματα των εν εξελίξει αξιολογήσεων
- Οργάνωση ομάδων εστίασης, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα (δικαιούχοι, διαχειριστική αρχή)
- Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των αξιολογήσεων (σχεδιασμός και διενέργεια αξιολογήσεων)

Με τον όρο "εμπλεκόμενα μέρη" (stakeholders) αναφερόμαστε σε «άτομα ή ομάδες ατόμων ή ακόμα και ιδρύματα, τα οποία έχουν άμεσα ή έμμεσα, υλικά ή όχι συμφέροντα στον τομέα που αξιολογείται». Ο παραπάνω ορισμός βοηθά στον προσδιορισμό των φορέων, σύμφωνα με πέντε ομάδες κριτηρίων σε επίπεδα όπως αυτό της λειτουργίας του φορέα (στρατηγικό, επιχειρησιακό), το γεωγραφικό (τοπικό, περιφερειακό, κλπ), το επίπεδο συμμετοχής του στη διαμόρφωση πολιτικής, την οικονομική του δύναμη, κα.

4.3 *Ανεξαρτησία αξιολογητών*

Με στόχο για τη διασφάλιση εκπόνησης αξιολογήσεων από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων, σε κάθε αξιολόγηση τίθενται σαφή όρια ευθυνών ή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων που διασφαλίζουν το σαφή διαχωρισμό των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του προγράμματος, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία των αξιολογητών και να παρουσιαστούν τα ευρήματα και τα πορίσματα χωρίς παρεμβάσεις.

Οι αξιολογητές, οι ομάδες αξιολόγησης και οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από πραγματικές, πιθανές ή φαινομενικές συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα δεν τίθενται σε κίνδυνο και ότι όλα τα μέλη της ομάδας αξιολόγησης είναι σε θέση να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι αξιολογητές οφείλουν να αποκαλύπτουν τυχόν σχέση με οργανισμούς ή συμφέροντα, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, που έχει αυτός ή συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, με τον υπό αξιολόγηση φορέα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, καθώς και να υπογράψει Δήλωση Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας.

4.4 *Πρόγραμμα Κατάρτισης*

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης, προβλέπεται η πραγματοποίηση καταρτίσεων για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Η μεθοδολογία κατάρτισης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τόσο των στελεχών των ΔΑ, όσο και όλων των εμπλεκόμενων μερών, προβλέπεται να ακολουθήσει πιστά της οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών (ΕΥΣΣΑΕ και ΕΥΣΕΚΤ).

Οι ανάγκες κατάρτισης στελεχών της ΔΑ (ειδικά του προσωπικού της μονάδας αξιολόγησης), καθώς και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της αξιολόγησης, θα καθοριστούν και θα λάβουν χώρα αμέσως πριν την έναρξη των αξιολογήσεων.

4.5 *Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων*

Η διάχυση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τη βελτίωσή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων ενδυναμώνει τόσο την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων όσο και τη διαμόρφωση συστάσεων για την παραγωγή πολιτικής ή την αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Ένα βασικό βήμα είναι η τυποποίηση των ομάδων/χρηστών των αξιολογήσεων προς τους οποίους κατευθύνεται η διάχυση της πληροφόρησης, καθώς και των εξειδικευμένων προϊόντων και δράσεων ανά ομάδα και ανά αξιολόγηση που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό (π.χ. περίληψη με εστίαση στις ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών, παρουσιάσεις, φυλλάδια κλπ).

Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ενεργειών για τη διάδοση των πορισμάτων των αξιολογήσεων γίνεται είτε στο πλαίσιο της προκήρυξης από την ίδια τη ΔΑ, είτε από τον αξιολογητή -στο πλαίσιο της σύμβασης του- σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος για κάθε αξιολόγηση.

Η διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε αξιολόγησης γίνεται σε τρία επίπεδα:

- για τους εταίρους (μέλη Επιτροπών Παρακολούθησης) του κάθε Προγράμματος, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την ολοκλήρωση κάθε αξιολόγησης με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και συζήτηση στις Επιτροπές Παρακολούθησης.
- για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες που εκπροσωπούν,
- για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων γίνεται εξειδικευμένα με βάση συστηματοποιημένη πληροφορία που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης της αξιολόγησης και ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών.

Η διάδοση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων γίνεται στη βάση τυποποιημένης φόρμας της επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε αξιολόγησης είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. Περαιτέρω, η επιτελική σύνοψη δημοσιοποιείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία, την πορεία και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω εργαλεία:

- Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 και η διάχυση των πορισμάτων των αξιολογήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
- Εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
- Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναρτώνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ανά ομάδα χρήστη.
- Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ ανά ομάδα χρήστη αναρτώνται από την ΕΑΣ.

4.6 Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας

Η στρατηγική διαχείρισης ποιότητας είναι μία διαδικασία που διασφαλίζει ότι γίνονται αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες οι ενέργειες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη διάδοση των πορισμάτων μίας αξιολόγησης και αποτελεί βασικό μέλημα του παρόντος σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να αναπτυχθούν και ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες συμβατές με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των εν λόγω έργων.

Η διασφάλιση ποιότητας εφαρμόζεται τόσο στο επίπεδο του Συμβούλου όσο και σε επίπεδο έργου. Η διασφάλιση ποιότητας στο επίπεδο του Συμβούλου επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων πρακτικών και απαιτήσεων από το προσωπικό της εταιρείας, όπως:

Το σύνολο του προσωπικού:

- εφαρμόζει πιστά τις αρχές της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματισμού.
- είναι αφοσιωμένο στο να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών.
- κατέχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων της εταιρείας.
- χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η διασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο έργου επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων πρακτικών και απαιτήσεων, όπως:

- Η Ομάδα Έργου που στελεχώνει το έργο επιλέγεται σύμφωνα με την καταλληλότητα της εμπειρίας και των ικανοτήτων των ανθρώπων που την απαρτίζουν.
- Ο/η Υπεύθυνος/η Έργου έχει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.
- Τα μέλη της Ομάδας Έργου γνωρίζουν ξεκάθαρα το ρόλο που διαδραματίζουν σε κάθε έργο, όπως επίσης γνωρίζουν άριστα τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και το βαθμό προσαρμογής αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
- Ο/η Υπεύθυνος/η Έργου παρακολουθεί στενά τις εργασίες των μελών της ομάδας έργου και διασφαλίζει ότι τα μέλη έχουν κατανοήσει το ρόλο τους στο έργο καθώς και ότι κάνουν σωστή χρήση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, των εργαλείων και των μεθοδολογιών της εταιρείας, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια εκτέλεση του έργου.
- Ο/η Υπεύθυνος/η Έργου προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στα μέλη της ομάδας έργου σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
- Η Ομάδα Έργου πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους του σχεδίου δράσης και του προγράμματος διαχείρισης έργου (συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος

διαχείρισης κινδύνων). Σε περίπτωση αλλαγής δεδομένων στην εκτέλεση του έργου, γίνεται προσαρμογή του αντίστοιχου σχεδίου και προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του έργου γίνεται έλεγχος ορθής εκτέλεσης των εργασιών που έχουν λάβει χώρα, σύμφωνα με το σκοπό του έργου και τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας.

Σημαντικό μέρος της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διοίκησης έργων αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας (Quality Assurance). Η Διασφάλιση της Ποιότητας περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το κάθε Πακέτο Εργασίας καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες προδιαγράφηκε και ικανοποιεί τους στόχους της Αναθέτουσας Αρχής με πλήρη, αξιόπιστο και ποιοτικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης & Διασφάλισης της Ποιότητας του έργου περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας του έργου, οι οποίες καθορίζουν την πολιτική ποιότητας, τους στόχους και τις ευθύνες που υλοποιούνται μέσω σχεδιασμού της ποιότητας, ελέγχου της ποιότητας, διασφάλισης της ποιότητας και βελτίωση της ποιότητας στα πλαίσια του προαναφερόμενου συστήματος.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Σχεδιασμός της Ποιότητας: Αναγνώριση και επιλογή των προτύπων ποιότητας τα οποία είναι σχετικά με το έργο (π.χ. ισχύουσες προδιαγραφές / απαιτήσεις της σύμβασης, πρότυπα ποιότητας Αναθέτουσας Αρχής, πρότυπα ποιότητας Συμβούλου) και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα ικανοποιούνται (π.χ. καθορισμός ορίων ανοχής).
- Διασφάλιση της Ποιότητας: Συστηματικός έλεγχος της συνολικής πορείας του έργου ώστε να παρέχεται εμπιστοσύνη ότι η Ομάδα Έργου υιοθετεί τα σχετικά προς τις εργασίες τους πρότυπα ποιότητας.
- Έλεγχος της Ποιότητας: Έλεγχος και αξιολόγηση των επιμέρους αποτελεσμάτων του έργου (παραδοτέα) ώστε να αναγνωρίζεται εάν αυτά συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ποιότητας.

Η διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας του έργου αφορά αφενός την ποιότητα των παραδοτέων και την ποιότητα των εργασιών (διοίκησης και παραγωγής) που αναλαμβάνονται προκειμένου να παραχθούν τα παραδοτέα. Επίσης, μία κρίσιμη παράμετρος της διαχείρισης ποιότητας είναι η ανάγκη «μετάφρασης» των γενικότερων αναγκών που οδήγησαν στην «υλοποίηση» του έργου, σε συγκεκριμένες προδιαγραφές των προϊόντων / παραδοτέων, ώστε να εξασφαλιζεται η ακριβής κάλυψη των αναγκών αυτών.

Για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου εργάζεται το σύνολο της Ομάδας Έργου. Κάθε μέλος της ομάδας κινείται με στόχο τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην εργασία που αναλαμβάνει. Όλο το έργο παρακολουθεί και συντονίζει σε θέματα ποιότητας, ποιοτικών ελέγχων και ενδεδειγμένης τεκμηρίωσης, ο/η Υπεύθυνος/η Έργου.

Κριτήρια ποιότητας αξιολόγησης

Σημειώνεται ότι το έργο της αξιολόγησης επιβάλλει ένα ειδικό πλαίσιο ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει πρότυπα ποιότητας (quality standards) σε σχέση με την:

-
- καταλληλότητα και επάρκεια μεθοδολογικού πλαισίου,
 - σαφήνεια στόχων,
 - ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων,
 - στατιστική επικύρωση (robustness),
 - εμπειριστατωμένη ανάλυση,
 - συμμετοχικότητα,
 - ανεξαρτησία και αμεροληψία του αξιολογητή,
 - διαφάνεια των αποφάσεων,
 - αξιοπιστία των πορισμάτων,
 - εγκυρότητα και χρησιμότητα των συμπερασμάτων,
 - εφικτότητα των προτάσεων και συστάσεων,
 - σαφήνεια αναφορών,
 - δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

Σύστημα εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων

Η διαχείριση των κινδύνων ενός έργου είναι μια συνεχής διαδικασία που εστιάζεται στον πρώιμο εντοπισμό των κινδύνων, στην ανάλυση των επιπτώσεων που αυτοί έχουν στο έργο και στον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων στην πορεία του έργου. Αρχικά εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, και έπειτα αξιολογούνται οι πιθανότητες/επιπτώσεις εκάστοτε κινδύνου. Τέλος, καθορίζονται ενέργειες για τη μείωση των απειλών όσον αφορά τους στόχους του έργου, εξετάζοντας ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των εντοπισμένων κινδύνων.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων

5.1. Συνοπτικός ενδεικτικός πίνακας αξιολογήσεων

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι αξιολογήσεις που προγραμματίζονται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Σχεδίου Αξιολόγησης και των εμπειροχόμενων σε αυτό αξιολογήσεων, ανέρχεται στο ποσό των **286.000€** ευρώ **μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.**

A/A	Τίτλος Αξιολόγησης	Ενδεικτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος Π/Υ Αξιολόγησης σε €
1.	1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027	12ος του 2024	30.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
2.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)	2ος του 2027	-
3.	Αξιολόγηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας ΑΜΘ	3ος του 2027	42.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 52.080€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
4.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας	6ος του 2027	48.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.520€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
5.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027	6ος του 2027	25.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 31.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
6.	2η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027	11ος του 2027	30.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
7.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)	2ος του 2028	-
8.	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων του Προγράμματος	5ος του 2029	96.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 119.040€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
9.	Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων Αξιολογήσεων του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 & Πλάνο Διάδοσης Αποτελεσμάτων (οριζόντια)	5ος του 2029	15.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
Σύνολο			286.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 354.640€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

Μέρος Β: Ανάλυση αξιολογήσεων

Αναλύονται οι αξιολογήσεις του «**Συνοπτικού ενδεικτικού πίνακα αξιολογήσεων Προγράμματος**» σε Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων Προγράμματος ΑΜΘ 2021 – 2027:

Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων

A/A	1^η
Τίτλος αξιολόγησης	1^η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η αποτίμηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της απόδοσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος. Ταυτόχρονα, αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση τη συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στους στόχους του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση θα καλύψει όλες τις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, περιλαμβανομένης και της Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση διενεργείται κατ' απαίτηση του άρθρου 18 του ΚΚΔ 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια/Καταλληλότητα▪ Συνοχή▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια/Καταλληλότητα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος παραμένει επίκαιρος; Η ειδικότερη στόχευση του Προγράμματος είναι επίκαιρη;▪ η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συναφής με τις ανάγκες που έχουν προκύψει ανά Προτεραιότητα;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων του Προγράμματος ήταν ο πλέον κατάλληλος;▪ υπήρξαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό των δράσεων και αν ναι που οφείλονται αυτές; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο η στόχευση του Προγράμματος υπήρξε συνεκτική και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των στόχων;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων; ▪ η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συνεκτική; <p>Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων; ▪ σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι Προγράμματος των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; Ποιοι οι λόγοι των αποκλίσεων; ▪ ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά; ▪ εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους; ▪ διαπιστώνεται ανάγκη αναθεώρησης του Προγράμματος, και αν ναι σε ποια έκταση; Σε ποιους ειδικούς στόχους; ▪ ποια πρόοδος διαπιστώνεται σχετικά με τη ρήτρα ευελιξίας; Θα επιτευχθούν οι στόχοι;
<p>Μέθοδος</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) ▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση ▪ Στατιστική ανάλυση ▪ Ποιοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με συνεντεύξεις
<p>Δεδομένα</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος ▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ ▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας

	<ul style="list-style-type: none">▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	6 μήνες <ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 5^{ος} του 2024▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 6^{ος} του 2024▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 12^{ος} του 2024.
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 37.200€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

α/α	2^η
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
Αντικείμενο αξιολόγησης	<p>Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η εκπόνηση μιας αξιολογικής έρευνας που με ολοκληρωμένο τρόπο θα αποτιμήσει την εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.</p> <p>Η ανωτέρω αξιολόγηση θα έχει επίσης ως αντικείμενο την αποτίμηση των σχετικών παρεμβάσεων, υπό το πρίσμα της συμβολής τους στο Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία.</p>
Περιεχόμενο	<p>Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος που ενισχύουν την ανάπτυξη, υποστήριξη του πεδίου και την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καλύπτοντας βασικές ανάγκες του οικοσυστήματος.</p> <p>Ειδικότερα, η αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής θα αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων ΚΑΛΟ (επιχορήγηση για δημιουργία θέσεων εργασίας, για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, δικτύωση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη λειτουργίας θερμοκοιτίδων, κλπ.)
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια▪ Συνοχή▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα▪ Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ανάπτυξης, υποστήριξης και προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ήταν ο πλέον κατάλληλος με κριτήρια όπως η αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών των εγχειρημάτων Κ.Α.Λ.Ο. και διαχρονικών αναγκών για την ανάπτυξη του πεδίου σε περιφερειακό επίπεδο;▪ με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι περιφερειακές δράσεις κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης (όπου υλοποιήθηκαν);

- ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία;

Συνοχή

- κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ευνοϊκού για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων;
- κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες του πεδίου;

Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα

- κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων;
- σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων;
- ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικείμενου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά;
- εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους;
- ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση; Με ποιους μηχανισμούς/λύσεις αντιμετωπίστηκαν;

Προστιθέμενη αξία

- ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο;
- ποιος ο βαθμός κάλυψης των διαχρονικών αναγκών του πεδίου;
- ποια η αξία της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων με καινοτόμα προσέγγιση;
- ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές;

Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none">▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση▪ Στατιστική ανάλυση▪ Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none">▪ Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Οριζόντια Αξιολόγηση η οποία θα διενεργηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	6 μήνες <ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 3^{ος} του 2026▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 9^{ος} του 2026▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 2^{ος} του 2027.
Εκτιμώμενος π/υ	

α/α	3^η
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης
Αντικείμενο αξιολόγησης	<p>Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η εκπόνηση μιας αξιολογικής έρευνας που θα αποτιμήσει την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε αστικές και υπαίθριες περιοχές. Αφορά στην αξιολόγηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των 6 Δήμων της Περιφέρειας (Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας) και των δύο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων α) «ΟΧΕ Τουρισμού – Πολιτισμού Εγνατίας Οδού» και β) «ΟΧΕ Τουρισμού – Περιβάλλοντος Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου».</p>
Περιεχόμενο	<p>Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας ΑΜΘ. Ειδικότερα, η αποτίμηση της εφαρμογής θα αφορά <u>ενδεικτικά</u> τις δράσεις που εμπίπτουν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:</p> <p>Προτεραιότητα 5 - Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ</p> <p>ΕΣ 5i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές:</p> <p>ΕΣ 5ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας, σε περιοχές πλην των αστικών περιοχών.</p>
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια▪ Συνοχή▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα▪ Προστιθέμενη αξία

Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ποια είναι η χωρική-πληθυσμιακή κάλυψη των στρατηγικών, σε σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό;▪ ποια η συνάφεια του χωροταξικού σχεδιασμού με τις εγκεκριμένες στρατηγικές;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου ήταν ο πλέον κατάλληλος;▪ ανταποκρίνεται η στρατηγική στα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής και ενισχύει την δυναμική της; Αναγνωρίζεται επάρκεια της κλίμακας παρέμβασης;▪ σε ποιο βαθμό ο μηχανισμός της εταιρικότητας έχει ενσωματωθεί στις δράσεις για κατά το στάδιο του σχεδιασμού;▪ ποιοι φορείς συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της στρατηγικής; ποιο το εύρος συμμετοχής των εμπλεκόμενων στη διαβούλευση κατά τη φάση του σχεδιασμού;▪ σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη συστάσεις προγενέστερων αξιολογήσεων και μελετών; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης παρεμβάσεων για την ενίσχυση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου; <p>Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ σε τι ποσοστό διασφαλίσθηκε ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων;▪ πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής των ΟΧΕ, από την επιλογή των περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων;▪ πως αξιολογούνται οι μηχανισμοί για τη διακυβέρνηση των στρατηγικών;▪ Τρόπος και διαδικασίες διακυβέρνησης▪ ποιο το εύρος συμμετοχής εμπλεκόμενων στη διαβούλευση κατά τη φάση της εφαρμογής;▪ σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι της χωρικής στρατηγικής όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα;
----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">▪ εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους;▪ υπήρξε επάρκεια της χρηματοδότησης σε σχέση με τα χωροταξικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τη δυναμική των περιοχών εφαρμογής;▪ ποια τα βασικά προβλήματα αναγνωρίστηκαν κατά την υλοποίηση και πως αντιμετωπίστηκαν; <p>Προστιθέμενη αξία</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των στρατηγικών ΟΧΕ;▪ υιοθετήθηκαν ολοκληρωμένες τοποκεντρικές στρατηγικές και αν ναι ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους;▪ αναγνωρίστηκαν καλές πρακτικές;
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none">▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση▪ Στατιστική ανάλυση▪ Ποιοτική έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (focus groups) με εκπροσώπους των ομάδων στόχου, ή/και μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none">▪ Δείκτες εκρών και αποτελέσματος του Προγράμματος▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	9 μήνες <ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 3^{ος} του 2026▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 6^{ος} του 2026▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 3^{ος} του 2027.
Εκτιμώμενος π/υ	42.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 52.080€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α	4^η
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η εκπόνηση μιας αξιολογικής έρευνας που θα αποτιμήσει την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ και χρηματοδοτούνται από το Π-ΑΜΘ.
Περιεχόμενο	<p>Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει την εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτές, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων.</p> <p>Ειδικότερα, η αποτίμηση της εφαρμογής θα αφορά <u>επιλεγμένες δράσεις</u> που εμπίπτουν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:</p> <p>ΕΣ 1i Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών:</p> <p>ΕΣ 1ii Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές:</p> <p>ΕΣ 1iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μέσω παραγωγικών επενδύσεων:</p>
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια▪ Συνοχή▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα▪ Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ήταν ο πλέον κατάλληλος για την ενίσχυση του ερευνητικού και παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ήταν συναφής με τις εν ισχύ οικείες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές και Σχέδια Δράσης; Ποια

	<p>η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών αυτών;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ σε ποιο βαθμό ο μηχανισμός της εταιρικότητας και της τετραπλής έλικας έχει ενσωματωθεί στις δράσεις κατά το στάδιο του σχεδιασμού;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός ενίσχυσε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας προσελκύοντας επενδύσεις και ευνοώντας την ενίσχυση ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός του μηχανισμού παρακολούθησης υποστήριξε μια πολύ-επίπεδη και ουσιαστική διακυβέρνηση;▪ σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη συστάσεις προγενέστερων αξιολογήσεων και μελετών; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ερευνητικού και παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός αναφερόμενος στο σύνολο των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας; <p>Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την εξειδίκευση και υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων;▪ σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων;▪ ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικείμενου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό;▪ εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησής τους;▪ ποια τα βασικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση και πως αντιμετωπίστηκαν;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε το σύστημα διακυβέρνησης και ο μηχανισμός παρακολούθησης; <p>Προστιθέμενη αξία</p> <ul style="list-style-type: none">ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού;ποια τα χαρακτηριστικά του μετασχηματισμού αυτού; Είναι βιώσιμα;πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενίσχυσε και τον ερευνητικό ή τον παραγωγικό μετασχηματισμό;ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων;αναγνωριστήκαν καλές πρακτικές;
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none">Δευτερογενής έρευνα και ανάλυσηΣτατιστική ανάλυσηΠοσοτική έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο σε επιχειρήσειςΠοιοτική έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (focus groups) με εκπροσώπους των ομάδων στόχου, ή/και μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none">Δείκτες εκρών και αποτελέσματος του ΠρογράμματοςΧρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣΣτοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένουΣτοιχεία πρωτογενούς έρευναςΣτοιχεία δευτερογενούς έρευναςΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	9 μήνες <ul style="list-style-type: none">Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 4^{ος} του 2026Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 10^{ος} του 2026Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 6^{ος} του 2027.
Εκτιμώμενος π/υ	48.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.520€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	5^η
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η αποτίμηση της εφαρμογής των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Προγράμματος. Ταυτόχρονα, αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί η αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος και της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στους στόχους του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση θα καλύψει όλες τις δράσεις του Προγράμματος που σχετίζονται με την επικοινωνία, την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση θα αποτιμήσει τη Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος στο σύνολό της.
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια▪ Καταλληλότητα▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα▪ Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	Συνάφεια και καταλληλότητα <ul style="list-style-type: none">▪ Προσδιορίστηκαν όλες οι ομάδες στόχοι στο στάδιο του σχεδιασμού των δράσεων δημοσιότητας;▪ Προσδιορίστηκαν επαρκώς οι κατάλληλες δράσεις δημοσιότητας για αυτούς; Η στόχευση ήταν ουσιαστική;▪ On-going, πως μεταβλήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων δημοσιότητας, προβολής και ενημέρωσης;▪ Η Στρατηγική ήταν πλήρης ως προς την κάλυψη όλων των ομάδων;▪ Η Στρατηγική ήταν επαρκής ως προς το εύρος των δράσεων;▪ Με ποια κριτήρια σχεδιάστηκαν οι δράσεις; Ποια τα δυνατά και αδύναμα σημεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων;▪ Πόσο αποτελεσματική υπήρξε η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών και κατευθύνσεων για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας;▪ Πόσο επαρκείς υπήρξαν οι προδιαγραφές των δράσεων;▪ Πως σχεδιάστηκε εξ' αρχής η συνδυασμένη υλοποίηση για την ενίσχυση της πολλαπλασιαστικότητας;

	<p>Αποτελεσματικότητα, Αποτελέσματα και Επιπτώσεις</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ποια η συμβολή των δράσεων δημοσιότητας στην αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος και της συνεισφοράς της Ένωσης;▪ Υλοποιήθηκαν ή όχι οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό; Υπάρχουν προτάσεις βελτίωσης;▪ Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι των δράσεων δημοσιότητας; Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν για θετικά ή αρνητικά; Ποιοι είναι οι λόγοι επίτευξης ή μη των τεθέντων στόχων;▪ Σε ποιο βαθμό οι δράσεις είχαν (ή όχι) θετικό αντίκτυπο;▪ Πόσο μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κοινού σε αυτές;▪ Πως αξιολογείται η συνεργασία με τους αναδόχους δημοσιότητας;▪ Ποια τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ανάδοχοι κατά την υλοποίηση των δράσεων; <p>Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ποιο είναι το οικονομικό κόστος υλοποίησης των δράσεων;▪ Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά δράση; Ήταν ρεαλιστικό;▪ Ήταν οι δράσεις αποδοτικές σε όρους ανάλυσης κόστους – οφέλους;▪ Υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση και πως επέδρασαν στο κόστος των δράσεων;▪ Υπήρξαν υπερβάσεις προϋπολογισμών;▪ Ο μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων υπήρξαν επαρκείς; <p>Προστιθέμενη Αξία</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Αναγνωρίστηκαν καλές πρακτικές δημοσιότητας, προβολής, ενημέρωσης;
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none">▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση▪ Στατιστική ανάλυση▪ Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με συνεντεύξεις▪ Έρευνα αναγνωρισιμότητας σε γενικό κοινό
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none">▪ Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ

	<ul style="list-style-type: none">▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των δράσεων δημοσιότητας, επικοινωνίας, πληροφόρησης
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	6 μήνες <ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 10^{ος} του 2026▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 1^{ος} του 2027▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 6^{ος} του 2027.
Εκτιμώμενος π/υ	25.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 31.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	6^η
Τίτλος αξιολόγησης	2^η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η αποτίμηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της απόδοσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος. Ταυτόχρονα, αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση τη συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στους στόχους του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση θα καλύψει όλες τις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, περιλαμβανομένης και της Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">▪ Συνάφεια/Καταλληλότητα▪ Συνοχή▪ Αποτελεσματικότητα▪ Αποδοτικότητα
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια/Καταλληλότητα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο ο αρχικός σχεδιασμός του Προγράμματος παραμένει επίκαιρος; Η ειδικότερη στόχευση του Προγράμματος είναι επίκαιρη;▪ η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συναφής με τις ανάγκες που έχουν προκύψει ανά Προτεραιότητα;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων του Προγράμματος ήταν ο πλέον κατάλληλος;▪ υπήρξαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό των δράσεων και αν ναι που οφείλονται αυτές; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none">▪ κατά πόσο η στόχευση του Προγράμματος υπήρξε συνεκτική και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των στόχων;▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων;▪ η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος είναι συνεκτική; <p>Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων; ▪ σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι Προγράμματος των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; Ποιοι οι λόγοι των αποκλίσεων; ▪ ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά; ▪ εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησής τους; ▪ ποια πρόοδος διαπιστώνεται σχετικά με τη ρήτρα ευελιξίας; Θα επιτευχθούν οι στόχοι;
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ανάλυση Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) ▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση ▪ Στατιστική ανάλυση ▪ Ποιοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με συνεντεύξεις
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος ▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ ▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας ▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	6 μήνες <ul style="list-style-type: none"> ▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 3^{ος} του 2027

	<ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 5^{ος} του 2027▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 11^{ος} του 2027.
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 37.200€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

α/α	7^η
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
Αντικείμενο αξιολόγησης	<p>Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργητικών δράσεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του Περιφερειακού Προγράμματος που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση στην απασχόληση, την προώθηση της ισότητας, κλπ.</p> <p>Η αξιολόγηση θα εστιαστεί σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και θα αποτιμήσει και τη συμβολή στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων</p>
Περιεχόμενο	<p>Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει:</p> <p>A. το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων θετικής διάκρισης για γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.</p> <p>B. την οριζόντια διάσταση της ισότητας του φύλου στο σύνολο των δράσεων του ΕΚΤ+</p>
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Συνάφεια ▪ Συνοχή ▪ Προστιθέμενη αξία ▪ Αντίκτυπος
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, έλαβε υπόψη τη διάσταση του φύλου; ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, έλαβε υπόψη την πολλαπλή ευαλωτότητα; ▪ με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι δράσεις θετικής διάκρισης; Ποιες ανάγκες καλύπτουν; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης; ▪ ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο θέματα ισότητας;

	<p>Προστιθέμενη αξία</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων θετικής διάκρισης του Προγράμματος για τις γυναίκες; ▪ ποια τα οφέλη για την ομάδα στόχο; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές; <p>Αντίκτυπος</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ποιος ο βαθμός συμμετοχής των γυναικών στις δράσεις; Συνάδουν με τις δημογραφικές στατιστικές ή άλλες μελέτες σχετικές με την ομάδα στόχο; ▪ ποια τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων υπέρ των γυναικών; Πως βιώνουν τα αποτελέσματα αυτά οι γυναίκες; Είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου; ▪ ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι μόνιμος; ▪ ποιες ανάγκες δεν καλύπτονται; ▪ διαπιστώνονται διαφορές στα οφέλη μεταξύ υπομάδων γυναικών; ▪ υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των θετικών δράσεων; (δράσεις αποκλειστικά για γυναίκες) και αν ναι σε ποιους τομείς;
<p>Μέθοδος</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση ▪ Στατιστική ανάλυση ▪ Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
<p>Δεδομένα</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος ▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ ▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας ▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
<p>Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης</p>	<p>Οριζόντια Αξιολόγηση η οποία θα διενεργηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ</p> <p>Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία</p>
<p>Διάρκεια</p>	<p>9 μήνες</p>

	<ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 3^{ος} του 2027▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 9^{ος} του 2027▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 2^{ος} του 2028.
Εκτιμώμενος π/υ	

α/α	8^η
Τίτλος αξιολόγησης	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων του Προγράμματος
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος που συμβάλλουν στην ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας, στη στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης και την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου, κατ' απαίτηση του άρθρου 44 του ΚΚΔ 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Περιεχόμενο	Ειδικότερα, η αξιολόγηση αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων του Προγράμματος καλύπτοντας επιλεγμένες δράσεις των Ειδικών Στόχου του, ουσιαστικά διενεργώντας μια πολυθεματική αξιολόγηση αντικτύπου. Σημειώνεται ότι βάσει του Κανονισμού 2021/2060 δεν υπάρχει υποχρέωση για την κάλυψη του συνόλου των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. Για τις επιλεγμένες δράσεις που εμπίπτουν στους ανωτέρω ειδικούς στόχους θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση τη θεωρία.
Κριτήριο αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Συνάφεια/Συνοχή/Προστιθέμενη αξία ▪ Επιπτώσεις
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ήταν ο πλέον κατάλληλος; ▪ σε ποιες ανάγκες ανταποκρίθηκαν οι δράσεις; ▪ σε ποιο βαθμό ο μηχανισμός της εταιρικότητας έχει ενσωματωθεί στις δράσεις για την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών; <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την συνολικά την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; ▪ εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποίηση σε σχέση με τους αρχικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Ποιες υπήρξαν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις; <p>Προστιθέμενη αξία</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; ▪ με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, αξιοποιούνται στο σχεδιασμό νέων δράσεων; ▪ αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές; <p>Επιπτώσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ποια τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου; Τα βραχυχρόνια αποτελέσματα διαφέρουν από τα μακροπρόθεσμα; ▪ ποιες ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να παρατηρηθούν σε σχέση με τους στόχους μετά την υλοποίηση των δράσεων; οι αλλαγές αυτές είναι μετρήσιμες; από ποιους παράγοντες επηρεάζονται; ▪ ποια είναι η σχέση αιτίου-αιτιατού για την παρατηρούμενη αλλαγή μετά την ολοκλήρωση των δράσεων; ▪ ποιοι είναι οι μηχανισμοί που δημιούργησαν τον αντίκτυπο; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μηχανισμών αυτών;
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση ▪ Στατιστική ανάλυση ▪ Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies). ▪ Αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση τη θεωρητική προσέγγιση (Theory Based Impact Evaluation)
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος ▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία αξιολόγησης δράσεων του Προγράμματος
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	12 μήνες <ul style="list-style-type: none"> ▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 10^{ος} του 2027

	<ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 6^{ος} του 2028▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 5^{ος} του 2029.
Εκτιμώμενος π/υ	96.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 119.040€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α	9^η
Τίτλος	Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων Αξιολογήσεων του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 & Πλάνο Διάδοσης Αποτελεσμάτων (οριζόντια)
Αντικείμενο αξιολόγησης	<p>Η Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων του Προγράμματος έχει ως στόχο:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ τη βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού μέσω του σχεδιασμού /μηχανισμού αξιολογήσεων, ▪ την παροχή πληροφορίας στους διαχειριστές και λήπτες αποφάσεων που βασίζεται στις αξιολογήσεις, ▪ τη διαμόρφωση του Πλάνου Διάδοσης Αποτελεσμάτων των Αξιολογήσεων του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	<p>Η Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων στοχεύει στην συνθετική καταγραφή και αποτίμηση του συνόλου των αξιολογήσεων του ΠΑΔΚΣ 2021-2027.</p> <p>Το Πλάνο Διάδοσης Αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τις αρμόδιες αρχές δομή, θα αποτυπώνει αδρά το σκοπό /σχεδιασμό/ μεθόδους αξιολόγησης, ενώ θα δίνει έμφαση στα κύρια ευρήματα, στη σύνοψη των συμπερασμάτων και στην αναλυτική περιγραφή των ενεργειών για τη διάδοσή τους ανά ομάδα χρήστη.</p>
Κριτήριο αξιολόγησης	Δεν τίθενται κριτήρια αξιολόγησης, καθώς η μελέτη αποτελεί Έκθεση Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων των αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί.
Ερωτήματα αξιολόγησης	<p>Δεν τίθενται ερωτήματα αξιολόγησης, καθώς η μελέτη αποτελεί Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων των αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί. Η σχετική Έκθεση θα υποβληθεί στην Επιτροπή και θα παρουσιάζει συνοπτικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2027, καθώς και τις κύριες εκροές και τα αποτελέσματα του Προγράμματος, τα ζητήματα που κρίνεται πως επηρεάζουν την επίδοση του Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24^{ης} Ιουνίου 2021.</p> <p>Η Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων των αξιολογήσεων έχει, επιπλέον, ως στόχο, την υποστήριξη της εκ των υστέρων αξιολόγησης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως 30.06.29 βάσει του ΚΚΔ, άρ. 44, παρ.2.</p>
Μέθοδος	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση

	<ul style="list-style-type: none">▪ Σύνθεση-ανάλυση των αποτελεσμάτων, απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης και εκπόνηση της συνολικής έκθεσης αξιολόγησης.
Δεδομένα	Οι δείκτες που θα αποτιμηθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιλαμβάνουν το σύνολο των δεικτών εκροής και αποτελέσματος του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027. Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των δεδομένων των πράξεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα παραδοτέα όλων των μελετών του Προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και τα δεδομένα υλοποίησης των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Διάρκεια	6 μήνες <ul style="list-style-type: none">▪ Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 7^{ος} του 2028▪ Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 11^{ος} του 2028▪ Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 5^{ος} του 2029
Εκτιμώμενος π/υ	15.000€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 18.600€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ενδεικτικός πίνακας αξιολογήσεων:

A/A	Τίτλος Αξιολόγησης
1.	1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
2.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
3.	Αξιολόγηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των αστικών περιοχών και της υπαίθρου της Περιφέρειας ΑΜΘ
4.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
5.	Θεματική αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
6.	2η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027
7.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του Προγράμματος που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών (οριζόντια αξιολόγηση: ΕΥΣΕΚΤ)
8.	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων του Προγράμματος
9.	Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων και Συμπερασμάτων Αξιολογήσεων του Προγράμματος ΑΜΘ 2021-2027 & Πλάνο Διάδοσης Αποτελεσμάτων