



Έγγραφο Ενημέρωσης
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 21-27)
5^{ης} Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Ξάνθη, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Κομοτηνή, 15.5.2026

1. Γενικά

Το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 21-27) (CCI2021EL16FFPR006) έχει συνολικό προϋπολογισμό (Κοινοτική και Εθνική συμμετοχή) **639.098.846€**, εκ των οποίων **473.526.740€ (74,09%)** είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και **165.572.106€ (25,91%)** είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+). Εγκρίθηκε με την με αριθμό C(2022) 6510 final/6.9.2022 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.


Ακολουθως, σε συνέχεια του Κανονισμού 2022/2039 - FAST CARE που καθιστά επιλέξιμη τη Β' φάση έργων φυσικού αερίου, έλαβε χώρα η 1^η αναθεώρησή του για την προσθήκη της δράσης συνέχισης του έργου ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου στην Π-ΑΜΘ. Η 1^η τροποποίηση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 εγκρίθηκε με την με αριθμό C(2024) 3381 final /15.5.2024 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

Εντός του 2025 προετοιμάσθηκε η 2^η αναθεώρηση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 η οποία έλαβε υπόψη την Έκθεση Ενδιάμεσης Επανεξέτασης του Προγράμματος (άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060) και τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στους τροποποιημένους Κανονισμούς της πολιτικής συνοχής 2021-2027 (Κανονισμοί (ΕΕ) 2025/1913 και 2025/1914)¹, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχονται από την πρωτοβουλία STEP του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/795. Περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων Προτεραιοτήτων Π1Α (ΕΤΠΑ): Προώθηση Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) στην Π-ΑΜΘ, Π2Α (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Διαχείριση και Ανθεκτικότητα των Υδάτων, Π2Β (ΕΤΠΑ): Στήριξη της Προσιτής Στέγασης στην Π-ΑΜΘ και Π3Α (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ασφάλειας και Θωράκιση της Π-ΑΜΘ.

Η 2^η αναθεώρηση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 εγκρίθηκε με την C(2026) 1187 final /16.2.2026 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

Το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, όπως ισχύει, διαρθρώνεται πλέον σε δώδεκα (-12-) προτεραιότητες και αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.

¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1914 για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1913 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).



Σχήμα 1: Κατανομή πόρων ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 ανά Άξονα Προτεραιότητας.



2. Πρόοδος υλοποίησης

Η πορεία υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 συνολικά αλλά και ανά Προτεραιότητα, Ταμείο και Δράση έως 4.5.2026 παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α και συγκεντρωτικά ανά Προτεραιότητα στον ακόλουθο Πίνακα 1 και στο Σχήμα 2, συνολικά για το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 και στο Σχήμα 3 και στο Σχήμα 4, η πρόοδος υλοποίησης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ αντίστοιχα.


Πίνακας 1. Πορεία υλοποίησης ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 ανά Προτεραιότητα

Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη € (%)	Εξειδίκευση € (%)	Προσκλήσεις € (%)	Πλήθος Ενταγμένων Πράξεων	Εντάξεις € (%)	Συμβάσεις € (%)	Πληρωμές € (%)
1 Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	48.875.893 100%	98.000.000 200,5%	96.930.000 198,3%	260	66.307.624 135,7%	66.307.624 135,7%	6.010.005 12,3%
1Α Προώθηση Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) στην Π-ΑΜΘ	8.000.000 100%						
2 Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών	137.018.926 100%	119.000.000 86,8%	145.058.175 105,9%	94	149.741.190 109,3%	92.134.428 67,2%	57.867.028 42,2%
2Α Βιώσιμη Διαχείριση και Ανθεκτικότητα των Υδάτων	23.000.000 100%						
2Β Στήριξη της Προσιτής Στέγασης στην Π-ΑΜΘ	10.000.000 100%						
3 Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ	65.545.512 100%	102.000.000 155,6%	97.000.000 148,0%	15	97.506.598 148,8%	70.326.077 107,3%	23.992.755 36,6%
3Α Βελτίωση της Ασφάλειας και Θωράκιση της Π-ΑΜΘ	23.000.000 100%	14.000.00 21,4%					
4Α Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)	64.702.958 100%	104.000.000 160,7%	121.950.000 188,5%	36	101.236.222 156,5%	32.800.335 50,7%	15.850.454 24,5%
5 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Π-ΑΜΘ	86.394.058 100%	177.229.360 205,1%	167.188.740 193,5%	50	85.895.521 99,4%	37.994.729 44,0%	13.418.391 15,5%
6 Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ	6.989.393 100%	8.783.593 125,7%	6.948.260 99,4%	17	3.747.679 53,6%	3.062.725 43,8%	1.484.992 21,2%
Σύνολο Ταμείου (ΕΤΠΑ)	473.526.740 100%	623.012.953 131,6%	635.075.174 134,1%	472	504.439.318 106,5%	302.625.917 63,9%	118.623.625 25,1%




Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη € (%)	Εξειδίκευση € (%)	Προσκλήσεις € (%)	Πλήθος Ενταγμένων Πράξεων	Εντάξεις € (%)	Συμβάσεις € (%)	Πληρωμές € (%)
4B Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	163.328.870 100%	170.137.959 104,2%	168.660.370 103,3%	400	144.844.093 88,7%	128.394.743 78,6%	79.405.948 48,6%
7 Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+	2.243.326 100%	2.114.400 94,3%	1.664.400 74,2%	7	1.446.166 64,5%	1.126.550 50,2%	127.749 5,7%
Σύνολο Ταμείου (ΕΚΤ+)	165.572.106 100%	172.252.359 104,0%	170.324.770 102,9%	407	146.290.259 88,4%	129.521.293 78,2%	79.533.696 48,0%
Σύνολο Προγράμματος ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027	639.098.846 100%	795.265.312 124,4%	805.399.945 126,0%	879	650.729.577 101,8%	432.147.210 67,6%	198.157.321 31,01%

Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026




Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 2: Πρόοδος υλοποίησης ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 3: Πρόοδος υλοποίησης ΕΤΠΑ.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 4: Πρόοδος υλοποίησης ΕΚΤ+.



Αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»² ενώ η αποτύπωση της προόδου επίτευξης δεικτών εκροής και αποτελέσματος, συγκριτικά με το στόχο του 2029 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα Α.2 του Παραρτήματος Α.

Η μεταβολή βασικών μεγεθών προόδου (προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και πληρωμές) του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 από την προηγούμενη, 4^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έλαβε χώρα το Μάιο του 2025 στην Κομοτηνή, έως σήμερα (Μάιος 2026) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Μεταβολή βασικών μεγεθών προόδου του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (από 5.5.2025 έως 4.5.2026)

Βασικά μεγέθη προόδου Π-ΑΜΘ 21-27	4η Συνεδρίαση Επ. Παρ. (5.5.2025)	5η Συνεδρίαση Επ. Παρ. (4.5.2026)	Μεταβολή
Συνολική Δημόσια Δαπάνη	639.098.846 €		
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - Δημόσια Δαπάνη Προσκλήσεων (€)	708.919.451	805.399.944	96.480.493
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - Ποσοστό Προσκλήσεων	111%	126%	15%
Πλήθος πράξεων	584	879	295
Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένων Έργων (€)	499.812.443	650.729.577	150.917.134
Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	78%	102%	24%
Δημόσια Δαπάνη Νομικών Δεσμεύσεων (€)	341.761.018	432.147.210	90.386.192
Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	53%	68%	14%
Δαπάνες Προς Πιστοποίηση (€)	124.929.916	198.157.321	73.227.405
Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση (%)	19,5%	31,0%	11,5%

Στοιχεία ΟΠΣ: 5.5.2025 και 4.5.2026

Καταγράφεται σημαντική πρόοδος του προγράμματος έχοντας εκδοθεί **83 προσκλήσεις** προϋπολογισμού 805,340 εκατ. € (126,0%) εκ των οποίων 47 του ΕΤΠΑ προϋπολογισμού 635,075 εκατ. € και 36 του ΕΚΤ+ προϋπολογισμού 170,325 εκατ. €, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι τρεις (3) αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, (ΦΕΚ 1088/Β/10.3.2025, ΦΕΚ 1921/Β/23.4.2025 και ΦΕΚ 5741/Β/30.10.2025), εντός του 2025 δίνουν τη δυνατότητα, η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, να ανέλθει έως το **132,30%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος, ήτοι από 639,1 εκατ. € σε 845,53 εκατ. €, **αύξηση ποσού σε επίπεδο εντάξεων 206,429 εκατ. €.**

² <https://www.eydamth.gr/index.php/to-programma/parousiasi/entagmenes-prakseis>



Όπως επίσης προκύπτει από τη συγκριτική παρουσίαση βασικών μεγεθών προόδου, προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και πληρωμές, Πίνακας 3, το ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 βρίσκεται σημαντικά πάνω από το μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.

Σημειώνεται ακόμη ότι υπερκαλύφθηκε ο στόχος πληρωμών για το 2025 που το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε θέσει για το ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27. Συγκεκριμένα καταχωρίστηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) δαπάνες **77.838.109 €** έναντι στόχου **75.050.000 €**, ήτοι υπερκάλυψη κατά περίπου **2,8 εκατ. €**.

Παράλληλα προκύπτει, Πίνακας Γ.1 του Παραρτήματος Γ υπερκάλυψη και του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (n+3) του έτους 2026 κατά **18,9 εκατ. €**.



Πίνακας 3. Βασικά μεγέθη προόδου ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 συγκριτικά με το μέσο όρο των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Δημόσια Χρηματοδότηση (€)	Προσκλήσεις ΔΔ (€)	Ποσοστό Προσκλήσεων (%)	Εντάξεις Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Ενταγμένων Έργων (%)	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Νομικών Δεσμεύσεων (%)	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση Συγχρ/νη ΔΔ (€)	Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση (%)
	1	3	3α=3/1	4	5=4/1	6	7=6/1	9	10=9/1
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	639.098.846	805.399.944	126,02%	650.729.577	101,82%	432.147.210	67,62%	198.157.321	31,01%
Κεντρική Μακεδονία	1.440.102.734	1.722.972.150	119,64%	1.354.092.147	94,03%	796.726.879	55,32%	436.343.442	30,30%
Θεσσαλία	548.003.313	599.629.381	109,42%	442.029.532	80,66%	255.028.917	46,54%	135.011.101	24,64%
Ήπειρος	426.065.900	321.787.126	75,53%	211.733.351	49,69%	151.938.811	35,66%	97.994.134	23,00%
Δυτική Ελλάδα	628.447.202	673.735.703	107,21%	578.757.680	92,09%	339.802.208	54,07%	185.843.550	29,57%
Δυτική Μακεδονία	394.110.958	333.003.569	84,49%	317.720.369	80,62%	252.409.626	64,05%	129.670.797	32,90%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	426.065.902	360.379.899	84,58%	247.362.482	58,06%	146.138.402	34,30%	83.008.342	19,48%
Πελοπόννησος	405.762.117	547.477.133	134,93%	295.362.788	72,79%	208.242.755	51,32%	151.509.985	37,34%
Ιόνια Νησιά	287.594.481	299.035.627	103,98%	197.584.868	68,70%	90.966.989	31,63%	45.942.393	15,97%
Βόρειο Αιγαίο	389.870.980	346.546.573	88,89%	336.369.239	86,28%	158.131.372	40,56%	59.191.687	15,18%
Κρήτη	564.537.315	535.729.034	94,90%	396.507.632	70,24%	240.651.119	42,63%	136.998.923	24,27%
Αττική	1.590.045.495	1.469.406.644	92,41%	1.362.445.527	85,69%	1.029.635.935	64,76%	602.781.842	37,91%
Νότιο Αιγαίο	285.352.150	321.462.231	112,65%	241.826.057	84,75%	123.236.760	43,19%	68.509.913	24,01%
Σύνολο	8.025.057.393	8.336.565.015	103,88%	6.632.521.249	82,65%	4.225.056.982	52,65%	2.330.963.429	29,05%

Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026



3. Σχέδιο Δράσης

Σε συνέχεια του με α.π. 30081/20.02.26 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Δαπανών του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (α' εξάμηνο 2026) τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση (4.5.2026) στον Πίνακα 4. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο υποέργου και ακολούθως οι εκτιμήσεις αποτυπώθηκαν στις 879 πράξεις του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.

Πίνακας 4. Εκτίμηση προόδου προγράμματος στις 31.12.2026 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης

Προϋπολογισμός (ΔΔ)	Υφιστάμενη κατάσταση				Εκτίμηση		Υπόλοιπο Πληρωμών Ετήσιου Στόχου (ΔΔ)
	4.5.2026				31.12.2026		
	Προσκλήσεων (ΔΔ)	Εντάξεων (ΔΔ)	Συμβάσεων (ΔΔ)	Πληρωμών (ΔΔ)	Συμβάσεων (ΔΔ)	Πληρωμών (ΔΔ)	
Σύνολο Προγράμματος							
639.098.846	805.399.945	650.729.577	432.147.210	198.157.321	545.465.534	272.670.495	74.513.174
100%	126,02%	101,82%	67,62%	31,01%	85,35%	42,66%	
ΕΤΠΑ							
473.526.740	635.075.174	504.439.318	302.625.917	118.623.625	419.257.693	177.477.417	58.853.792
100%	134,12%	106,53%	63,91%	25,05%	88,54%	37,48%	
ΕΚΤ+							
165.572.106	170.324.770	146.290.259	129.521.293	79.533.696	133.262.387	95.193.078	15.659.382
100%	102,87%	88,35%	78,23%	48,04%	80,49%	57,49%	

Για την κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

Α) Διοργάνωσε τεχνικές συναντήσεις με δικαιούχους του προγράμματος με στόχο την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των πράξεων της περιόδου 21-27. Ειδικότερα έλαβαν χώρα οι κάτωθι συναντήσεις:

1. Δήμος Τοπείρου, 10.3.2026
2. Δήμος και ΔΕΥΑ Θάσου, 10.3.2026
3. Δήμος Παγγαίου, 10.3.2026
4. Δήμος και ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, 10.3.2026
5. Δήμος και ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, 10.3.2026
6. Δήμος και ΔΕΥΑ Ξάνθης, 11.3.2026.
7. Δήμος και ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, 11.3.2026
8. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 11.3.2026
9. Δήμος και ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 11.3.2026
10. Δήμος και ΔΕΥΑ Αβδήρων, 12.3.2026



11. Δήμος και ΔΕΥΑ Δράμας, 12.3.2026
12. Δήμος Παρανεστίου, 12.3.2026
13. Δήμος Μύκης, 12.3.2026
14. Δήμος Προσοτσάνης, 12.3.2026
15. Δήμος και ΔΕΥΑ Νέστου, 16.3.2026
16. Δήμος και ΔΕΥΑ Καβάλας, 16.3.2026
17. Δήμος Σουφλίου, 16.3.2026
18. Δήμος Νευροκοπίου, 16.3.2026
19. Δήμος Δοξάτου, 16.3.2026
20. Δήμος Σαμοθράκης, 16.3.2026
21. Περι-Εξέλιξις – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε., 18.3.2026
22. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, 18.3.2026
23. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 18.3.2026
24. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 18.3.2026
25. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18.3.2026
26. Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου ΕΝΑΟΝ – ΕΔΑ. 18.3.2026 (τηλεδιάσκεψη).

Οι ανωτέρω τεχνικές συναντήσεις έγιναν στην έδρα της Π-ΑΜΘ, κατά κανόνα δια ζώσης, με την παρουσία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, των Δημάρχων - εκπροσώπων των διοικήσεων των φορέων αλλά και των Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Β) Παράλληλα η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ απέστειλε σε κάθε δικαιούχο επιστολή με τα κύρια συμπεράσματα και τις απαιτούμενες ενέργειες για κάθε πράξη/υποέργο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των συμπερασμάτων των τεχνικών συναντήσεων.
- Γ) Προγραμματίζει νέο κύκλο τεχνικών συναντήσεων επιτόπου στην έδρα των δικαιούχων από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2026 με την παρουσία και των αναδόχων κρίσιμων έργων.
- Δ) Προχωράει σε εξυγίανση του προγράμματος θέτοντας πράξεις που δεν έχουν εκκινήσει σε επιτήρηση και απένταξη.

Στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι η επίτευξη του ετήσιου στόχων πληρωμών για το 2026 του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27, **ήτοι 86 εκατ. € ή αθροιστικές δαπάνες στις 31.12.2026 περίπου 273 εκατ. €.**

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του ετήσιου στόχου πληρωμών είναι η αύξηση, περί το τέλος του Σεπτεμβρίου, του ορίου πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ0317) κατά 20%, ήτοι από 90 εκατ. € σε περίπου 120 εκατ. €.




Πέρα όμως από την ποσοτική πρόοδο του προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν σημαντικά ποιοτικά επιτεύγματα (δείκτες εκροής και αποτελέσματος), ήτοι δράσεις η **υλοποίηση των οποίων αποδίδει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ**.

Έτσι, ανά Προτεραιότητα:

Προτεραιότητα 1 «Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 1 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 5.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 5: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 1 «Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» (ΕΤΠΑ).

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 1 «Προώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» (ΕΤΠΑ) έχει εγκριθεί (ΦΕΚ 2159/Β/16.4.2026) πρόσθετη υπερδέσμευση – αναπροσαρμογή, συνολικού ποσοστού 187,98%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **91,877 εκατ. €**.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1:

- Υλοποιούνται **19 επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων**, ως εμπροσθοβαρή, από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, κύρια στον τομέα του Τουρισμού, προϋπολογισμού 5,8 εκατ. € και στόχο τη δημιουργία 13 θέσεων εργασίας και μόχλευσης περίπου 4,92 εκατ. € ιδιωτικής συμμετοχής.



- Υποστηρίζεται η λειτουργία **Δομής Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης** στην Καβάλα με 900 χιλ. € ενισχύοντας περισσότερες από 35 οντότητες.
- Υλοποιούνται **6 επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα** για τη **βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης** προϋπολογισμού 4,1 εκατ. € και συνολικής εξοικονόμησης 19.241 MWh/έτος.
- Υλοποιούνται **57 επενδυτικά σχέδια έρευνας-καινοτομίας υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)** επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:
 - υλικά, κατασκευές και βιομηχανία,
 - αγροδιατροφική αλυσίδα,
 - αειφόρος ενέργεια,
 - ψηφιακές τεχνολογίες (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ στον τομέα «Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες»,

προϋπολογισμού 12,00 εκατ. € στο πλαίσιο της Δράσης **RSO1.1.α «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία**. Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, ήτοι οι 54 από τις 57, συνεργάζεται με Ερευνητικό Φορέα, σε ποσοστό άνω του 70% με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι συμβάλλει στη μόχλευση περίπου 3,5 εκατ. € ιδιωτικής συμμετοχής.

Σε ότι αφορά στους τομείς οικονομικής δραστηριότητα, τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια συγκεντρώνονται στους τομείς:

- της βιομηχανίας τροφίμων,
- του προγραμματισμού Η/Υ,
- της φυτικής και ζωικής παραγωγής,
- των δραστηριοτήτων των μηχανικών,
- της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 78% των επενδυτικών σχεδίων έρευνας – καινοτομίας υλοποιούνται από πολύ μικρές – μικρές επιχειρήσεις.



Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (ΣΟΕ) και έχει γίνει η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (9-4-2025 και 22-10-2025) και στους άλλους 4 τομείς προτεραιότητας, ήτοι:

- περιβάλλον, κυκλική οικονομία,
- τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες,
- βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα,
- μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Το σύνολο του διαθέσιμου υλικού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φορέα Παρακολούθησης της RIS3 της Π-ΑΜΘ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: <https://pta.gov.gr/s3remth/>.

Εκτιμάται η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εντός του Γ' τετραμήνου του 2026 προϋπολογισμού περίπου 5,0 εκατ. €.


- Υλοποιούνται **177 επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)** επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ που δραστηριοποιούνται ουσιαδώς σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής RIS3, **προϋπολογισμού 43,5 εκατ. €** στο πλαίσιο της **Δράσης RSO1.3.β «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»**. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι συμβάλλει στη δημιουργία περίπου 140 θέσεων εργασίας και μόχλευσης περίπου 44,00 εκατ. € ιδιωτικής συμμετοχής.

Οι επιλέξιμοι τομείς παρέμβασης έχουν προκύψει από τη «Μελέτη Χαρτογράφησης του περιφερειακού συστήματος παραγωγής γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» που εκπονήθηκε από το Φορέα Παρακολούθησης της RIS3 της Π-ΑΜΘ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης:

https://pta.gov.gr/cms/wp-content/uploads/2024/09/ΠΤΑ-ΑΜΘ-RIS3_Π2.2.1-Χαρτογράφηση_A-ΕΚΔΟΣΗ.pdf.

Προτεραιότητα 2 «Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 2 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 6.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 6: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» (ΕΤΠΑ).

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» (ΕΤΠΑ) έχει εγκριθεί (ΦΕΚ 2159/Β/16.4.2026) πρόσθετη υπερδέσμευση – αναπροσαρμογή, συνολικού ποσοστού 129,78%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **177,823 εκατ. €**.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2:


- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **ενεργειακής αναβάθμισης** σε 42 Δημόσια κτίρια με εμβαδό 140,7 χιλ. τ.μ., προϋπολογισμού 57,2 εκατ. €, ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 16.596 MWh/έτος και εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 5.029 τόνοι ισοδύναμου CO₂/έτος.
- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **αντιπλημμυρικής προστασίας** σε 5 περιοχές της Π-ΑΜΘ (Ξάνθη, Σουφλί, Θάσο, Κομοτηνή και Δράμα) με πληθυσμό περίπου 65 χιλ. κατοίκους, Δημόσιας Δαπάνης 22,357 εκατ. €. Παράλληλα, χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως Μηχανήματα Γεωτεχνικών Έργων και Πυροσβεστικά Οχήματα προϋπολογισμού 18,11 εκατ. € καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού της Π-ΑΜΘ.



- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **κατασκευής / αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης** προϋπολογισμού 30,2 εκατ. €, με το μήκος των νέων / αναβαθμισμένων δικτύων ύδρευσης να ανέρχεται σε 420 χιλ. και ο συνδεδεμένος πληθυσμός σε βελτιωμένο δίκτυο ύδρευσης να ξεπερνάει τους 55 χιλ. κατοίκους.
- Υλοποιούνται 18 μελέτες (**Γενικά Σχέδια Ύδρευσης – master plan και Σχέδια Ασφάλειας Νερού**) προϋπολογισμού 2,3 εκατ. € από Δήμους και ΔΕΥΑ της Π-ΑΜΘ. Επίσης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης υλοποιείται **Περιφερειακό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών, υπόγειων υδάτων** καθώς και των **υδάτων κολύμβησης** της Π-ΑΜΘ με προϋπολογισμού 0,904 εκατ. €.
- Συνεχίζεται η κατασκευή της Β' Φάσης του έργου της **ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου** σε έξι πόλεις της Π-ΑΜΘ (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα), προϋπολογισμού 18,683 εκατ. € και στόχο την ανάπτυξη (συνολικά Α & Β φάση) 496 χιλ δικτύου και την εξυπηρέτηση περίπου 290.000 κατοίκων.
- Στο πλαίσιο της 2^{ης} Αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 συμπεριελήφθη στην Προτεραιότητα 2 ο Ειδικός Στόχος RSO2.6 «Κυκλική οικονομία» με προϋπολογισμό 5,0 εκατ. € για την κάλυψη αναγκών της Π-ΑΜΘ σε Πράσινα Σημεία. Η σχετική Δράση είναι σε φάση εξειδίκευσης με την υποστήριξη του C4T (Community of Practice) GROUNDWORK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης εντός του Γ' τετραμήνου του 2026.

Προτεραιότητα 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 3 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 7.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 7: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ).

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ) έχει εγκριθεί (ΦΕΚ 2159/Β/16.4.2026) πρόσθετη υπερδέσμευση – αναπροσαρμογή, συνολικού ποσοστού 159,81%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **104,748 εκατ. €**.


Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3:

- Υλοποιείται η Κατασκευή του **Άξονα Ε61: Καβάλα - Δράμα - Σέρρες της Εγνατίας Οδούς (Τμήμα: Κρηνίδες - Σταυρός)**, ως έργο «γέφυρα» με την προγραμματική περίοδο 14-20, προϋπολογισμού 57,1 εκατ. € και μήκος 8,26 χλμ.
- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **βελτίωσης της οδικής ασφάλειας** σε 36,54 χλμ του Εθνικού και Περιφερειακού Δικτύου της Π-ΑΜΘ μέσω 14 πράξεων προϋπολογισμού 40,42 εκατ. €. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ³ ο αριθμός των ατυχημάτων στην Π-ΑΜΘ το 2024 ανέρχεται σε 274 ατυχήματα, βελτιωμένος κατά 6,48% σε σύγκριση με τα 293 ατυχήματα που έχει οριστεί ως στόχος του προγράμματος για το 2029.

³ <https://www.statistics.gr/documents/20181/e78575bb-3484-111f-8182-b9e8908a2b1e>

Προτεραιότητα 4Α «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 4Α παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 8.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 8: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 4Α «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΤΠΑ).

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 4Α «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΤΠΑ) έχει εγκριθεί (ΦΕΚ 2159/Β/16.4.2026) πρόσθετη υπερδέσμευση – αναπροσαρμογή, συνολικού ποσοστού 200,46%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **129,703 εκατ. €**.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Α:

- Υλοποιούνται παρεμβάσεις **κατασκευής νέων και βελτίωσης εγκαταστάσεων υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας** εκπαίδευσης χωρητικότητας 6.600 μαθητών προϋπολογισμού 29,677 εκατ. €.
- Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην υλοποίηση **δύο έργων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)** στην Κομοτηνή (Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών, Οικονομικών και Κλασικών Σπουδών – Β' Φάση, προϋπολογισμού 30 εκατ. €) καθώς και στην Αλεξανδρούπολη (Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής – Β Φάση, προϋπολογισμού 13 εκατ. €). Σημειώνεται ότι οι δύο ανωτέρω εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν περίπου 2.976 φοιτητές ενώ περιλαμβάνονται στις




πράξεις Στρατηγικής Σημασίας του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Σήμερα, τα δύο έργα βρίσκονται σε φάση ανάδειξης νέων αναδόχων για την ολοκλήρωσή τους.

- Υλοποιούνται 16 πράξεις **υποδομών και εξοπλισμού υγείας**, προϋπολογισμού 22,88 εκατ. € καλύπτοντας, μέχρι στιγμής τον πληθυσμό 4 Περιφερειακών Ενοτήτων (Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας), ήτοι πληθυσμό 496.143 κατοίκων. Σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζει η πράξη προμήθειας Κινητών Μονάδων Υγείας (ασθενοφόρων και κινητών μονάδων επαυξημένης προ νοσοκομειακής φροντίδας) προϋπολογισμού 2,643 εκατ. € με δικαιούχο το ΕΚΑΒ που θα καλύπτουν το σύνολο της Π-ΑΜΘ.
- Υλοποιείται η Β' Φάση του έργου της **τουριστικής προβολής της Π-ΑΜΘ**, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. € στοχεύοντας να συμβάλει στην κατ' έτος προσέλκυση περισσότερων από 523 χιλ. επισκεπτών σε πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην Π-ΑΜΘ, σταδιακά ανακάμπτει από τη χαμηλότερη τιμή, 312 χιλ. αφίξεις το 2020, χρονιά της υγειονομικής κρίσης, σε 1,073 εκατ. αφίξεις το 2024, όπου και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 5 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 9.




Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 9: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ).

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» (ΕΤΠΑ) έχει εγκριθεί (ΦΕΚ 2159/Β/16.4.2026) πρόσθετη υπερδέσμευση – αναπροσαρμογή, συνολικού ποσοστού 194,23%, ήτοι δυνατότητα ένταξης πράξεων έως **167,803 εκατ. €**.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5:

- Έχει επικαιροποιηθεί και συνεχίζεται η **Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού»**, Σχήμα 10.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 10: Πορεία υλοποίησης (ΟΧΕ) «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού».

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 19 πράξεις προϋπολογισμού 45,0 εκατ. €, υποστηρίζοντας 30 πολιτιστικούς και τουριστικούς χώρους, με τους σημαντικότερους:

- Αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων.
- Αρχαίο θέατρο Θάσου Β' Φάση.
- Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιάρας Ζώνης.
- Αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων.
- Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
- Παναγιά Κοσμοσώττειρα στις Φέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.



Σημαντική είναι επίσης η παρέμβαση, προϋπολογισμού 1,311 εκατ. € για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των μουσείων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σαμοθράκης, Κομοτηνής, Αβδήρων, Δράμας, Φιλίππων, Θάσου, της Αρχαιολογικής Συλλογής Μαρώνειας, του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου Ελλήνων της Καππαδοκίας Νέας Καρβάλης. Επιπλέον, η ψηφιακή διασύνδεση των μουσείων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σαμοθράκης, Αβδήρων, Δράμας, Φιλίππων και της Αρχαιολογικής Συλλογής Μαρώνειας και η διαδραστική αμφίδρομη διεπαφή με επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο την επανασύνδεση των εκθεμάτων με τα μνημεία, ώστε να προσφέρεται ολοκληρωμένη πολιτισμική εμπειρία.

Συνεχίζεται η παρέμβαση για την ενοποίηση 11 αρχαιολογικών χώρων στο παραλιακό μέτωπο των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ροδόπης που υλοποιείται ως τμηματοποιημένο έργο «Βελτίωση Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας παραλίας Πετρωτών ορίων Ν Έβρου».


Προς την κατεύθυνση της ενιαίας προβολής και ανάδειξης της ΟΧΕ αναμένεται να λειτουργήσει η νέα πράξη που αφορά στην «Οργάνωση και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό τη Περιφέρειας, «Περί-Εξέλιξις», προϋπολογισμού 524 χιλ. €.

Ο πληθυσμός που καλύπτεται από την ΟΧΕ «Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» εκτιμάται σε 60.000 άτομα ενώ περισσότεροι από 30 φορείς συμμετείχαν στη διαβούλευση για την επικαιροποίηση της ΟΧΕ.

Σε στάδιο αξιολόγησης στις 4.5.2026 είναι 3 πράξεις προϋπολογισμού 8,7 εκατ. € με τις σημαντικότερες:

- την ανάπτυξη δημιουργικού κόμβου για οπτικοακουστικές τέχνες στο παλαιό στρατόπεδο Ανδρικάκη στο Δήμο Δράμας, προϋπολογισμού 10,0 εκατ. € εκ των οποίων τα 6,0 εκατ. € από το ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 και
 - την αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €.
- Έχουν εγκριθεί και οι 6 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ήτοι οι ΣΒΒΑ των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ορεστιάδας, Ξάνθης και Κομοτηνής και έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τόσο για το ΕΤΠΑ, όσο και το ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων Τεχνικής Βοήθειας, προϋπολογισμού 1,358 εκατ. €. Η πορεία υλοποίηση των 6 ΣΒΑΑ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+) παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 11.

Σημειώνεται ότι έχουν ενταχθεί συνολικά 45 πράξεις ενώ άλλες 26 πράξεις προϋπολογισμού 49,164 εκατ. € είναι σε στάδιο αξιολόγησης.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 11: Πορεία υλοποίησης Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ+).

- Έχουν ενταχθεί (ως εμπροσθοβαρή) και υλοποιούνται με σημαντικότερα προβλήματα και καθυστερήσεις 11 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) Δήμων της Π-ΑΜΘ καλύπτοντας επιφάνεια 6.678 τ.χλμ, προϋπολογισμού 4,1 εκατ. € και πληρωμές 1,381 εκατ. €. Εξετάζεται, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη απενταχθεί 6 ΤΠΣ (Δοξάτου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Αρριανών, Καβάλας και Διδυμοτείχου) προϋπολογισμού 6,8 εκατ. € τα οποία δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής σύμβασης για διάστημα άνω των 2 ετών.
- Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ΟΧΕ «Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου»⁴ που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της περιοχής παρέμβασης με ενοποιητικό στοιχείο το πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (ΑΜΘ79 για το ΕΤΠΑ και ΑΜΘ84 για το ΕΚΤ+), συνολικού προϋπολογισμού 20,65 εκατ.

⁴ <https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/olokliromenes-xorikes-ependyseis/oxe-oroseiras-rodopis-kai-potamoy-nestou>



€ και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις (1 ΕΤΠΑ και 1 ΕΚΤ+) προϋπολογισμού 1,6 εκατ. € ενώ 1 ακόμη πράξη προϋπολογισμού 2,245 εκατ. € είναι σε στάδιο αξιολόγησης.


- Ολοκληρώθηκε το «master plan» για την Αναπτυξιακή Προοπτική της περιοχής του Έβρου, Οκτώβριος 2024 (www.evrosmetata.gr) που συντάχθηκε με αφετηρία την πολυήμερη (17 ημέρες) και μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά σε έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη βάση αυτή προχωράει ο σχεδιασμός από το Χωρικό Φορέα, ήτοι την Π-ΑΜΘ, της ΟΧΕ «ΕΒΡΟΣ-META» η οποία αποτελεί υποσύνολο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την ΠΕ ΕΒΡΟΥ.

Το σύνολο του υλικού που αφορά στο σχεδιασμό των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Π-ΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένων και των ΣΒΑΑ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

<https://www.eydamth.gr/index.php/stratigikes/olokliromenes-xorikes-ependyseis>

Προτεραιότητα 6 «Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ»

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 5 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 12.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 12: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6:


- Υλοποιούνται 17 πράξεις προϋπολογισμού 3,747 εκατ. € που αφορούν:
 - στην πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος,



- στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος,
 - στην αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων,
 - στην υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής,
 - στην υποστήριξη της περιφερειακής δομής υποστήριξης της Στρατηγικής RIS3.
- Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί δράση Τεχνικής Βοήθειας υποστήριξης των ΣΒΑΑ προϋπολογισμού, 1,0 εκατ. €. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 8 πράξεις προϋπολογισμού 344,0 χιλ € για τη υποστήριξη, αξιολόγηση και προβολή των 6 ΣΒΑΑ και 5 ακόμη πράξεις προϋπολογισμού 767,0 χιλ € είναι σε στάδιο αξιολόγησης.
 - Παράλληλα προχωράει σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. η υλοποίησης Δράσης υποστήριξης Δήμων της Π-ΑΜΘ, προϋπολογισμού 1,0 εκατ. € για την ωρίμανση πράξεων που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.

Προτεραιότητα 4B «Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας» (ΕΚΤ+)

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 4B παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 13.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 13: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 4B «Κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας» (ΕΚΤ+).



Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4B:

Στον τομέα της Απασχόλησης

- Υλοποιείται η Δράση πρόσληψης ανέργων υψηλών προσόντων από επιχειρήσεις (**Νέες Θέσεις Εργασίας - ΝΘΕ**) καλύπτοντας πλήρως το μισθολογικό κόστος για διάστημα 24 μηνών, προϋπολογισμού 16,0 εκατ. €. Ενισχύονται 225 επιχειρήσεις για την πρόσληψη 288 ανέργων για 24 μήνες.
- Υλοποιούνται 65 προτάσεις προϋπολογισμού 2,847 εκατ. € στο πλαίσιο της Δράσης για την υποστήριξη της ίδρυσης επιχείρησης από ανέργους (**Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – ΝΕΕ**) καλύπτοντας πλήρως το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων και την απασχόληση 70 ανέργων.
- Υλοποιούνται 25 επενδυτικά σχέδια Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προϋπολογισμού 1,4 εκατ. € που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της **Δράσης ESO4.1.στ «Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ)»**.

Στον τομέα της Κατάρτισης

- Έχει ολοκληρωθεί εμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση δύο δράσεων **α) ESO4.4.α. Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης»** και **β) ESO4.1.γ. Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους»**. Εντός του Γ' τετραμήνου του 2026 αναμένεται η διαμόρφωση των σχετικών σχεδίων προσκλήσεων και ο καθορισμός του προϋπολογισμού για την ενεργοποίηση, σε πρώτη φάση, της σχετικής δράσης για τους εργαζόμενους.

Στον τομέα της υποστήριξης ΡΟΜΑ

- Ενεργοποιήθηκε η Δράση ESO4.10.α «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις» Δημόσιας Δαπάνης 3,0 εκατ. € και εντάχθηκαν τρεις προτάσεις από τους Δήμους Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας προϋπολογισμού 1,607 εκατ. € για την υποστήριξη περίπου 230 παιδιών.

Στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών

- Υλοποιείται η Δράση του Υπουργείου Παιδείας για την **υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες** (κύκλοι: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026) προϋπολογισμού 30,1 εκατ. € μέσω της οποίας ενισχύονται 468 σχολικές μονάδες και περίπου 1.200 παιδιά.



- Υλοποιείται με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η πράξη **«Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας»** προϋπολογισμού 3,6 εκατ. € για την υποστήριξη 130 υπηκόων τρίτων χωρών.
- Υλοποιείται για 4 έτη (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026) η Δράση **υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης**, προϋπολογισμού 30,1 εκατ. € μέσω της οποίας ενισχύονται περίπου 9,4 χιλ. οικογένειες και περίπου 12,0 χιλ. παιδιά.
- Υποστηρίζονται παρεμβάσεις για την **ισότιμη πρόσβαση ατόμων με ειδικές και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση**, προϋπολογισμού 2,0 εκατ. € και στόχο 200 ωφελούμενους φοιτητές.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη των **Κέντρων Κοινότητας** στους 22 Δήμους της Π-ΑΜΘ, με προϋπολογισμό 17,9 εκατ. € και στόχο να ωφεληθούν περισσότερα από 85,0 χιλ. άτομα. Σημειώνεται ότι σε 8 από το 22 Κέντρα Κοινότητας λειτουργεί Παράρτημα ΡΟΜΑ (Ορεστιάδα, Ξάνθη, Μαρώνεια-Σάπες, Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Νέστο και Δράμα) ενώ συνεχίζεται και η υποστήριξη των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης προϋπολογισμού 50 χιλ. €.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας 5 **Δομών Σίτισης** σε Νέστο, Κάτω Νευροκόπι, Ίασμο, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. € και στόχο να ωφεληθούν περίπου 1.000 άτομα.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των **Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας** των Δήμων:
 - Α) Καβάλας
 - Β) Αλεξανδρούπολης
 - Γ) Κομοτηνήςκαι η λειτουργία του **Ξενώνα Φιλοξενίας** στην Κομοτηνή, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 1.555 ωφελούμενων. Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της



λειτουργίας νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, για διάστημα 3 ετών, σε **Ξάνθη** και **Δράμα** όπου δεν υπάρχουν, με προϋπολογισμό 0,74 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 600 ωφελούμενων.

- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας 3 **Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)** στη Δράμα, στο Νέστο και στην Προσοτσάνη προϋπολογισμού 2,202 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 95 ωφελούμενων. Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 7 νέων ΚΗΦΗ, για διάστημα 3 ετών, σε **Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη (Φέρες), Ορεστιάδα, Ιασμο, Διδυμότειχο και Τόπειρο** όπου δεν υπάρχουν, με προϋπολογισμό 3,00 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 135 ωφελούμενων.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 2 **Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)** στην Κομοτηνή προϋπολογισμού 2,6 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 80 ωφελούμενων. Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 3 νέων ΚΔΗΦ (Καβάλα, Έβρο και Ροδόπη) για διάστημα 3 ετών με προϋπολογισμό 3,15 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 105 ωφελούμενων.
- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 6 **Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)** στη Δράμα και στην Κομοτηνή προϋπολογισμού 3,57 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 27 ωφελούμενων. Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 2 νέων ΣΥΔ (Έβρο και Ροδόπη) για διάστημα 3 ετών και προϋπολογισμό 1,517 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 13 ωφελούμενων.
- Έχει ενεργοποιηθεί Δράση για την ανάπτυξη **δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης** για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων στην Π-ΑΜΘ, προϋπολογισμού 2,0 εκατ. €. Η δράση έχει ως σκοπό την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης, περίπου 1.500 ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή/και κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή προς βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, μείωση του αισθήματος μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, ενίσχυση της ανεξαρτησίας, ανίχνευση και αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.
- Υλοποιείται **Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής**, προϋπολογισμού 500 χιλ. € με **Δικαιούχο τα Παιδικά Χωριά SOS** και στόχο την υποστήριξη περίπου 250 ωφελούμενων.



- Στο πλαίσιο της ΟΧΕ Ροδόπης – Νέστου έχει ενταχθεί δράση προϋπολογισμού 650 χιλ. € για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον υποστήριξης και φροντίδας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου και στόχο την υποστήριξη περίπου 250 ωφελούμενων.

Σημειώνεται ότι εντός του 2025 έλαβε χώρα η παράταση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) σύμφωνα με τις από 12/11/2025 Α.Π.: 196880 ΕΞ 2025 «Οδηγίες για την Ενδιάμεση Επανεξέταση και Αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021–2027 – Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» ως ακολούθως:

- Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες): η χρηματοδότηση συνεχίζεται ως έχει μέχρι και το 2029, με απομείωση 750.000€ κατ' έτος, η οποία αφορά τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΘΙ (σε όλη τη χώρα) και τους 2 Ξενώνες που ήδη αποτελούν οργανικές μονάδες του ΕΚΚΑ.
- ΚΔΗΦ και ΣΥΔ: συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους ως έχει μόνο για το έτος 2026. Από το 2027 σχεδιάζεται η χρηματοδότησή τους αμιγώς από εθνικούς πόρους.
- ΚΗΦΗ: συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους μέχρι το 2029 με σταδιακή απομείωση της συγχρηματοδότησης από το 2027. Οι δράσεις των ΚΗΦΗ αποτελούν μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Μακροχρόνια Φροντίδα Ηλικιωμένων που καταρτίζεται από το ΥΚΟΙΣΟ.
- Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους ως έχει μέχρι το έτος 2026. Από το 2027 και μετά, η παροχή των υπηρεσιών των ΔΠΒΑ από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών ενσωματώνεται διοικητικά στα Κέντρα Κοινότητας τα οποία θα λειτουργούν ως «υπερδομές» με διευρυμένες υπηρεσίες.
- Κέντρα Κοινότητας: συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους μέχρι το 2029 με σταδιακή απομείωση από το 2027. Στο διάστημα αυτό, προβλέπεται να θεσμοθετηθούν οι όροι λειτουργίας των «υπερδομών» Κέντρων Κοινότητας.

Στον τομέα της Υγείας και της πρόληψης των Εξαρτήσεων

- Συνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργίας των 7 **Τοπικών Μονάδων Υγείας (TOMY)** προϋπολογισμού 1,77 εκατ. €, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη περίπου 17 χιλ. ατόμων.
Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 10 νέων TOMY για διάστημα 3 ετών και προϋπολογισμό 5,271 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 10 χιλ. ατόμων.
- Ολοκληρώθηκε η υποστήριξη της λειτουργίας των 2 Δομών του **Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων** (πρώην ΚΕΘΕΑ) προϋπολογισμού 760 χιλ. €, έχοντας ως στόχο την



υποστήριξη περίπου 230 ατόμων. Παράλληλα εντάχθηκε η χρηματοδότηση της λειτουργίας 4 νέων Δομών Θεραπείας και Απεξάρτησης για διάστημα 3 ετών και προϋπολογισμό 4,3 εκατ. € και στόχο την υποστήριξη περίπου 430 ατόμων.

- Έχει ενεργοποιηθεί δράση (ESO4.11.λ) για την υποστήριξη Εξειδικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, προϋπολογισμού 200 χιλ. €.
- Σε συνεργασία με την επιτελική Δομή του τομέα Υγείας επεξεργάζεται επικαιροποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης για Κινητές Ομάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ ΠΦΥ), προϋπολογισμού περίπου 4,80 εκατ. €.

Παράλληλα, το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την υλοποίηση των **Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)** των 6 Δήμων με **5.077.600 €** (προϋπολογισμός προσκλήσεων) κατανεμημένα σε 4 ειδικούς στόχους (ESO4.1, ESO4.4, ESO4.11 και ESO4.12.) Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι κάτωθι 15 πράξεις προϋπολογισμού 3,242 εκατ. € στο πλαίσιο υποστήριξης των ΣΒΑΑ από το ΕΚΤ+, όπως συγκεντρωτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 8 ενώ σε στάδιο αξιολόγησης είναι 7 ακόμη πράξεις προϋπολογισμού περίπου 1,834 εκατ. €.

Πίνακας 8: Πράξεις ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ
6018151	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ	ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	236.663
6018639	Επιχορήγηση για την πράξη ΚΑΒΑΛΑ OPEN LAB inclusive Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ	ESO4.12.ΣΒΑΑ	48.000
6019057	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ	ESO4.1.ΣΒΑΑ	185.992
6019664	Άθληση και κίνηση στην πόλη μας Αλεξανδρούπολη	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	296.100
6019690	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΧΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ν. Ε-βρου Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)	ESO4.11.ΣΒΑΑ	85.236
6019779	Δημοτικό Ιατρείο Περιοχής Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	239.894
6020943	ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ESO4.4.ΣΒΑΑ	67.335
6022780	Δράσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	ESO4.12.ΣΒΑΑ	124.000
6027959	ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	450.000
6028706	Επιχορήγηση για την Πράξη Εργαστήρια σε θέματα πολιτιστικής βιομηχανίας συγγραφής θεατρολογίας και σκηνογραφίας	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	128.000



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ
6038367	Παροχή αθλητικών υπηρεσιών και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	ESO4.12.ΣΒΑΑ	59.000
6038609	Ενέργειες ενημέρωσης ευπαθών ομάδων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ESO4.12.ΣΒΑΑ	71.331
6038608	Ανάπτυξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου μέσω Voucher	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ESO4.12.ΣΒΑΑ	320.000
6038772	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	538.470
6039237	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	ESO4.11.ΣΒΑΑ	396.000
Σύνολο				3.242.309 €

Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+»

Συγκεντρωτικά η πορεία υλοποίησης της Προτεραιότητας 7 παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 14.



Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

Σχήμα 14: Πορεία υλοποίησης Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ+».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7:

- Υλοποιούνται 7 πράξεις προϋπολογισμού 1,446 εκατ. € που αφορούν:
 - στην πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος,
 - στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος,



- στην αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων,
- στην υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει ενεργοποιηθεί δράση Τεχνικής Βοήθειας υποστήριξης των ΣΒΑΑ προϋπολογισμού, 314 χιλ. € μέσω της οποίας υλοποιούνται οι κάτωθι δράσεις:

- Δράμα 2030 Κοινωνική Ατζέντα,
- Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Στελεχών του Δήμου Δράμας,
- Kavala Urban Center Σχέδιο Πόλης.

Πράξεις σε στάδιο Αξιολόγησης

Στις 4.5.2026, σε στάδιο αξιολόγησης είναι 36 πράξεις προϋπολογισμού **64,082 εκατ. €** όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 9.

Πίνακας 9: Πράξεις σε στάδιο αξιολόγησης στις 4.5.2026

A/A	MIS	ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ
1	6037243	ΟΧΕ Εγνατίας	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ-ΘΡΑΚΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	2.504.700
2	6050854	ΟΧΕ Εγνατίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Α-ΡΑΠ ΤΖΑΜΙ	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	200.000
3	6050832	ΟΧΕ Εγνατίας	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	6.000.000
4	6053706	ΟΧΕ Ροδόπης	Ήπια διαμόρφωση και ανάδειξη φυσικού χώρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παρατήρησης της φύσης στην παρόχθια ζώνη του ποταμού Νέστου	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ	2.245.755
5	6050807	ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	3.969.477
6	6038647	ΣΒΑΑ Δράμας	Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη δημόσιων χώρων Δημοτικού Κήπου, Οδού Εθνικής Αμύνης και Κεντρικής Πλατείας Δράμας -Α' ΦΑΣΗ	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	13.990.325
7	6038582	ΣΒΑΑ Δράμας	Δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	232.252
8	6053586	ΣΒΑΑ Δράμας	Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας 2021-2027	ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	267.840
9	6022494	ΣΒΑΑ Καβάλας	Δράσεις ενίσχυσης κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ	300.000
10	6028699	ΣΒΑΑ Καβάλας	Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και προώθηση προγραμμάτων άθλησης στην Περιοχή Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	128.000
11	6038625	ΣΒΑΑ Καβάλας	Ανάπτυξη Λογισμικού Κέντρου Επιτάχυνσης Επιχειρηματικότητας Kick-IT του Επιμελητηρίου Καβάλας	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	100.000
12	6038575	ΣΒΑΑ Καβάλας	Επέκταση Δομής Kick-IT: Δράσεις mentoring σε θέματα επιχειρηματικότητας και marketing	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	185.000
13	6054554	ΣΒΑΑ Καβάλας	«Δράσεις δημοσιότητας Στρατηγικής (ΒΑΑ)»	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	215.000
14	6050621	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	Ολοκληρωμένη Ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομοτηνής	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	8.720.000



A/A	MIS	ΔΡΑΣΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ
15	6054521	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής ΣΒΑΑ Δήμου Κομοτηνής	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	70.000
16	6053993	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ"	200.987
17	6054563	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΒΑΑ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2021-2027	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	100.000
18	6054571	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΠΑΤΩ	200.875
19	6054590	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης Σχολικής Βίας: Εκπαιδευτικοί, Γονείς και Μαθητές σε Δράση, Γέφυρες Συνεργασίας	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ	220.000
20	6054567	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	785.336
21	6054553	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Κ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ	278.764
22	6054558	ΣΒΑΑ Κομοτηνής	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	3.717.904
23	6038954	ΣΒΑΑ Ξάνθης	Δράσεις Δημοσιότητας της ΣΒΑΑ του Δήμου Ξάνθης	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	150.000
24	6053322	ΣΒΑΑ Ξάνθης	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	5.950.000
25	6053274	ΣΒΑΑ Ξάνθης	Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	2.394.152
26	6053599	ΣΒΑΑ Ξάνθης	Δίκτυο δύο (2) Δημοτικών Πολυιατρείων Δήμου Ξάνθης (εξοπλισμός)	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	56.648
27	6049788	ΣΒΑΑ Ορεστιάδας	Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	481.500
28	6039143	ΣΒΑΑ Ορεστιάδας	Δομή στήριξης επιχειρηματικότητας Ορεστιάδας	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ	482.789
29	6054531	ΣΒΑΑ Ορεστιάδας	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού καταστήματος Ορεστιάδας	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	2.648.545
30	6054549	ΣΒΑΑ Ορεστιάδας	Παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης Ορεστιάδας σε συνέχεια αποτελεσμάτων ΣΒΑΚ και Κυκλοφοριακής Μελέτης – Τμήμα Β'	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	3.319.364
31	6054606	Τεχνική Βοήθεια	Υποστήριξη Δικαιούχων ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ	ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.	1.068.150
32	6050828	Υγεία	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για Κέντρα Υγείας και Τοπικά-Περ/κά Ιατρεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη	4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	1.288.131
33	6054577	Υγεία	Προμήθεια Συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	290.160
34	6053519	Υγεία	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	280.000
35	6056553	Υγεία	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χειρουργικών Κλινικών του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	504.720
36	6053633	Υγεία	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Α' βάθμιας φροντίδας υγείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	536.070
Σύνολο:					64.082.443
ΕΤΠΑ:					62.257.477
ΕΚΤ+:					1.834.966



4. Πρόταση έγκρισης Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης νέων Δράσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας 5^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, εισάγονται για έγκριση η Μεθοδολογία και τα Κριτήρια Αξιολόγησης **3 νέων δράσεων** συνολικού προϋπολογισμού **39,65 εκατ. €** για τις οποίες έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήτοι:

Για το ΕΤΠΑ:

1) RSO3.3.α: Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανέων προϋπολογισμού 14,0 εκατ. €

Αφορά στην κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρίου (μετεγκατάσταση υφιστάμενου) σε περιοχή (Καστανιές Π.Ε. Έβρου) που γειτνιάζει άμεσα με το Στρατιωτικό Φυλάκιο 1, στην αμυντική συνοριακή γραμμή με την Τουρκία και σε άμεση σύνδεση με τον ανατολικό αμυντικό διάδρομο του NATO. Ο ΣΣ μπορεί να χρησιμοποιείται ως χώρος συγκέντρωσης, ανεφοδιασμού, συντήρησης αλλά και ελέγχου της διέλευσης στρατιωτικών οχημάτων. Παράλληλα το αναβαθμισμένο κτίριο μπορεί να προσφέρει ασφαλείς συνθήκες ψηφιακών και άλλων τηλεπικοινωνιών. Προβλέπεται δυνατότητα dual use (διπλής χρήσης) για πολιτική και στρατιωτική αξιοποίηση, δεδομένης της στρατηγικής θέσης του ΣΣ σε περιοχή αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας. Έργα υποδομών που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Στόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για το έργο της Μετεγκατάστασης του Συνοριακού Σταθμού (ΣΣ) των Καστανέων σε νέες εγκαταστάσεις υπάρχει σύμφωνη γνώμη (αρ. πρωτ. 168199/22-12-2026) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον διττό ρόλο του συγκεκριμένου

2) RSO2.5.A.1: Παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών βιώσιμης διαχείρισης και ανθεκτικότητας υδάτων προϋπολογισμού 25,0 εκατ. €

Με την υλοποίηση της Δράσης επιδιώκεται η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ασφαλή πρόσβαση στο πόσιμο νερό, τη βιώσιμη διαχείριση και ανθεκτικότητα των υδάτων στη βάση ολιστικής προσέγγισης μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων στην πρόληψη/αντιμετώπιση ξηρασίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού και έξυπνης διαχείρισης.

Οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα των υδάτων (πόσιμο νερό και λύματα) θα βασίζονται σε ένα ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό που θα αντιμετωπίσει ανάγκες όπως το πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των έργων θα



πρέπει να αποτελεί μέρος ενός περιεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού κάθε παρόχου υπηρεσιών ύδατος και να βασίζεται σε ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ολιστικών επιχειρησιακών σχεδίων, η ένταξη έργων θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Α.Π.:114663 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ 30/06/2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δύναται να γίνουν αποδεκτά ολιστικά σχέδια ύδατος που καλύπτουν τις κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία του οδηγού ολιστικής διαχείρισης υδάτων που συνέταξε η Community of Practice- C4T μετά από αίτημα της ΕΥΔ ΑΜΘ.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται ενδεικτικά είναι:

- Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών δικτύων ύδρευσης.
- Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
- Εφαρμογή συστημάτων για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος και την αποκατάσταση περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας όπως οι περιοχές Natura 2000.
- Αειφόρος αφαλάτωση υδάτων.

Οι ανάγκες στην Π-ΑΜΘ ως προς το πόσιμο νερό ιεραρχούνται βάσει σκοπιμότητας ως κάτωθι:

- Στην 1η προτεραιότητα εντάσσονται νέα έργα εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας ή/και ποιότητας πόσιμου νερού. Περιλαμβάνονται νέες υποδομές υδροδοτικού συστήματος, όπως νέα έργα υδροληψίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αφαλάτωσης
- Στην 2η προτεραιότητα εντάσσονται έργα που αφορούν αναγκαίες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων υποδομών ύδρευσης, όπως εξωτερικά δίκτυα, έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μονάδων επεξεργασίας, έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δεξαμενών και αντλιοστασίων.



- Στην 3η προτεραιότητα εντάσσονται έργα που αφορούν αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων, εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών (δεν περιλαμβάνονται «έξυπνα υδρόμετρα»).

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πράξεις που περιλαμβάνουν αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων χαρακτηρίζονται ως 3ης προτεραιότητας.

Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) καθώς και το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ) για το πόσιμο νερό.

Για το ΕΚΤ+:

3) ESO4.11.μ: Ενίσχυση λειτουργίας Δομής Κατ' Οίκον Νοσηλείας Γ.Ν Δράμας προϋπολογισμού 650,0 χιλ. €

Η Υπηρεσία Κατ' Οίκον Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λειτουργεί αδιάλειπτα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρέχοντας συστηματική και οργανωμένη φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες και ογκολογικές παθήσεις, στο επίπεδο της μετανοσοκομειακής φροντίδας. Στο διάστημα αυτό έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σταθερούς και αναγκαίους μηχανισμούς υποστήριξης της τοπικής κοινότητας, προσφέροντας υπηρεσίες που μειώνουν την ανάγκη περαιτέρω νοσηλείας, ενισχύουν την ποιότητα ζωής και στηρίζουν ουσιαστικά τις οικογένειες των ασθενών.

Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων 2011–2024 καταδεικνύει σταθερή αύξηση τόσο στον αριθμό των κατ' οίκον επισκέψεων όσο και στον αριθμό των ωφελούμενων. Το Γ.Ν. Δράμας αποτελεί μία από τις ελάχιστες δημόσιες δομές που παρέχουν δωρεάν κατ' οίκον μετανοσοκομειακή νοσηλεία και από τις λιγοστές οργανωμένες στην 4η ΥΠΕ με συνεχόμενη λειτουργία. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων, σημαντικό φορτίο χρόνιων νοσημάτων και έλλειψη μετανοσοκομειακών δομών. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την ενίσχυση της κατ' οίκον μετανοσοκομειακής νοσηλείας αναγκαία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας φροντίδας.

Στόχοι της Δράσης είναι η:

- Αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της κατ' οίκον νοσηλείας.



- Ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών (φυσικοθεραπεία στο σπίτι, παροχή κοινωνικής υπηρεσίας).
- Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας ώστε να εκτελούνται έως 3.000 επισκέψεις/έτος.
- Κάλυψη απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.
- Βελτίωση της ποιότητας φροντίδας και της συνέχειας φροντίδας.

Η ενίσχυση της Υπηρεσίας με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό και έναν επιπλέον Επισκέπτη Υγείας αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μετανοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι. Η διεύρυνση της ομάδας ενισχύει τη συνέχεια φροντίδας, την υποστήριξη της οικογένειας και την ικανότητα ανταπόκρισης σε σύνθετες ανάγκες υγείας. Η προσθήκη νέων επαγγελματιών (φυσικοθεραπευτής και κοινωνικός λειτουργός) διευρύνει το φάσμα των προσφερόμενων παρεμβάσεων και παροχών και ενισχύει τη διεπιστημονική προσέγγιση καθώς και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, ο οποίος βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.

5. Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Στον Πίνακα Α.5 του Παραρτήματος παρουσιάζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον «Καθορισμό κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία» και τα άρθρα 8 & 35 του Ν. 4914/2022 για τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027», **το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Προκύπτει ότι εντός του 2026 προγραμματίζεται να εκδοθούν 9 νέες προσκλήσεις προϋπολογισμού 91,45 εκατ. € εκ των οποίων 6 στο ΕΤΠΑ προϋπολογισμού 78,0 εκατ. € και 3 στο ΕΚΤ+ προϋπολογισμού 13,45 εκατ. €.**

Ο ανωτέρω προγραμματισμός είναι αναρτημένος και επικαιροποιείται στον ιστότοπο του Προγράμματος (www.eydamth.gr) και στην ενιαία διαδικτυακή πύλη για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr).



6. Αξιολόγηση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27

Σε φάση υλοποίησης είναι η **1^η Ενδιάμεση Αξιολόγηση** (παράδοση έως 5/2026) του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Το έργο «**Πολυθεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ. Α.Μ.Θ. 2014-2020 και 1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του ΠΠ ΑΜΘ 2021-2027**» (Κωδικός ΟΠΣ 6017659) ανατέθηκε με την Αριθ. Πρωτ. 2045/24-04-2025 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» και της εταιρείας ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτίμηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της απόδοσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027 (ΠΠ Α.Μ.Θ. 2021-2027). Ταυτόχρονα, αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση της συνεισφοράς των ΕΔΕΤ στους στόχους του Προγράμματος. Η αξιολόγηση καλύπτει όλες τις Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, περιλαμβανομένης και της Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

Στόχος της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για το βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι αναθεωρημένοι στόχοι του ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027 και η διατύπωση συστάσεων όσον αφορά στη βελτίωση της απόδοσης του Προγράμματος στο υπόλοιπο της υλοποίησης του.

Κριτήρια της αξιολόγησης είναι:

- Συνάφεια/Καταλληλότητα
- Συνοχή
- Αποτελεσματικότητα
- Αποδοτικότητα

Τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται:

Ως προς τη Συνάφεια – Καταλληλότητα του Προγράμματος:

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων διακρίνεται από υψηλό βαθμό συνάφειας των παρεμβάσεων που προβλέπονται με τις ανάγκες της Περιφέρειας ανά τομέα, όπως αναγνωρίζονται από το αναθεωρημένο προγραμματικό έγγραφο ή/και επικαιροποιούνται από την παρούσα αξιολόγηση. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών αυτών, η εξειδίκευση των δράσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων βρίσκεται σε άμεση αντιστοίχιση με τον προγραμματισμό, ως προς τις ενδεικτικές δράσεις που προβλέπονται και τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του Προγράμματος δεν παρατηρούνται αποκλίσεις την υλοποίηση αναφορικά προς το σχεδιασμό και την εξειδίκευση Δράσεων του Προγράμματος.



Ως προς τη Συνοχή του Προγράμματος:

Η συνοχή του Προγράμματος παραμένει υψηλή, τόσο σε όρους εσωτερικής συνοχής, όσο και σε όρους εξωτερικής συνοχής, δηλαδή της συνοχής των στόχων του Προγράμματος με ευρύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές όπως αποτυπώνονται σε εθνικά σχέδια ή εξυπηρετούνται και από άλλα Προγράμματα. Στο επίπεδο της **εσωτερικής συνοχής**, κάθε Προτεραιότητα επιλέγει Ειδικούς Στόχους οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και στο σύνολο τους συνιστούν ολοκληρωμένη παρέμβαση ανά Στόχο Πολιτικής (περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, συνδεσιμότητα, κοινωνική συνοχή, ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη).

Αντίστοιχα, στο επίπεδο της **εξωτερικής συνοχής**, το Πρόγραμμα, μέσω της στοχοθεσίας του και των δράσεων που υιοθετεί ενσωματώνει εθνικές και ευρωπαϊκές που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων παρέμβασης των δράσεων του Προγράμματος, ενώ εναρμονίζεται με τις Ειδικές ανά Χώρα συστάσεις του Συμβουλίου, όπως άλλωστε προβλεπόταν και από τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-20207.

Συνολικά το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μία **συνεκτική λογική της παρέμβασης** (συνάφεια αναγκών – στόχων – δράσεων) στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών, η οποία συμπληρώνεται από την επιλογή κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης, τόσο σε επίπεδο Εκρών (με την επιλογή κυρίως Κοινών Δεικτών και σε ελάχιστες περιπτώσεις Ειδικών Δεικτών) όσο και σε επίπεδο Αποτελεσμάτων.

Ως προς την επίτευξη των στόχων του N+3 και τις ανάγκες περαιτέρω αναθεώρησης του Προγράμματος:

Η κάλυψη του υψηλού στόχου για το επόμενο έτος προϋποθέτει την επιτάχυνση της υλοποίησης των Ειδικών Στόχων του ΕΤΠΑ, ιδιαίτερα εκείνων που συγκεντρώνουν υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα και παρουσιάζουν, στην παρούσα φάση, καθυστέρηση υλοποίησης. Σημαντική παράμετρος που θα προσδιορίσει την κάλυψη του στόχου αποτελεί η επίλυση των εκκρεμοτήτων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στον τομέα των υδάτων (Ειδικός Στόχος RSO2.5), η επιτάχυνση της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακών αναβαθμίσεων (RSO2.1), η επίλυση των προβλημάτων υλοποίησης όσον αφορά τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (RSO5.1) και η έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων των νέων Προτεραιοτήτων του Προγράμματος.



7. Ενημέρωση για τη 2^η Αναθεώρηση του Προγράμματος

Εντός του 2025 (Μάρτιος έως Δεκέμβριος) η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ, αφού έλαβε υπόψη της:

- την Έκθεση Ενδιάμεσης Επανεξέτασης του Προγράμματος (άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060),
- τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στους νέους τροποποιημένους Κανονισμούς της πολιτικής συνοχής 2021-2027 (Κανονισμοί (ΕΕ) 2025/1913 και 2025/1914)⁵, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχονται από την πρωτοβουλία STEP του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/795,
- τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας των κοινωνικών δομών και τη συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Employment) και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, για την συνέχιση της συγχρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων,
- την πορεία υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 και τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό,
- τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και ιδιαίτερα τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
 - οικ. 172666 ΕΞ 2024/19-11-2024 «Οδηγίες για την Ενδιάμεση Επανεξέταση, την ενσωμάτωση των πολιτικών της STEP και την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021-2027»,
 - 12/11/2025 Α.Π.: 196880 ΕΞ 2025 «Οδηγίες για την Ενδιάμεση Επανεξέταση και Αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021–2027 – Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)»),
 - 27/10/2025 Α. Π.: 186909 ΕΞ 2025 «Οδηγίες για την Ενδιάμεση Επανεξέταση και Αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021–2027 στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) 2025/1914 και (ΕΕ) 2025/1913»),

επεξεργάσθηκε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 23/12/2025, την επικαιροποιημένη πρόταση 2^{ης} Αναθεώρησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27, η οποία **κύρια περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων Προτεραιοτήτων** ως ακολούθως:

⁵ Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1914 για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1913 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).



- **Π1Α (ΕΤΠΑ): Προώθηση Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) στην Π-ΑΜΘ**, Δημόσιας Δαπάνης **8,0 εκατ. €**.
Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα πολιτικές STEP (στήριξη κρίσιμων τεχνολογιών στους τομείς: ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογίες, βιοτεχνολογίες, αμυντικές τεχνολογίες) στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 (Έξυπνη Ευρώπη) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου RSO1.6 «Στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της STEP».
- **Π2Α (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Διαχείριση και Ανθεκτικότητα των Υδάτων**, Δημόσιας Δαπάνης **23,0 εκατ. €**.
Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (Πράσινη Ευρώπη) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου RSO2.5 «Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων».
- **Π2Β (ΕΤΠΑ): Στήριξη της Προσιτής Στέγασης στην Π-ΑΜΘ**, Δημόσιας Δαπάνης **10,0 εκατ. €**.
Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα δράσεις για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (Πράσινη Ευρώπη) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου RSO2.11 «Προώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση».
- **Π3Α (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ασφάλειας και Θωράκιση της Π-ΑΜΘ**, Δημόσιας Δαπάνης **23,0 εκατ. €**.
Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα δράσεις για την βελτίωση/αναβάθμιση μεθοριακών σταθμών και οδικού δικτύου (dual use), καθώς και την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 3 (Συνδεδεμένη Ευρώπη) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου RSO3.3 «Ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας εντός της Ένωσης, καθώς και ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας».

Η δημιουργία των ανωτέρω Προτεραιοτήτων συνοδεύεται από μεταφορά τουλάχιστον 10% των πόρων του Προγράμματος⁶ (δηλ. της τάξης των 64 εκατ. € Δ.Δ. ή 54,4 εκατ. € Κ.Σ.), σύμφωνα με τη σχετική απαίτηση των Κανονισμών, προκειμένου να αξιοποιηθούν οικονομικά κίνητρα και άλλες μορφές ευελιξίας που προβλέπονται σε αυτούς όπως η παράταση του προγράμματος έως 31/12/2030.

⁶ Η Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) του Προγράμματος ανέρχεται σε 639.098.846 € και η Κοινοτική Συνδρομή (Κ.Σ.) σε 543.234.017 €.



Επιπρόσθετα, η πρόταση 2^{ης} Αναθεώρησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 περιλαμβάνει:

- Ενσωμάτωση νέου Ειδικού Στόχου - του RSO2.6 - στην Π2 για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας για Πράσινα Σημεία.
- Επικαιροποίηση του μίγματος δράσεων σε ορισμένους υφιστάμενους Ειδικούς Στόχους.
- Επικαιροποίηση της Στρατηγικής και της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος.
- Τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος για τη χρηματοδότηση των νέων Προτεραιοτήτων, καθώς και την αντιμετώπιση αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών σε ορισμένους υφιστάμενους Ειδικούς Στόχους.
- Επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τις Στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης με βάση την πρόοδο και κατά περίπτωση έγκριση αυτών.
- Επικαιροποίηση του συστήματος δεικτών (τροποποίηση τιμής στόχου υφιστάμενων δεικτών, αντικατάσταση/ διαγραφή δεικτών, προσθήκη νέων δεικτών κλπ.), λόγω των ευρύτερων αλλαγών που πραγματοποιούνται στο Πρόγραμμα και κατά περίπτωση τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τους.
- Επικαιροποίηση των πράξεων Στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος.

Η 2^η αναθεώρηση του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 εγκρίθηκε με την C(2026) 1187 final /16.2.2026 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.



8. Επαληθεύσεις (Διοικητικές και Επιτόπιες), Έλεγχοι και Διερεύνηση Καταγγελιών

Προεγκρίσεις και Διοικητικές Επαληθεύσεις

Ολοκληρώθηκε η εξέταση του συνόλου των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από τους δικαιούχους των πράξεων προς την ΕΥΔ Π-ΑΜΘ, που αφορούσαν σε προεγκρίσεις δημοπρατήσεων, σε προεγκρίσεις νομικών δεσμεύσεων και σε προεγκρίσεις τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των συμβάσεων ή του χρονοδιαγράμματός τους σύμφωνα με τις Διαδικασίες ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3 και ΔΙΙ_4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η εξέταση του συνόλου των διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔΙΙ_5 που εφαρμόζεται στις πράξεις (πλην κρατικών ενισχύσεων) και πραγματοποιείται στη βάση μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου και έχει σκοπό την επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, οι δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους έγιναν αποδεκτές και έτσι συμμετείχαν στα σχετικά αιτήματα της Αρχής Πιστοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την είσπραξη της αναλογούσας κοινοτικής συμμετοχής από τη Χώρα.

Επιτόπιες Επαληθεύσεις ΕΥΔ

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις λειτουργούν συμπληρωματικά στις διοικητικές επαληθεύσεις και καλύπτουν ιδίως τους κινδύνους που σχετίζονται με την παράδοση του προϊόντος ή της παρεχόμενης εργασίας/υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης, τη φυσική πρόοδο και την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την προβολή και την επικοινωνία. Επίσης περιλαμβάνουν τον έλεγχο του κατά πόσον ο δικαιούχος παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φυσική και οικονομική εκτέλεση της πράξης (συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών και/ή αποτελεσμάτων).

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πράξεων (πλην ΚΕ) διενεργούνται στη βάση προγράμματος που καταρτίζει η Διαχειριστική Αρχή ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη διαδικασία «ΔΙΙ_7: Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων (πράξεις πλην ΚΕ). Για την επιλογή των πράξεων προς επιτόπια επαλήθευση εφαρμόζεται η μέθοδος δειγματοληψίας η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό «Ο.3: Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου». Με βάση τα παραπάνω, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν μέχρι στιγμής πέντε εξαμηνιαία προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων βάσει των οποίων προέκυψαν συνολικά επιτόπιες επαληθεύσεις σε 67 πράξεις του Προγράμματος.



A/A	ΕΞΑΜΗΝΟ - ΛΟΓ. ΧΡΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
1	1 ^ο Εξάμηνο 3 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2023 - 30/6/2024)	1/7/2023 - 31/12/2023	1/1/2024 – 30/6/2024	9
2	2 ^ο Εξάμηνο 3 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2023 - 30/6/2024)	1/1/2024 - 30/06/2024	1/7/2024 – 31/12/2024	15
3	1 ^ο Εξάμηνο 4 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2024 - 30/6/2025)	1/7/2024 - 31/12/2024	1/1/2025 – 30/6/2025	14
4	2 ^ο Εξάμηνο 4 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2024 - 30/6/2025)	1/1/2025 - 30/06/2025	1/7/2025 – 31/12/2025	13
5	1 ^ο Εξάμηνο 5 ^{ης} Λογ. Χρήσης (1/7/2025 - 30/6/2026)	1/7/2025 - 31/12/2025	1/1/2026 – 30/6/2026	16
Σύνολο:				67

Τα προγράμματα των επιτόπιων επαληθεύσεων για τις τέσσερις πρώτες ελεγκτικές περιόδους έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ενώ ο προγραμματισμός της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου (1^ο εξάμηνο 5^{ης} Λογιστικής Χρήσης) υλοποιείται κανονικά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Συγκεντρωτικά, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 διενεργήθηκαν μέχρι στιγμής επιτόπιες επαληθεύσεις σε συνολικά 59 πράξεις μέσω των οποίων επαληθεύτηκαν δαπάνες ύψους 95,3 εκ, ενώ για την ολοκλήρωση του προγραμματισμού επιτόπιων επαληθεύσεων της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου εκκρεμεί η σύνταξη 8 ακόμη εκθέσεων ελέγχου. **Το συνολικό ύψος των δαπανών που θα έχει επαληθευτεί με την ολοκλήρωση και της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου ανέρχεται περίπου σε 103,7 εκ €.**

Η ανά Ταμείο κατανομή των δαπανών των 59 πράξεων που έχουν επαληθευτεί επιμερίζεται σε 46,7 εκ € για το ΕΚΤ+ και σε 48,6 εκ € για το ΕΤΠΑ.

ΤΑΜΕΙΟ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ
ΕΚΤ+	31	46.701.208 €
ΕΤΠΑ	28	48.600.967 €
Άθροισμα	59	95.302.175€

Από τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις οριστικές εκθέσεις των αρμόδιων ομάδων ελέγχου, διαπιστώθηκε μία (1) περίπτωση εσφαλμένα δηλωθείσας δαπάνης ύψους 4.473,67 €, η οποία διορθώθηκε μέσω της καταχώρησης σχετικού Δελτίου Διόρθωσης. Δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη εσφαλμένα δηλωθείσα δαπάνη που να απαιτεί την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά ευρήματα (ενδεικτικά: καθυστερήσεις στην υλοποίηση πράξεων, καθυστερήσεις στην καταχώρηση δαπανών, μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας ή έλλειψη απαιτούμενων πληροφοριακών πινακίδων, καθυστερήσεις στην υποβολή ΔΕΔ ή εσφαλμένα στοιχεία δεικτών κ.λπ.), ο αριθμός



τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Επιπλέον, η κατανομή τους ως προς το είδος και το μέγεθος των πράξεων, καθώς και ως προς την κατηγορία των δικαιούχων που τις υλοποιούν, δεν καταδεικνύει κάποιο επαναλαμβανόμενο πρότυπο. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω ευρήματα μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα και τυχαία περιστατικά και δεν τεκμηριώνεται η συστηματική εμφάνισή τους στο σύνολο των πράξεων του Προγράμματος, ώστε να απαιτείται, στη φάση αυτή, η λήψη οριζόντιων ή πρόσθετων διορθωτικών ενεργειών.

Διαβίβαση καταγγελιών ΕΑΔ και διερεύνησή τους

Διενεργήθηκαν δύο έκτακτες επιτόπιες επαληθεύσεις, κατόπιν διαβίβασης καταγγελιών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) προς διερεύνηση. Ειδικότερα, διαβιβάστηκαν οι ακόλουθες καταγγελίες:

- AFCOS 854 για το έργο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (κωδ. ΟΠΣ 6010900). Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2014-2020» και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021 - 2027» δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικά ευρήματα και η οριστική έκθεση διερεύνησης της καταγγελίας διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ.
- AFCOS 1267 για το έργο ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (κωδ. ΟΠΣ 6001816). Από την διερεύνηση της καταγγελίας δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικά ευρήματα και η οριστική έκθεση διερεύνησης της καταγγελίας διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ.

Τέλος, διαβιβάστηκε στην ΕΑΔ, στις 29/10/2024, καταγγελία Δημοτικού Συμβούλου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης μαζί με το σχετικό υλικό και τις απόψεις της ΕΥΔ και αναμένονται κατευθύνσεις για το χειρισμό της.

Έλεγχοι Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)

Διενεργήθηκαν 7 έλεγχοι από την ΕΔΕΛ σε πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και συγκεκριμένα:

- 6001502/ΥΕ1 ΙΣΟΤΙΜΗ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243001) – οριστική έκθεση ελέγχου
- 6001816/ΥΕ1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243005) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6010498/ΥΕ1 ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (ΕΤΠΑ) (Αρ. ελέγχου 20123243046) - οριστική έκθεση ελέγχου.



- 6010940/ΥΕ1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ε61 ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ (ΕΤΠΑ) (Αρ. ελέγχου 20123243055) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6000712/ΥΕ1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ (ΕΚΤ+) (Στο νομικό πρόσωπο Δήμου Δράμας) (Αρ. ελέγχου 20123243030) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6001502/ΥΕ1 ΙΣΟΤΙΜΗ (ΕΚΤ+) (Αρ. ελέγχου 20123243038) - οριστική έκθεση ελέγχου.
- 6010594/ΥΕ1 Προμήθεια Εξοπλισμού Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών Β' ΦΑΣΗ (Αρ. ελέγχου 20124253011) – οριστική έκθεση ελέγχου.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 26 έως 28 Μαΐου ο έλεγχος:

- 6001890/ΥΕ1 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "αξίζω" (Αρ. ελέγχου 20125263003).

Στο πλαίσιο του ελέγχου 6010940/ΥΕ1 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ε61 ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ» διαπιστώθηκε εύρημα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής, από την Εγνατία Οδό Α.Ε., των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποκλεισμού κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, εκδόθηκε από την ΕΔΕΛ η υπ' αρ. 65977/14-04-2025 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκτησης ποσού ύψους 77.726,57 €. Σε εφαρμογή σχετικής σύστασης της έκθεσης ελέγχου, η ΕΥΔ προέβη στις 24-02-2025 στην καταχώριση, στο ΟΠΣ, Δελτίου Κατ' Αποκοπή Διόρθωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη από την έκθεση ελέγχου δημοσιονομική διόρθωση ποσοστού 2% επί όλων των ΔΔΔ του Υποέργου 1 της πράξης. Σε συνέχεια αυτού, εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 1587/07-05-2026 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης με Ανάκτηση ποσού ύψους 204.046,91 €.

Σε κανέναν από τους ανωτέρω ελέγχους δεν προέκυψε ουσιαστικό εύρημα ή σύσταση προς υλοποίηση από τους ελεγχόμενους δικαιούχους ή την ΕΥΔ. Στις περιπτώσεις όπου υπήρξαν συστάσεις, η ΕΥΔ προέβη στη συγκέντρωση και αξιολόγηση του υλικού τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε από τους δικαιούχους, με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους προς τις σχετικές απαιτήσεις, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΔΕΛ. Κατόπιν της εξέτασης των υποβληθέντων στοιχείων, η ΕΔΕΛ αποδέχθηκε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ΕΥΔ και, μετά από σχετικές συνεδριάσεις, αποφάσισε το κλείσιμο του συνόλου των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί επί των ευρημάτων.

Η μόνη ανοιχτή σύσταση από τους ελέγχους της ΕΔΕΛ αφορά το εύρημα «Έλλειψη κατάλληλων μέτρων κατά την ανάθεση και υλοποίηση της ελεγχόμενης πράξης για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων» με αποδέκτη την Υπηρεσία μας. Για την υλοποίηση



της σύστασης αυτής δόθηκε παράταση συμμόρφωσης έως 05/08/2026 προκειμένου η ΕΥΘΥΠΣ να αναπτύξει και να εφαρμόσει τη νέα διαδικασία στο ΣΔΕ περί διασταύρωσης και επαλήθευσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τέλος, κατά το χρονικό διάστημα από 30.03.2026 έως και 03.04.2026 διενεργήθηκε έλεγχος συστήματος από την ΕΔΕΛ, με αριθμό ελέγχου 20125261003, στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη». Ο έλεγχος αφορούσε το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζει η ΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Υπηρεσία συνεργάστηκε με τα ελεγκτικά όργανα, παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις, με στόχο τη διευκόλυνση και την ομαλή ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.



9. Δημοσιότητα–Πληροφόρηση–Επικοινωνία

Μια από τις βασικές δράσεις που συμβάλλουν στη δημοσιότητα, πληροφόρηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 αποτελούν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτό ξεχωρίζει η διοργάνωση **στην Κομοτηνή στις 19 Μαΐου 2025, της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27.**

Το σύνολο του υλικού της ανωτέρω συνεδρίασης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

- **4η Συνεδρίαση του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27:**

https://www.youtube.com/watch?v=o_1i--FZiAg

Επίσης, την προηγούμενη μέρα, Δευτέρα, 18 Μαΐου 2025, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, πραγματοποίησαν επισκέψεις / τεχνικές συναντήσεις σε φορείς και πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετα στις **16 και 17 Ιουνίου 2025** η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη ΜΟΔ Α.Ε., διοργάνωσε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Καβάλα) Διημερίδα με θέμα «**ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας**».

Το σύνολο του υλικού της ανωτέρω διημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

- **Ενημερωτική εκδήλωση Καβάλας (16 και 17 Ιουνίου 2025):**

<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/756-enimerotikes-ekdilosis-espa-eukairies-anaptixis-stirixis>

16.7.2025: <https://www.youtube.com/live/IVD546N582Ug>

17.7.2025: <https://www.youtube.com/live/lr8ljRmYH8A>

Επιπρόσθετα:

Ενέργειες πληροφόρησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατηρεί:

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην διεύθυνση <https://www.eydamth.gr/>, όπου υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη». Παράλληλα υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τις Προσκλήσεις του Προγράμματος, την Προδημοσίευση των



προσκλήσεων, τον Κατάλογο ενταγμένων πράξεων, στοιχεία επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή καθώς και Έγγραφα προγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα www.eydamth.gr της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και συγκεκριμένα ο με το επικαιροποιημένο **Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03)**. Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων και των εφαρμογών για άτομα με αναπηρίες ή/και μειωμένη ικανότητα χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπλέον, η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο πρότυπο προϋποθέτει ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές θα πρέπει να ακολουθούν τις πλέον πρόσφατες **Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG 2.1)**, τηρώντας κατ' ελάχιστο το **επίπεδο συμμόρφωσης "AA"** (WCAG 2.1 Level AA). Αυτή η απαίτηση διασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα ψηφιακά μέσα είναι λειτουργικά και φιλικά προς όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως αναπηριών ή τεχνολογικών περιορισμών.

Επίσης έχει δημιουργηθεί **δήλωση προσβασιμότητας ιστοτόπου** η οποία περιλαμβάνει:

- Εξήγηση σχετικά με τα τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται,
- Περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν,
- Ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.

Call Center και Γραφείο πληροφόρησης

Τις εργάσιμες ημέρες 08.00 - 15.30 λειτουργεί **Call Center** και **Γραφείο πληροφόρησης**.

Social Media

Σελίδα στο **Facebook** η οποία έχει 2.700 followers και λογαριασμό στο **You Tube**, με 5.146 προβολές και στο **Instagram**.



Ενημερωτικά έντυπα

Δημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε **επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο**, το οποίο θα διανεμηθεί στο πλαίσιο της 5^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 3.6.2026 στην Ξάνθη αλλά και στο ευρύ κοινό κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται.

Πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό

Δημιουργήθηκε πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει, βίντεο παρουσίασης έργων του Προγράμματος (video spot), ραδιοφωνικά σποτ παρουσίασης έργων του Προγράμματος, δημιουργικά για καταχωρήσεις σε έντυπα, Web Banners για προβολή των έργων του προγράμματος στο διαδίκτυο και Δημοσιεύσεις για προβολή στα Διαδικτυακά μέσα (Facebook posts).

Σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

<https://www.eydamth.gr/index.php/dimosiotita/provoli/yliko-provolis>

Δράσεις Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης Δικαιούχων

Σημαντική δράση που έλαβε χώρα από την ΕΥΔ Π-ΑΜΘ αφορά στη διοργάνωση τριών ημερίδων Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης Δικαιούχων του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», πραγματοποίησε **σειρά ενημερωτικών – εκπαιδευτικών Ημερίδων** ως ακολούθως:

- **ΚΟΜΟΤΗΝΗ** – Δευτέρα **23 Μαρτίου 2026**, Ξενοδοχείο **Chris & Eve Mansion**
- **ΚΑΒΑΛΑ** – Παρασκευή **27 Μαρτίου 2026**, **Lucy Hotel**
- **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** – Δευτέρα **20 Απριλίου 2026**, **Νομαρχείο Έβρου**

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού προετοιμάσθηκε από τα Στελέχη της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ καλύπτοντας έτσι το σύνολο των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί ως σημαντικές ανάγκες από τους δικαιούχων και αφορούν:

- **Σύντομη Παρουσίαση του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027**
- **Παρουσίαση βασικών στοιχείων Πρόσκλησης**
- **Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης & Δείκτες**
- **Βασικά συμπεράσματα από τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις πράξεων**
- **Προεγκρίσεις**
- **Υποβολή Αιτήματος Προέγκρισης Διακήρυξης**



- Υποβολή Αιτήματος Ελέγχου Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης, Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης
- Ειδικά Θέματα Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΤ+ - Παρουσίαση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης με ίδια μέσα - Δελτία Επίτευξης Δεικτών
- Διαδικασία Χρηματοδότησης πράξης
- Τήρηση κανόνων δημοσιότητας

Τις ημερίδες Ενημέρωση - Εκπαίδευσης παρακολούθησαν **περισσότερα από 330 στελέχη Δικαιούχων** του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 από το σύνολο των φορέων όπως: Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων, Τμήματα Προμηθειών – Νοσοκομεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις Προγραμματισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ερευνητικοί Φορείς κ.α.

Η αξιολόγηση των ημερίδων Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης που έγινε με τη συμπλήρωσή από τους συμμετέχοντες σχετικού ερωτηματολογίου, περίπου 150 συμμετέχοντες (ποσοστό απόκρισης περίπου 50%), έδειξε σε **ποσοστό άνω του 90% πλήρη κάλυψη της θεματολογίας σε σχέση με τις ανάγκες των Δικαιούχων για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της εργασίας τους.**

Παράλληλα καταγράφηκαν ανάγκες για νέες – εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε θέματα όπως η χρήση των αναφορών του ΟΠΣ, συμπλήρωση πρότυπων τευχών Διακηρύξεων, Δημοσιονομικές Διορθώσεις – Κίνδυνοι, ορθή τήρηση φακέλου έργου και προετοιμασία για ελέγχους, Ηλεκτρονικό τιμολόγιο e-pde, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών, Λίστες προέγκρισης νομικής δέσμευσης και σύμβασης και Τεχνικό Παράρτημα Υλοποίησης με ίδια μέσα, Κρατικές ενισχύσεις.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού – ενημερωτικού υλικού, όπως παρουσιάσεις αλλά και βιντεοσκοπημένη η 1^η ημερίδα που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π-ΑΜΘ:

<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/782-imerides-enimerosi-ekpaideusi-dikaiouxon>



Εκδηλώσεις – Τεχνικές συναντήσεις – Συμμετοχή σε εκθέσεις

Αναλυτικότερα, μετά την 4^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έγινε στην Κομοτηνή στις 19.5.2025, έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενημερωτικές / τεχνικές συναντήσεις:

- **Αθήνα, 20.5.2025.** Συμμετοχή σε συνάντηση του ΟΟΣΑ για την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης
- **Αλεξανδρούπολη, 22.5.2025.** Υποστήριξη της αποστολής 24 Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων, μελών του ECDC Club, σε συνεργασία με την Enterprise Greece που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- **Κομοτηνή, 26.5.2025.** Συμμετοχή στην ημερίδα «Συνεργασία στην Πράξη» για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3REMTN), που διοργάνωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Κομοτηνή.
- **Αθήνα, 7.7.2025.** Συμμετοχή στην τακτική συνάντηση εργασίας της Γενικής Γραμματέως ΕΣΠΑ με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων και Εκπροσώπηση της Π-ΑΜΘ στην 4η συνεδρίαση του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
- **Διαδικτυακά, 8.7.2025.** Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)».
- **Καβάλα, 8.7.2025.** Συμμετοχή σε παρουσίαση επιστημονικής έρευνας της Π-ΑΜΘ για τη δυναμική των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα πλεονεκτήματα, τις ανάγκες, τα εμπόδια και τις δυνατότητες ανάπτυξης, Καβάλα, κτίριο Μεγάλης Λέσχης.
- **Αθήνα, 9.7.2025.** Συμμετοχή σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ για την Εθνική Στρατηγική Κατά της Απάτης.
- **Αθήνα, 15.7.2025.** Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση με θέμα επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 και τη βελτιστοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού του ΑΠΔΕ των επόμενων ετών, σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 5140/2024, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΔΕ & ΕΠΑ.
- **Διαδικτυακά, 24.7.2025.** Συνάντηση – Παρουσίαση αποτελεσμάτων Μελέτης – Αξιολόγησης των Υφιστάμενων Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων) και προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους - Επιτεύγματα - Προκλήσεις - Προτεινόμενες Λύσεις, με τους υπευθύνους των Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Π-ΑΜΘ.



- **Διδυμότειχο, 4.8.2025.** Τεχνική συνάντηση στο Δήμο Διδυμοτεΐχου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στο πλαίσιο ωρίμανσης των έργων:
 - «Αποκατάσταση, ανάδειξη και διαμόρφωση των περιοχών της Πύλης της Γέφυρας και της Πύλης της Αγοράς στο Κάστρο του Διδυμοτεΐχου»,
 - «Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πλωτινόπολης Δ. Διδυμοτεΐχου»,
 - «Παναγία Κοσμοσώτειρα: Από τα Φέρραι της Π.Ε. Έβρου στη Βήρα του Ισαακίου Κομνηνού».
- **Διαδικτυακά, 4.9.2025.** Συμμετοχή σε συνάντηση/ ενημέρωση για τις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2026 και τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό ΑΠΔΕ.
- **Θεσσαλονίκη, 6.9.2025.** Συμμετοχή στις εργασίες της 89^{ης} Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στις ενημερώσεις για:
 - EAT: Πληροφοριακά Συστήματα για τη Στήριξη των Χρηματοδοτικών Εργαλείων
 - GREcoISLANDS: Τα μικρά νησιά ως πρότυπο δίκαιης, ανθεκτικής και βιώσιμης ανάπτυξης
 - Η Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας – Η Κοινωνική Συνοχή στην πράξη.
 - Interreg 2021-2027: Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Επιτεύγματα και Προοπτικές.
 - Επενδύσεις και Μεταρρυθμίσεις: Μείγμα Πολιτικής για την Ανάπτυξη.
- **Αθήνα, 15.9.2025.** Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΜΟΔ. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόσκληση που θα απευθύνει η Περιφέρεια προς τη ΜΟΔ, ώστε να εκπονηθούν μελέτες για λογαριασμό των Δήμων. Με αυτόν τον τρόπο θα ωριμάσουν έργα τα οποία στη συνέχεια θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας, καθώς και σε κρίσιμα έργα όπως η ύδρευση, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην Οροσειρά της Ροδόπης και παρεμβάσεις που συνδέονται με την Εγνατία Οδό.
- **Διαδικτυακά, 18 και 19.9.2025.** Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για θέματα αξιολόγησης (Mid-term review of 2021-2027 cohesion policy programmes).
- **Κύθηρα, 19.9.2025.** Συμμετοχή στη 2^η Συνεδρίαση του Θεματικού Δικτύου Συντονισμού Τεχνικής Βοήθειας που έλαβε χώρα στη Χώρα Κυθήρων.



- **Διαδικτυακά, 22.9.2025.** Τεχνική Συνάντηση με τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ για την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης Β' Εξαμήνου 2025 και συμμετοχή του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, της ΓΓ ΕΣΠΑ και 22 κρίσιμων δικαιούχων του Προγράμματος.
- **Αθήνα, 7.10.2025.** Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Μονάδα Ελλάδας και Κύπρου και των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, σχετικά με ζητήματα της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης (και υπό το πρίσμα της Αναθεώρησης των Κανονισμών).
- **Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, 10 – 13.10.2025.** Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» στην 31η Διεθνή Έκθεση ΚΑΒΑΛΑΕΧΡΟ 2025.
- **Βρυξέλλες, 13 έως 15.10.2025.** Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. Συμπληρωματικά έλαβαν και οι κάτωθι τεχνικές συναντήσεις / συμμετοχή σε εκδηλώσεις:
 - Τεχνική Συνάντηση με τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες για την εξέταση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος.
 - 14.10.2025. Παρουσίαση σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες «Investing in the Future: Smart, Green and Sustainable urban transformation».
 - 14 και 15.10.2025. Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση με την DG-EMLP στις Βρυξέλλες.
- **Διαδικτυακά, 22.10.2025.** Συμμετοχή στο Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα», που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης).
- **Αθήνα, 24.10.2025.** Συμμετοχή στη 2η Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027.
- **Αθήνα, 19.11.2025.** Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ για πράξεις που συμβάλλουν στην αμυντική θωράκιση της Περιφέρειας ΑΜΘ και δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27, στο πλαίσιο της πρότασης 2^{ης} Αναθεώρησης του Προγράμματος.
- **Θεσσαλονίκη, 22.11.2025.** Παρακολούθηση σεμιναρίου για Κρατικές Ενισχύσεις από την ΕΥΚΕ.



- **Αθήνα, 11.12.2025.** Ετήσια Συνάντηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και ΕΕ (ESI Funds - Annual performance review meeting 2021-2027 programmes (Article 41 para. 2 of Regulation (EU) No. 1303/2013 - GREECE - Ares(2025)9351876.
- **Διαδικτυακά, 12.12.2025.** Παρακολούθηση παρουσίασης μελέτης των AMI Experts για την «Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΜμΕ».
- **Διαδικτυακά, 16.12.2026.** Συμμετοχή στο Advisory Group meeting Greece TSI Output 3 “Supporting Greece to establish a Demographic Observatory through evidence-based tools” Online Workshop on: “Guidelines for Developing Regional Demography Action Plans”.
- **Διαδικτυακά, 25.2.2026.** Εκπαίδευση σχετικά με τις μαζικές ενέργειες που προηγούνται της έγκρισης των πράξεων.
- **Διαδικτυακά, 4.3.2026.** Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για την πορεία υλοποίησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) στην Π-ΑΜΘ.
- **Διαδικτυακά, 6.3.2026.** Συμμετοχή σε Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Π-ΑΜΘ.
- **Αθήνα, 10.3.2026.** Συμμετοχή στη 2η Τεχνική Συνάντηση Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης.
- **Διαδικτυακά, 12.3.2026.** Συμμετοχή στο εργαστήριο Evaluation Helpdesk (12.03.2026).
- **Διαδικτυακά, 24.3.2026.** Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για την εξέταση της προόδου υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 με την DG REGIO.
- **Διαδικτυακά, 26.3.2026.** Συμμετοχή σε σεμινάριο «Workshop for Managing Authorities on the future DNSH Guidance», Organised by DG REGIO and the Secretariat-General of the European Commission.
- **Αλεξανδρούπολη, 31.3.2026.** Συμμετοχή σε εκδήλωση του Υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των υπό εξέλιξη δράσεων και την ενημέρωση για το σχεδιασμό νέων προσκλήσεων.
- **Διαδικτυακά, 2 & 3.4.2026.** Συμμετοχή στην 4η Συνεδρίαση του Θεματικού Δικτύου για την Ολοκληρωμένη Εδαφική και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Αγρίνιο.



- **Αθήνα, 28.4.2026.** Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα για τις δράσεις Ενδυνάμωσης της Διοικητικής Ικανότητας των χωρικών φορέων ή/και δικαιούχων πράξεων ΟΧΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».
- **Διαδικτυακά, 27.4.2026.** Συμμετοχή στη συνάντηση «Πρωθώντας μια βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία μέσω της Εδαφικής συνοχής: η περίπτωση της Ελλάδας, ΓΓ-ΕΣΠΑ – ΟΟΣΑ.
- **Αθήνα, 28.4.2026.** Συμμετοχή σε συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας με θέμα: "Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034: Προκλήσεις και Ευκαιρίες".
- **Καλαμάτα, 6 έως 8.5.2026.** Συμμετοχή στο 10th Plenary Meeting of the INFORM EU Network, Καλαμάτα
- **Αλεξανδρούπολη, 9.5.2026.** Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.



Κομοτηνή, 19.5.2025

Στο πλαίσιο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 – 2027, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. καθώς και επισκέψεις / τεχνικές συναντήσεις σε φορείς και δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ



Επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης





**Βελτίωση Διαμόρφωση οδού
Μαρώνειας παραλίας
Πετρωτών ορίων Ν Έβρου Β'
ΦΑΣΗ - Προστασία και
αναβάθμιση υποδομών
αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας -
Αρχοντικό Ταβανιώτη**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
"ΠΕΡΠΑΤΩ"**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ
ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
"ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ"**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»



**Κέντρο Κοινότητας με
παράρτημα Ρομά Δήμου
Κομοτηνής**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ»



Τεχνική Συνάντηση
19/05/2025





Κομοτηνή, 20.5.2025

**4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»
2021 – 2027.**





Κομοτηνή, 26.5.2025

Ημερίδα «Συνεργασία στην Πράξη» για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3REMTH), που διοργάνωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Κομοτηνή.

https://drive.google.com/file/d/1gQGwh5pHI_7gcTlqC-j3q1oWodV3kao2/view





Ημερίδα Δικτύωσης «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

**Ένα δυναμικό βήμα
για τη διασύνδεση Έρευνας
και Επιχειρηματικότητας
στην ΠΑΜΘ**

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη **Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025**, στην Αίθουσα «Γ. Παυλίδης» της Π.Ε. Ροδόπης, στην Κομοτηνή, η Ημερίδα Δικτύωσης «**Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ**», η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ και τον Περιφερειακό Μηχανισμό S3remth.



Η ημερίδα αποτέλεσε την **πρώτη δια ζώσης εκδήλωση** του Μηχανισμού S3remth και είχε ως βασικό στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με περισσότερους από **50 συμμετέχοντες** από την τετραπλή έλικα: ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση και κοινωνία των πολιτών.





Βρυξέλλες, 24 έως 26.6.2025

Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τη Γενική Διευθύντρια της DG Regio, κα Θέμις Χριστοφίδου, με επίκεντρο το παρόν και κυρίως το μέλλον της Περιφέρειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.





Βρυξέλλες, 24 έως 26.6.2025

Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή της DG Employment, Social Affairs and Inclusion της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.





Καβάλα, 16 και 17.7.2025

Διημερίδα με θέμα «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας»



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης
και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας
Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης**

📅 16 Ιουλίου 2025 (Προσέλευση 09:30)

📅 17 Ιουλίου 2025 (Προσέλευση 09:00)

📍 Ξενοδοχείο Lucy
Παραλία Καλαμίτσα, Καβάλα



Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης









Θάσος, 30.7.2025

Γνωριμία με έργα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Αρχαίο Θέατρο Θάσου, ανάδειξη, αποκατάσταση και τελικά απόδοση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας





20.8.2025

Διαδικτυακή συνάντηση με τους Εμπειρογνώμονες της Πρόσκλησης ΑΜΘ65 – Έρευνας και Καινοτομίας Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της RIS3, σε συνεργασία με το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ.

20 August 2025 11:00 AM - 12:00 PM





Καβάλα, 10 έως 13.10.2025

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» έλαβε μέρος στην 31η Διεθνή Έκθεση ΚΑΒΑΛΑΕΧΡΟ 2025, η οποία διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Καβάλας από 10 Οκτωβρίου έως 13 Οκτωβρίου 2025, στο Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.



Βρυξέλλες, 13 έως 15.10.2025

Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 2025: «Διαμορφώνοντας το Αύριο, Μαζί» η οποία πραγματοποιήθηκε από 13 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2025, στις Βρυξέλλες



Βρυξέλλες, 13 έως 15.10.2025

Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Ραφαέλε Φίτο, όπου συζητήθηκαν η πορεία και οι προοπτικές της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.





Διαδικτυακά, 22.10.2025

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για το μέλλον των Μεταφορών & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

<https://pta.gov.gr/s3remth/>

[RIS3REMTM-Κείμενο Βάσης-ΜΕΑ.pdf - Google Drive](#)





12 και 13.11.2025

C4T Forum - Technical Assistan– Experience and common challenges across C4T GROUNDWORK in designing and managing calls and projects in the field of water and climate adaptation to beneficiaries - Zagreb, Croatia



2 έως 4.12.2025

Συμμετοχή στο 2nd Partner meeting – SC meeting, project workshop and study tour

Στο πλαίσιο του έργου: InnoCoop – Enhancing policy instruments fostering innovation-oriented business co-operation of rural SMEs

Santaka Valley, [K. Baršausko st. 59, Kaunas, 51423 Kaunas](#), Λιθουανίας





12 Δεκεμβρίου 2025

Συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και ΕΕ στην Αθήνα
(ESI Funds - Annual performance review meeting 2021-2027 programmes)



18 Φεβρουαρίου 2026

Συμμετοχή στη συνάντηση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ – ΟΟΣΑ στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης για τη διαμόρφωση μιας νέας, Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο της ΕΕ.





19 Φεβρουαρίου 2026

Συμμετοχή στην τακτική συνάντηση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με τις Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Προγραμμάτων



20 Φεβρουαρίου 2026

Τεχνική συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και της Περιφερειακής ένωσης Δήμων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 και ενημέρωση για νέες προσκλήσεις του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27



2 Μαρτίου 2026

Ειδική εκδήλωση στην Καβάλα με την συμμετοχή εκπροσώπων Κ.Α.Λ.Ο. από όλη την Περιφέρεια



4 Μαρτίου 2026

Συμμετοχή στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με θέμα «Μέθοδοι Υλοποίησης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – Θεματικά Εργαστήρια στα Περιφερειακά Προγράμματα».





10 έως 16 Μαρτίου 2026

1^{ος} Κύκλος Τεχνικών Συναντήσεων με κρίσιμους Δικαιούχους του Προγράμματος για την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης των πράξεων της περιόδου 21-27

Ενδεικτικές φωτογραφίες – το σύνολο του υλικού:

<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/784-texnikes-sumantiseis>



Δήμος Τοπείρου



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης



Δήμος Παρανεστίου



Δήμος Ξάνθης



Δήμος Καβάλας



Δήμος Δράμας



Δήμος Αλεξανδρούπολης



Περιφερειακή Ενότητα Δράμας



Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης



Ημερίδες Ενημέρωσης - Εκπαίδευσης Δικαιούχων
στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 - 2027
Κομοτηνή, 23 Μαρτίου 2026



Καβάλα, 27 Μαρτίου 2026





Αλεξανδρούπολη 20 Απριλίου 2026



<https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/item/782-imerides-enimerosi-ekpaideusi-dikaiouxon>

Ημερίδες Ενημέρωσης - Εκπαίδευσης Δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 - 2027

μέγεθος γραμματοσειράς | Εκτύπωση | E-mail

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δικαιούχων του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 - 2027, θα πραγματοποιήσει σειρά ενημερωτικών - εκπαιδευτικών Ημερίδων.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, Ξενοδοχείο **Chris & Eve Mansion**

ΚΑΒΑΛΑ - Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, **Lucy Hotel**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, Νομαρχείο Έβρου

Κατεβάστε:

Το πρόγραμμα των Ημερίδων

Παρουσιάσεις:

Σύντομη Παρουσίαση του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021 - 2027

Παρουσίαση βασικών στοιχείων Πρόσκλησης

Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης & Δείκτες

Βασικά συμπεράσματα από τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις πράξεων



Προεγκρίσεις

Υποβολή Αιτήματος Προέγκρισης Διακήρυξης

Υποβολή Αιτήματος Ελέγχου Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης, Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης

Ειδικά Θέματα Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΤ+ - Παρουσίαση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης με ίδια μέσα - Δελτία Επίτευξης Δεικτών

Διαδικασία Χρηματοδότησης πράξης

Τήρηση κανόνων δημοσιότητας

Ακολουθούν βίντεο από την ημερίδα:



21 και 22 Απριλίου 2026

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων και την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Χίο





Βρυξέλλες, 23 και 24 Απριλίου 2026

Συμμετοχή στην 5^η Συνάντηση του Δικτύου Διαχειριστικών Αρχών



5th Meeting of the Network of the Heads of Managing Authorities 23-24 April 2026, Brussels – Agenda



Αλεξανδρούπολη, 9.5 2026

Εκδηλώσεις για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του Επιτρόπου Βιώσιμων
Μεταφορών και Τουρισμού
Παρουσία σε έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της Π-ΑΜΘ

Αποθήκες ΟΣΕ στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης





Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας



Δημοτική Βιβλιοθήκη





**Διανομή Προωθητικού Υλικού Δημοσιότητας σε Δημοτικά Σχολεία της Π-ΑΜΘ στο πλαίσιο Δράσεων
Δενδροφύτευσης**







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αναλυτικά στοιχεία πορείας υλοποίησης του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27



Πίνακας Α.1. Πορεία υλοποίησης ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
1	Πρώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	RSO1.1	Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	ΕΤΠΑ	8.000.000	RSO1.1.α	Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεων τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς	14.000.000	14.000.000	57	11.985.468	11.985.468	0
		RSO1.3	Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων	ΕΤΠΑ	40.875.893	RSO1.3.α.1	Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3	10.000.000	10.000.000	19	5.819.541	5.819.541	4.074.125
						RSO1.3.β	Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	47.000.000	47.000.000	177	43.510.252	43.510.252	0
						RSO1.3.γ	Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων	2.000.000	930.000	1	904.106	899.622	899.622
						RSO1.3.δ	Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Π-ΑΜΘ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης	25.000.000	25.000.000	6	4.092.742	4.092.742	1.036.258
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1				ΕΤΠΑ	48.875.893			98.000.000 200,5%	96.930.000 198,3%	260	66.312.108 135,7%	66.307.624 135,7%	6.010.005 12,3%
1Α	Πρώθηση Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) στην Π-ΑΜΘ	RSO1.6	Ανάπτυξη ή παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών	ΕΤΠΑ	8.000.000								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1Α				ΕΤΠΑ	8.000.000			0 0,0%	0 0,0%	0	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
2	Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών	RSO2.1	Πρώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	ΕΤΠΑ	35.000.000	RSO2.1.α	Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	52.000.000	62.000.000	42	57.205.094	13.630.811	9.046.707
		RSO2.3	Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)	ΕΤΠΑ	14.000.000	RSO2.3.α	Ανάπτυξη δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης στις αστικές και βιομηχανικές της περιοχές.	20.000.000	20.000.000	1	18.683.638	18.326.494	7.165.722
		RSO2.4	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	ΕΤΠΑ	29.000.000	RSO2.4.α	Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών	15.000.000	15.000.000	5	22.357.366	18.038.740	9.482.994
						RSO2.4.β	Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα	9.000.000	18.108.175	2	18.108.175	13.596.448	13.596.448
		RSO2.5	Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	ΕΤΠΑ	54.018.926	RSO2.5.α	Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης	21.000.000	26.200.000	24	30.176.388	26.013.245	16.752.957
						RSO2.5.γ	Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Συμπεριλαμβάνονται σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.) καθώς και των ακτών κολύμβησης.	2.000.000	3.750.000	20	3.210.529	2.528.690	1.822.200
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2				ΕΤΠΑ	137.018.926			119.000.000 86,8%	145.058.175 105,9%	94	149.741.190 109,3%	92.134.428 67,2%	57.867.028 42,2%
2Α	Βιώσιμη Διαχείριση και Ανθεκτικότητα των Υδάτων	RSO2.5	Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων	ΕΤΠΑ	23.000.000								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α				ΕΤΠΑ	23.000.000			0 0,0%	0 0,0%	0	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
2Β	Στήριξη της Προσιτής Στέγασης στην Π-ΑΜΘ	RSO2.11	Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση	ΕΤΠΑ	10.000.000								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Β				ΕΤΠΑ	10.000.000			0 0,0%	0 0,0%	0	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)		
3	Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ	RSO3.1	Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροφικού ΔΕΔ-Μ	ΕΤΠΑ	31.194.034	RSO3.1.α	Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ.	53.000.000	53.000.000	1	57.086.918	53.842.990	16.854.238		
		RSO3.2	Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροφικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα	ΕΤΠΑ	34.351.478	RSO3.2.α	Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών.	49.000.000	44.000.000	14	40.419.680	16.483.086	7.138.518		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3				ΕΤΠΑ	65.545.512			102.000.000 155,6%	97.000.000 148,0%	15	97.506.598 148,8%	70.326.077 107,3%	23.992.755 36,6%		
3Α	Βελτίωση της Ασφάλειας και Θωράκιση της Π-ΑΜΘ	RSO3.3	Ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ένωση, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας	ΕΤΠΑ	23.000.000	RSO3.3.α	Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού Καστανίων	14.000.000							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3Α				ΕΤΠΑ	23.000.000			14.000.000 21,4%	0 0,0%	0	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%		
	Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ)	RSO4.2	Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης	ΕΤΠΑ	35.000.000	RSO4.2.β	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.	32.000.000	32.000.000	16	29.677.482	19.575.097	6.709.391		
						RSO4.2.γ	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.	27.000.000	36.000.000	3	44.110.887	2.593.285	936.888		
		RSO4.5	Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας	ΕΤΠΑ	23.702.958	RSO4.5.α	Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	34.000.000	42.000.000	16	22.880.376	6.270.005	5.835.512		
		RSO4.6	Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία	ΕΤΠΑ	6.000.000	RSO4.6.δ	Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού	3.000.000	3.950.000	1	4.567.477	4.361.948	2.368.663		
						RSO4.6.ε	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών	4.000.000	4.000.000		0	0	0		
						RSO4.6.ζ	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026-2029	4.000.000	4.000.000		0	0	0		
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Α				ΕΤΠΑ	64.702.958			104.000.000 160,7%	121.950.000 188,5%	36	101.236.222 156,5%	32.800.335 50,7%	15.850.454 24,5%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
5	Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ	RSO5.1	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	ΕΤΠΑ	48.000.000	RSO5.1.α	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης	14.057.080	14.057.080	4	9.299.377	350.746	0
						RSO5.1.β	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής	13.980.000	13.980.000				
						RSO5.1.γ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης	13.965.000	13.965.000	2	5.668.988	31.786	0
						RSO5.1.δ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας	13.885.000	13.885.000	7	9.650.256	173.600	26.040
						RSO5.1.ε	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας	14.241.660	14.241.660	3	2.650.186	140.000	0
						RSO5.1.στ	Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας	14.030.000	14.030.000	3	8.447.870	0	0
		RSO5.2	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών	ΕΤΠΑ	38.394.058	RSO5.2.α	ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού	56.930.000	50.500.000	19	44.996.095	33.201.814	12.010.503
						RSO5.2.β	ΟΧΕ Περιβαλλοντικής - Τουριστικής Διαδρομής Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου	24.140.620	20.000.000	1	951.855		
						RSO5.2.γ	Τοπικά Χωρικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια	12.000.000	12.530.000	11	4.230.893	4.096.783	1.381.848
						RSO5.2.δ	ΟΧΕ "Έβρος - ΜΕΤΑ"						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5				ΕΤΠΑ	86.394.058			177.229.360 205,1%	167.188.740 193,5%	50	85.895.521 99,4%	37.994.729 44,0%	13.418.391 15,5%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
6	Τεχνική Βοήθεια - ΕΤΠΑ	ΤΑ36(4)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	6.989.393	TB.6.α	Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος	2.500.000	1.907.404	1	532.200	531.568	200.513
						TB.6.β	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος	2.000.000	817.459	3	1.215.000	1.198.800	605.507
						TB.6.γ	Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων	889.393	1.084.165	2	489.373	296.848	251.826
						TB.6.δ	Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής	700.000	272.486	2	649.000	612.516	215.352
						TB.6.ε	Ενίσχυση της ικανότητας φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος	100.000	272.486		0	0	0
						TB.6.ζ	Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3	550.000	550.000	1	518.046	398.194	209.314
						TB.6.β.ΜΟΔ	Υποστήριξη Δικαιούχων ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ	1.000.000	1.000.000				
						TB_ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ	1.044.200	1.044.260	8	344.060	24.800	2.480
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6				ΕΤΠΑ	6.989.393			8.783.593	6.948.260	17	3.747.679	3.062.725	1.484.992
								125,7%	99,4%		53,6%	43,8%	21,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ				ΕΤΠΑ	473.526.740			623.012.953	635.075.174	472	504.439.318	302.625.917	118.623.625
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΠΑ				ΕΤΠΑ	100,0%			131,6%	134,1%		106,5%	63,9%	25,1%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.1	Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας	ΕΚΤ+	16.750.000	ESO4.1.α	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3	17.600.000	17.600.000	225	16.072.806	16.072.806	3.081.592
						ESO4.1.γ	Συμβουλευτική – κατάρτιση – πιστοποίηση – πρακτική άσκηση – mentoring σε ανέργους						
						ESO4.1.δ	Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης (NEE) σε τομείς της στρατηγικής RIS3.	5.000.000	5.000.000	65	2.847.221	2.373.304	165.085
						ESO4.1.στ	Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ), συμπεριλαμβανομένων ενεργειών υποστήριξης/συμβουλευτικής/mentoring για τις νέες επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους	2.000.000	2.000.000	25	1.402.835	1.004.994	0
						ESO4.1.ΣΒΑΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ ΕΚΤ+)	769.000	804.292	2	310.280	182.280	0
		ESO4.4	Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία	ΕΚΤ+	4.000.000	ESO4.4.α	Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ).						
						ESO4.4.ΣΒΑΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ ΕΚΤ+)	67.700	70.579	1	67.335	0	0

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.6	Πρώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες	EKT+	28.600.000	ESO4.6.α	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	28.600.000	28.600.000	1	30.099.897	30.099.897	26.231.836
		ESO4.9	Πρώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών	EKT+	4.200.000	ESO4.9.α	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενέργειες κοινωνικής ένταξης, επιδότηση ενοικίου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων και οργανισμών) (νέος Ήλιος).	3.600.000	3.600.000	1	3.600.000	2.479.038	164.795
		ESO4.10	Πρώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	EKT+	4.000.000	ESO4.10.α	Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις»	3.000.000	3.000.000	3	1.607.030	0	0

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.11	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης- εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες- βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία	ΕΚΤ+	100.286.318	ESO4.11.α	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (νέα εναρμόνιση)	31.935.924	33.562.354	4	28.885.590	28.502.804	24.854.172
						ESO4.11.β	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	344.118
						ESO4.11.γ	Κέντρα Κοινότητας	18.586.318	18.586.318	22	17.888.107	17.888.107	14.173.780
						ESO4.11.δ	Δομές Παροχής Αγαθών συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Σίτισης	2.900.000	2.900.000	5	1.595.104	1.464.814	1.004.465
						ESO4.11.ε	Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών	3.600.000	3.600.000	4	3.505.474	3.505.474	1.119.873
						ESO4.11.ε(ν)	Λειτουργία νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.	1.000.000	1.000.000	2	739.755	739.755	59.920
						ESO4.11.η.1	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ)	3.400.000	3.400.000	3	2.202.148	2.202.148	1.447.621
						ESO4.11.η.1ν	Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).	5.000.000	5.000.000	7	3.004.727	2.194.057	0
						ESO4.11.η.2	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Κέντρα Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας-ΚΔΗΦ)	3.200.000	3.200.000	2	2.612.560	2.612.560	1.887.720
						ESO4.11.η.2ν	ΝΕΑ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" (ΚΔΗΦ)	3.000.000	3.000.000	2	3.150.000	1.050.000	0
						ESO4.11.η.3	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-ΣΥΔ για ΑμεΑ)	4.600.000	4.600.000	2	3.570.000	3.570.000	2.508.615
						ESO4.11.η.3ν	Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	4.000.000	4.000.000	2	1.517.040	1.517.040	303.196
						ESO4.11.η.4	Ανάπτυξη δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.	2.000.000	2.000.000	1	1.999.800	0	0

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
4B	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)	ESO4.11	Ενίσχυση της ισοτιμίας και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης: εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες: βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία			ESO4.11.θ	Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	9.548.118	7.094.098	2	7.039.976	1.768.057	1.169.084
						ESO4.11.ι	Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας	2.140.000	2.140.000		0	0	0
						ESO4.11.κ	Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, νέες εξαρτητικές συμπεριφορές κα), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης	6.300.000	6.300.000	3	5.057.423	5.057.423	747.528
						ESO4.11.λ	Ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης – ΕΓΥΑ (Εξειδικευμένα Γραφεία Υποστηριζόμενης Απασχόλησης)	200.000	200.000				
						ESO4.11.ξ	Συνεχιζόμενη προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών	50.000	50.000	1	58.447	58.447	37.381
						ESO4.11.μ	Ενίσχυση λειτουργίας Δομής Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Γ.Ν Δράμας	650.000					
						ESO4.11.ΣΒΑΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	3.472.900	3.399.453	6	1.946.263	561.793	75.015
						ESO4.11.P-N	Δράσεις Εξειδικευμένων υπηρεσιών κατ’ οίκον υποστήριξης και φροντίδας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου	650.000	650.000	1	646.800	646.800	0
		ESO4.12	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών	ΕΚΤ+	5.492.552	ESO4.12.α	Ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας με στόχο εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής (υγεία, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στέγαση, διατροφή).						
						ESO4.12.β	Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής	500.000	500.000	1	499.046	499.046	0
ESO4.12.ΣΒΑΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)					768.000	803.276	6	918.431	344.100	30.151		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4B				ΕΚΤ+	163.328.870			170.137.959	168.660.370	400	144.844.093	128.394.743	79.405.948
								104,2%	103,3%		88,7%	78,6%	48,6%

(συνεχίζεται)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ		ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΗ		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		(€)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(€)	(€)	(Αριθμός)	(€)	(€)	(€)
7	Τεχνική Βοήθεια - ΕΚΤ+	TA36(4)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΚΤ	ΕΚΤ+	2.243.236	TB.7.α	Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος	400.000	208.404	1	220.000	170.000	11.835
		TB.7.β				Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος	400.000	227.350	1	210.000	122.280	60.475	
		TB.7.γ				Αξιολόγηση, εκπόνηση μελετών και συλλογή δεδομένων	400.000	243.733	1	202.200	37.200	37.200	
		TB.7.ε				Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και δικαιούχων του Προγράμματος. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ικανότητας (Capacity building) φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη	100.000	170.513					
		TB.7.η				Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης	500.000	500.000	1	500.000	483.104	0	
		TB.7.ε. ΣΒΑΑ				Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΚΤ	314.400	314.400	3	313.966	313.966	18.238	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7				ΕΚΤ+	2.243.236			2.114.400 94,3%	1.664.400 74,2%	7	1.446.166 64,5%	1.126.550 50,2%	127.749 5,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΤ+				ΕΚΤ+	165.572.106			172.252.359	170.324.770	407	146.290.259	129.521.293	79.533.696
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΤ+				ΕΚΤ+	100,0%			104,0%	102,9%		88,4%	78,2%	48,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΘ 2021-2027					639.098.846			795.265.312	805.399.945	879	650.729.577	432.147.210	198.157.321
								124,4%	126,0%		101,8%	67,6%	31,01%



Πίνακας Α.2: Στοιχεία προόδου δεικτών ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 (Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026).

Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τιμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO01	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	50	57	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO02	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	50	57	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCO10	Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	8	40	54	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCR02	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		2.500.000	3.534.423	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.1	RCR03	Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		40	57	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO01	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	25	140	202	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO02	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	25	140	202	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO05	Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	30	0	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO15	Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκροών	15	30	36	36	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκροών	0	1	0		
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR01	Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες*	Ετήσια ΙΠΑ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		150	155	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR02	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		28.000.000	48.920.000	0	0%
1	ΕΤΠΑ	RSO1.3	RCR18	ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου*	Επιχειρήσεις/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		5	5	5	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCO01	Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών		9	0	0	0%
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCO02	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών		9	0	0	0%
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCO125	Επιχειρήσεις που συνδέονται κυρίως με παραγωγικές επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και σε καινοτομίες στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών		2	0	0	0%
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCO126	Επιχειρήσεις που συνδέονται κυρίως με παραγωγικές επενδύσεις σε καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογίες	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών		5	0	0	0%
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCO127	Επιχειρήσεις που συνδέονται κυρίως με παραγωγικές επενδύσεις σε βιοτεχνολογίες	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών		2	0	0	0%
1Α	ΕΤΠΑ	RSO1.6	RCR02	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)*	Ευρώ	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		8.000.000	0	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCO19	Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	Τετραγωνικά μέτρα	Κοινός Δείκτης Εκρών	35.000	120.000	140.694	6.640	6%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCR26	Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)	MWh/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		17.300	16.596	2.201	13%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.1	RCR29	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*	Τόνοι ισοδύναμου CO ₂ /έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		8.700	5.029	802	9%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.3	PSR919	Πληθυσμός που εξυπηρετείται από κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		100.000	289.795		
2	ΕΤΠΑ	RSO2.3	RCO124	Γραμμές δικτύου μεταφοράς και διανομής αερίου που κατασκευάστηκαν ή βελτιώθηκαν πρόσφατα	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκρών	200	480	496	0	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCO25	Αντιπλημμυρικά έργα σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών που κατασκευάστηκαν ή ενισχύθηκαν πρόσφατα	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	3	9	9,35	1,50	17%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCR35	Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		60.000	65.588	0	0%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	PSO903	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ		17.000.000	18.108.175	12.159.782	72%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.4	RCR36	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		562.201	562.201	562.201	100%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	PSO906	Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	2.000.000	7.000.000	8.566.757	1.868.915	27%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCO30	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	250	400	419,84	159,98	40%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCR41	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης	Άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		55.000	55.981	8.137	15%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	PSR898	Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης*	τετραγωνικά χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		14.000	14.158	0	0
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCO27	Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή*	Στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκροών	5	15	20	1	7%
2	ΕΤΠΑ	RSO2.6	RCO107	Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για χωριστή συλλογή αποβλήτων	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών		5.000.000			
2	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCR103	Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά	τόνοι/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		3.700			
2Α	ΕΤΠΑ	RSO2.5	PSO906	Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ		3.000.000			
2Α	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCO30	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών		150,00			
2Α	ΕΤΠΑ	RSO2.5	RCR41	Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης	Άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		25.000			

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	RCO18	Οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση	κατοικίες	Κοινός Δείκτης Εκροών		220			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	RCO65	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης και οικονομικά προσιτών και βιώσιμων κατοικιών	άτομα	Κοινός Δείκτης Εκροών		700			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	RCR26	Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)	MWh/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		4.343,00			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	RCR29	Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		4.048,00			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	RCR67	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων οικονομικά προσιτών, βιώσιμων κατοικιών και εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		630			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	PSR921	Ανακαινισμένες Κατοικίες με μέσο κόστος ενοικίασης κάτω του 30% του Μέσου Οικογενειακού Εισοδήματος (ΜΟΕ)	%	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		70,00			
2B	ΕΤΠΑ	RSO2.11	PSR922	Κλειστά ακίνητα που προστίθενται στο οικιστικό απόθεμα της περιφέρειας προς ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση κατοικίας σε σχέση με το οικιστικό απόθεμα του 2021	ποσοστό επί τοις χιλίοις (%)	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		0,94			
3	ΕΤΠΑ	RSO3.1	RCO43	Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών - ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκροών	2	8	8,26	0,00	0%
3	ΕΤΠΑ	RSO3.1	RCR56	Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών	ανθρωποημέρες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		350	0		
3	ΕΤΠΑ	RSO3.2	PSO900	Μήκος οδών με βελτιωμένη ασφάλεια	Χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	20	35	36,65	0,00	0%
3	ΕΤΠΑ	RSO3.2	PSR900	Οδικά ατυχήματα	ατυχήματα/έτος	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		293	0		

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
3A	ΕΤΠΑ	RSO3.3	PSO002	Συνοριακοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται	Αριθμός	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ		1	0		
3A	ΕΤΠΑ	RSO3.3	PSO903	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ		9.000.000	0	0	0%
3A	ΕΤΠΑ	RSO3.3	RCR96	Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες	άτομα	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		562.201	0,00	0,00	0%
3A	ΕΤΠΑ	RSO3.3	PSR916	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων σε σημεία εισόδου στη Χώρα	χρήστες / έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		375.210	0,00	0,00	0%
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO15	Ικανότητες που έχουν δημιουργηθεί για την εκκόλαψη επιχειρήσεων*	Επιχειρήσεις	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	130	130	0	0%
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO46	Μήκος ανακατασκευασμένων ή εκσυγχρονισμένων οδών — εκτός ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	22,65			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO58	Υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται*	Χιλιόμετρα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	13	0		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO74	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	330.000	336.282		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	6	6		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*	πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	6			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO112	Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη	συμμετοχές θεσμικών φορέων	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	30			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCO114	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	τετραγωνικά μέτρα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	155.220			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCR64	Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων	0	10.200	450		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	RCR18	ΜΜΕ που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκκολαπτηρίου μετά τη δημιουργία του εκκολαπτηρίου *	Επιχειρήσεις/ έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		14	20		0%
5	ΕΤΠΑ	RSO5.1	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		15	36	0	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO14	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών	δημόσιοι οργανισμοί	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	2			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO74	Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη*	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	30.000	60.000		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO75	Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται*	συνεισφορές σε στρατηγικές	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	2	2		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*	πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	Κοινός Δείκτης Εκρών	1	30	30	0	0%
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	RCO112	Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση στρατηγικών για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη	συμμετοχές θεσμικών φορέων	Κοινός Δείκτης Εκρών	0	48			
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSR998	Φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης*	Συμμετέχοντες	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		24	30		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSO898	Στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης	Αριθμός	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ			11		
5	ΕΤΠΑ	RSO5.2	PSR898	Επιφάνεια περιοχών που καλύπτονται από στρατηγικές και σχέδια διαχείρισης	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ			6.678		
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO691	Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις	Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	50	200	202	54	27%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO692a	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	45	50	30	0	0%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO692b	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	20	20	0	0%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO693	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	45	54	25	56%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO694	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	10	5	4	40%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO696	Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής	Ενέργειες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	30	16	11	37%
6	ΕΤΠΑ	TB	PSO697	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Σχέδια	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	1	1	0	

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
7	ΕΚΤ+	TB	PSO691	Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις	Έλεγχοι/ Επιθεωρήσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	10	10	10	0	0%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO692a	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	45	80	20	0	0%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO692b	Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός Δικαιούχων	Άτομα	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	5	10	0	0	0%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO693	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	3	9	7	2	22%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO694	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Δικαιούχοι	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	2	5	4	1	20%
7	ΕΚΤ+	TB	PSO696	Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής	Ενέργειες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	3	10	5	2	67%
7	ΕΚΤ+	TB	EECO18	Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Φορείς	Κοινός Δείκτης Εκρών			1		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCO67	Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	Άτομα	Κοινός Δείκτης Εκρών	800	8.000	6.587	375	5%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.2	RCR71	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		135.506	3.321	307	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	PSO910	Κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας	Κινητές μονάδες	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	20	25	19	0	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCO69	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	άτομα/έτος	Κοινός Δείκτης Εκρών	40.000	562.201	349.744	349.744	62%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.5	RCR73	Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης	χρήστες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		1.200.000	1.200.000		
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	PSO911	Δράσεις Τουριστικής Προβολής	δράσεις	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	2	80	62	126	158%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	RCO77	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται*	πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι	Κοινός Δείκτης Εκρών	1	2	0	0	0%
4A	ΕΤΠΑ	RSO4.6	RCR77	Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται *	επισκέπτες/έτος	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		851.907	523.144		

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.1	EECO02	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	110	425	358	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	EECO19	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και κοινωνικών επιχειρήσεων)	αριθμός επιχειρήσεων	Κοινός Δείκτης Εκροών	10	190	249	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	PSO799	Αριθμός υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	αριθμός επιχειρήσεων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	0	15	25	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	EECR03	συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		120	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	EECR05	συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		40	68	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	PSR803	αριθμός ατόμων σε ΝΘΕ που διατηρήθηκαν στις ΜΜΕ 12 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης	αριθμός ατόμων (σε ΝΘΕ)	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		160	287	0	0%
4B	EKT+	ESO4.1	PSR799	Αριθμός υποστηριζόμενων υφισταμένων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	Αριθμός επιχειρήσεων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		15	25	0	0%
4B	EKT+	ESO4.4	EECO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	180	1.050	58	0	0%
4B	EKT+	ESO4.4	EECR03	συμμετέχοντες που αποκτούν τυπικό επαγγελματικό προσόν αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		840	54	0	0%

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.6	PSO798	αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός φορέων/οντοτήτων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ	325	460	468	461	100%
4B	EKT+	ESO4.6	PSR798	αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		1.190	1.194	1.213	102%
4B	EKT+	ESO4.6	EECO18	Αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Φορείς	Κοινός Δείκτης Εκροών			473	466	
4B	EKT+	ESO4.6	621403	Αριθμός ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ που ενισχύονται	Φορείς	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ			5	5	
4B	EKT+	ESO4.9	EECO13	υπήκοοι τρίτων χωρών	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	110	130	130	0	0%
4B	EKT+	ESO4.9	PSR790	υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		104	104	53	51%
4B	EKT+	ESO4.10	EECO15	μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Εκροών	60	200	0	0	0%
4B	EKT+	ESO4.10	EECO18	αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός φορέων	Κοινός Δείκτης Εκροών	1	4	3	0	0%
4B	EKT+	ESO4.10	PSO795	Αριθμός φορέων που υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης παιδιών Ρομά	αριθμός φορέων	Ειδικός Δείκτης Εκροών ΟΜΟΓ			3		
4B	EKT+	ESO4.10	PSR795	Αριθμός ωφελούμενων παιδιών από προγράμματα ενίσχυσης Ρομά	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ			230		
4B	EKT+	ESO4.10	EECR05	συμμετέχοντες που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά τη συμμετοχή τους	αριθμός ατόμων	Κοινός Δείκτης Αποτελεσμάτων		50	0		
4B	EKT+	ESO4.10	PSR794	ωφελούμενοι Ρομά από προγράμματα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ή/και μετεγκατάστασης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		2.500			

(συνεχίζεται)



Προτεραιότητα	Ταμείο	Ειδικός Στόχος [Κωδικός]	Δείκτης Κωδ.	Δείκτης Τίτλος	Μονάδα Μέτρησης	Είδος Δείκτη	Ορόσημο (2024)	Στόχος (2029)	Στόχος Ενταγμένων	Τμή Υλοποίησης	% Επίτευξης
4B	EKT+	ESO4.11	PSO792	αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	9.000	10.000	9.387	8.980	90%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO796	αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται	αριθμός δομών	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	42	42	42	39	93%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO801	αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται	αριθμός δομών	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	7	7	9	8	114%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO805	αριθμός δομών για την ένταξη φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός φορέων/οντοτήτων	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	1	1	1	100%
4B	EKT+	ESO4.11	EECO18	αριθμός υποστηριζόμενων δημόσιων διοικήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	αριθμός φορέων	Κοινός Δείκτης Εκρών			57	43	
4B	EKT+	ESO4.11	PSO806	αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται	Αριθμός δομών ή/και φορέων (οντότητες)	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	16	17	0	0%
4B	EKT+	ESO4.11	PSO807	αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται	Αριθμός δομών (οντότητες)	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	0	10	14	3	30%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR792	αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		13.000	11.921	11.218	86%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR796	αριθμός ωφελουμένων των κοινωνικών δομών	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		80.000	88.432	58.630	73%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR801	αριθμός ατόμων που επωφελούνται από υπηρεσίες υγείας	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		16.500	24.861	18.219	110%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR805	αριθμός ωφελουμένων φοιτητών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		200	200	121	61%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR806	αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών/φορέων υγείας	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		10.690	12.930	0	0%
4B	EKT+	ESO4.11	PSR807	αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		800	853	22	3%
4B	EKT+	ESO4.12	PSO797	αριθμός φορέων που υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»	αριθμός φορέων	Ειδικός Δείκτης Εκρών ΟΜΟΓ	1	4	3	0	0%
4B	EKT+	ESO4.12	PSR797	αριθμός ωφελουμένων παιδιών από δράσεις στο πλαίσιο της «Εγγύησης για το παιδί»	αριθμός ατόμων	Ειδικός Δείκτης Αποτελεσμάτων ΟΜΟΓ		540	687	0	0%



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Κατάλογος προσκλήσεων ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 που έχουν εκδοθεί



Πίνακας Β.1. Κατάλογος προσκλήσεων ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 που έχουν εκδοθεί (Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026)

ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤ+	12914	01 Helios+	Helios+ : «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας»	06/11/2024	29/11/2024	3.600.000
ΕΤΠΑ	20985	ΑΜΘ85	Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	19/12/2025	29/05/2026	6.000.000
ΕΤΠΑ	686	ΑΜΘ01	Δράση RSO4.2.γ : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	17/02/2023	28/04/2023	21.000.000
ΕΚΤ+	906	ΑΜΘ02	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023	13/02/2023	30/04/2023	11.766.666
ΕΤΠΑ	926	ΑΜΘ03	Δράση RSO3.1.α. : Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ	31/03/2023	31/05/2024	53.000.000
ΕΤΠΑ	1066	ΑΜΘ04	Δράση RSO2.4.β: Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.	03/04/2023	30/06/2024	18.108.175
ΕΤΠΑ	1214	ΑΜΘ05	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	03/04/2023	30/06/2023	8.000.000
ΕΤΠΑ	1215	ΑΜΘ06	RSO2.1.α. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	06/03/2024	31/05/2024	5.200.000
ΕΤΠΑ	1233	ΑΜΘ07	Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.	03/04/2023	31/05/2024	7.000.000
ΕΤΠΑ	1236	ΑΜΘ08	Δράση RSO4.6.δ. Δράσεις προβολής τουριστικών πόρων και θεματικών μορφών τουρισμού	31/03/2023	31/05/2024	3.950.000
ΕΤΠΑ	646	ΑΜΘ09	Δράση RSO3.2.α. : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών	07/04/2023	31/05/2024	19.000.000
ΕΤΠΑ	1648	ΑΜΘ10	Δράση TB.6.ζ. Λειτουργία Περιφερειακής Δομής υποστήριξης της στρατηγικής RIS3	12/05/2023	31/12/2023	550.000
ΕΤΠΑ	1668	ΑΜΘ11	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ	12/05/2023	30/09/2027	4.354.000
ΕΚΤ+	1669	ΑΜΘ12	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ	12/05/2023	30/09/2027	850.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤ+	1846	ΑΜΘ13	«Δράση ESO4.6.α Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση»	12/06/2023	31/08/2023	28.600.000
ΕΤΠΑ	8933	ΑΜΘ14	Δράση RSO4.6.ε Αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς	30/04/2024	03/03/2025	4.000.000
ΕΚΤ+	2347	ΑΜΘ15	Δράση ESO4.11.γ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	23/06/2023	29/09/2023	18.586.318
ΕΚΤ+	2369	ΑΜΘ16	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024	19/06/2023	31/07/2023	8.698.914
ΕΚΤ+	2470	ΑΜΘ17	Δράση ESO4.11.δ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ	03/07/2023	30/09/2023	2.900.000
ΕΚΤ+	2646	ΑΜΘ18	Δράση ESO4.11.η.3 : Συνέχιση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	03/07/2023	15/09/2023	4.600.000
ΕΚΤ+	2706	ΑΜΘ19	Δράση ESO4.11.η.1: Συνέχιση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).	03/07/2023	15/09/2023	3.400.000
ΕΤΠΑ	3007	ΑΜΘ22	Δράση RSO5.2.γ: ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	18/07/2023	15/12/2023	12.000.000
ΕΤΠΑ	3067	ΑΜΘ23	Δράση RSO2.1.α: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	06/11/2023	31/01/2024	16.800.000
ΕΚΤ+	3172	ΑΜΘ24	Δράση ESO4.11.η.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	17/07/2023	15/09/2023	3.200.000
ΕΚΤ+	3326	ΑΜΘ25	Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας	31/07/2023	18/09/2023	1.400.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤ+	3427	ΑΜΘ26	Δράση ESO4.11.ε: Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο	31/07/2023	18/09/2023	2.200.000
ΕΤΠΑ	3471	ΑΜΘ27	Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νεα).	15/01/2024	04/06/2024	25.000.000
ΕΚΤ+	3590	ΑΜΘ28	Δράση ESO4.11.κ Συνέχιση της υποστήριξης για την ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων	15/09/2023	16/10/2023	2.000.000
ΕΚΤ+	6120	ΑΜΘ29	Δράση ESO4.11.θ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)	05/12/2023	31/01/2024	1.822.179
ΕΚΤ+	5292	ΑΜΘ30	Δράση ESO4.11.ξ: Συνεχιζόμενη προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Μεταναστών	28/11/2023	22/12/2023	50.000
ΕΤΠΑ	5331	ΑΜΘ31	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	06/11/2023	31/05/2024	8.000.000
ΕΤΠΑ	526	ΑΜΘ32	Δράση RSO2.4.α : Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών	01/11/2023	31/05/2024	15.000.000
ΕΤΠΑ	866	ΑΜΘ33	Δράση RSO2.5.γ. : Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.)	06/11/2023	31/05/2024	1.750.000
ΕΤΠΑ	668	ΑΜΘ34	Δράση RSO2.5.α. : Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενα έργα)	06/11/2023	30/06/2024	21.000.000
ΕΤΠΑ	5652	ΑΜΘ35	Δράση RSO1.3.γ : Ανάπτυξη/αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων	13/11/2023	31/01/2024	930.000
ΕΤΠΑ	4370	ΑΜΘ36	Δράση RSO3.2.α. : Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών	12/12/2023	14/10/2024	25.000.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΤΠΑ	2847	ΑΜΘ37	Δράση RSO 2.5.γ Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων - Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις ακτές κολύμβησης	05/12/2023	29/03/2024	250.000
ΕΤΠΑ	3207	ΑΜΘ38	Δράση RSO2.1.α. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας	18/03/2024	12/07/2024	40.000.000
ΕΚΤ+	6711	ΑΜΘ39	Δράση ESO4.1.α, Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3	26/02/2024	23/12/2024	17.600.000
ΕΚΤ+	6712	ΑΜΘ40	Δράση ESO4.1.δ, Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3	04/03/2024	26/06/2024	5.000.000
ΕΤΠΑ	6713	ΑΜΘ41	Δράση RSO1.3.δ, Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης	22/04/2024	16/09/2024	25.000.000
ΕΤΠΑ	7113	ΑΜΘ42	Δράση RSO2.5α: Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (συνεχιζόμενα έργα)	12/02/2024	30/04/2024	5.200.000
ΕΤΠΑ	7274	ΑΜΘ43	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας	03/02/2024	31/05/2024	6.000.000
ΕΤΠΑ	7214	ΑΜΘ44	Δράση RSO1.3.α.1 «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (μεταφερόμενα)	18/02/2020	30/06/2025	10.000.000
ΕΤΠΑ	7433	ΑΜΘ45	Δράση RSO4.2.γ : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	26/02/2024	31/05/2024	9.000.000
ΕΤΠΑ	6913	ΑΜΘ46	Δράση 5.2.α : ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (τμηματοποιημένα έργα)	15/03/2024	31/12/2024	23.000.000
ΕΚΤ+	8033	ΑΜΘ47	Δράση TB.7.η. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης	13/05/2024	29/11/2024	500.000
ΕΤΠΑ	7974	ΑΜΘ48	Δράση 5.2.α : ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (μεταφερόμενα έργα)	15/03/2024	30/09/2024	8.500.000
ΕΚΤ+	8074	ΑΜΘ49	Δράση ESO4.11.β Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	22/04/2024	28/06/2024	2.000.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤ+	10655	ΑΜΘ50	Δράση ESO4.11.η.1(ν): " Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" (ΚΗΦΗ).	16/09/2024	16/12/2024	5.000.000
ΕΚΤ+	10833	ΑΜΘ51	Δράση ESO4.11.η.3(ν) : Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ για ΑμεΑ	16/09/2024	16/12/2024	4.000.000
ΕΚΤ+	10813	ΑΜΘ52	Δράση ESO4.11.η.2(ν) ΝΕΑ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" (ΚΔΗΦ)	16/09/2024	16/12/2024	3.000.000
ΕΚΤ+	10835	ΑΜΘ53	Δράση ESO4.11.ε(ν): Λειτουργία νέων δομών και υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.	16/09/2024	16/12/2024	1.000.000
ΕΚΤ+	11057	ΑΜΘ54	Δράση ESO4.11.η.4: Ανάπτυξη δικτύου τηλεφροντίδας - κατ' οίκον παρακολούθησης για την ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.	16/09/2024	31/03/2025	2.000.000
ΕΤΠΑ	10433	ΑΜΘ55	Υποδράση RSO5.1.α_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης_ΕΤΠΑ	30/07/2024	31/03/2026	14.057.080
ΕΤΠΑ	11059	ΑΜΘ56	Υποδράση RSO5.1.ε_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας_ΕΤΠΑ	30/07/2024	31/03/2026	14.241.660
ΕΤΠΑ	11234	ΑΜΘ57	Υποδράση RSO5.1.δ_Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας_ΕΤΠΑ	30/07/2024	31/03/2026	13.885.000
ΕΚΤ+	12017	ΑΜΘ58	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2024-2025	17/07/2024	31/07/2024	8.698.914
ΕΤΠΑ	11776	ΑΜΘ60	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΤΠΑ	30/09/2024	31/03/2026	1.044.260
ΕΚΤ+	12234	ΑΜΘ61	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (ΣΒΑΑ_ΕΚΤ+)	30/09/2024	31/03/2026	5.077.600
ΕΚΤ+	12215	ΑΜΘ62	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΣΒΑΑ_ΕΚΤ	30/03/2024	30/06/2025	314.400
ΕΤΠΑ	12295	ΑΜΘ63	Δράση RSO2.3, Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης	16/10/2024	31/12/2024	20.000.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΤΠΑ	14725	ΑΜΘ64	Δράση RSO1.3.β: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	10/02/2025	30/05/2025	47.000.000
ΕΤΠΑ	14726	ΑΜΘ65	Δράση RSO1.1.α: Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία	24/02/2025	03/06/2025	14.000.000
ΕΤΠΑ	12795	ΑΜΘ66	Υποδράση RSO5.1.στ Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_ΕΤΠΑ	30/09/2024	31/03/2026	14.030.000
ΕΤΠΑ	13395	ΑΜΘ67	Υποδράση RSO5.1.γ Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου ΞΑΝΘΗΣ_ΕΤΠΑ	30/10/2024	31/03/2026	13.965.000
ΕΚΤ+	13655	ΑΜΘ68	ESO4.11.ι «Ενίσχυση Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας (νέες δομές)»	13/01/2025	31/07/2025	2.140.000
ΕΤΠΑ	13757	ΑΜΘ69	Δράση RSO5.2.γ: ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	02/12/2024	31/01/2025	530.000
ΕΤΠΑ	14078	ΑΜΘ70	Δράση RSO5.2.α: ΟΧΕ Πολιτιστικής - Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (νέες πράξεις)	20/01/2025	31/12/2025	19.000.000
ΕΤΠΑ	14178	ΑΜΘ71	Δράση RSO2.5.γ. : Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.)	29/11/2024	31/12/2024	1.750.000
ΕΚΤ+	15445	ΑΜΘ72	Δράση ESO4.1.στ: Δράσεις στήριξης υφιστάμενων και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμπεριλαμβανομένων ενεργειών υποστήριξης/συμβουλευτικής/mentoring για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους	24/04/2025	29/07/2025	2.000.000
ΕΤΠΑ	16126	ΑΜΘ73	Δράση RSO4.5.α : Υποδομές και εξοπλισμοί στον τομέα της υγείας (NEES ΠΡΑΞΕΙΣ)	05/05/2025	29/05/2026	20.000.000

(συνεχίζεται)



ΤΑΜΕΙΟ	ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ)	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤ+	16385	ΑΜΘ75	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών αντιμετώπισης εξαρτήσεων	01/07/2025	31/10/2025	4.300.000
ΕΚΤ+	17165	ΑΜΘ76	Δράση ESO4.12.β: Πιλοτική δράση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά και εφήβους των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.	09/06/2025	29/08/2025	500.000
ΕΚΤ+	17245	ΑΜΘ77	Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	16/06/2025	29/01/2027	5.271.919
ΕΤΠΑ	17666	ΑΜΘ79	Δράση RSO5.2.β: ΟΧΕ Οροσειράς Ροδόπης και Ποταμού Νέστου	01/09/2025	29/05/2026	20.000.000
ΕΤΠΑ	17725	ΑΜΘ80	Υποδράση RSO5.1.β Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΠΑ	30/07/2025	31/03/2026	13.980.000
ΕΚΤ+	18006	ΑΜΘ81	Δράση ESO4.10.α.: «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις»	01/09/2025	31/12/2025	3.000.000
ΕΚΤ+	18588	ΑΜΘ83	Δράση ESO4.11.α : Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2025-2026	07/08/2025	29/08/2025	4.397.860
ΕΚΤ+	18968	ΑΜΘ84	Δράση ESO4.11.ΟΧΕ Ρ-Ν: Δράσεις Εξειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον υποστήριξης και φροντίδας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου	03/11/2025	27/02/2026	650.000
ΕΤΠΑ	20865	ΑΜΘ86	Δράση RSO4.6.ζ: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026-2029	22/12/2025	30/06/2026	4.000.000
ΕΤΠΑ	21045	ΑΜΘ87	Δράση ΤΒ.6.β.ΜΟΔ: Υποστήριξη Δικαιούχων ΠεΠ ΑΜΘ 21-27 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ	22/12/2025	30/06/2026	1.000.000
ΕΚΤ+	22389	ΑΜΘ88	Ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης – ΕΓΥΑ (Εξειδικευμένα Γραφεία Υποστηριζόμενης Απασχόλησης)	16/03/2026	30/06/2026	200.000
Σύνολο: 83 προσκλήσεις						805.399.944
ΕΤΠΑ: 47 προσκλήσεις						635.075.174
ΕΚΤ+: 36 προσκλήσεις						170.324.770



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Έλεγχος επίτευξης κανόνα $n+3$ του ΠεΠ ΑΜΘ 21-27



Πίνακας Γ.1. Έλεγχος επίτευξης κανόνα ν+3 του ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27

ΕΣΠΑ 2021-2027 ΑΠΟΦΑΣΗ 02/2026		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2026
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανατολική Μακεδονία Θράκης", CCI: 2021EL16FFPR006							
ΕΤΠΑ	473.526.740	402.497.728	71.029.012	402.497.728	137.182.876	99.301.604	-4.183.897
ΕΚΤ	165.572.106	140.736.289	24.835.817	140.736.289	47.967.097	63.286.401	23.059.800
ΣΥΝΟΛΟ CCI: 2021EL16FFPR006	639.098.846	543.234.017	95.864.829	543.234.017	185.149.973	162.588.005	18.875.902

Στοιχεία ΟΠΣ: 4.5.2026

)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Προγραμματισμός Προσκλήσεων



Πίνακας Δ.1. Προγραμματισμός Προσκήσεων Υποβολής Προτάσεων ΠΕΠ ΑΜΘ 21-27 (Μάιος 2026).

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ	ΣΥΓΧΡΗΜ./ΜΕΝ Η ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡ./ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ./ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
1	Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έρευνα και καινοτομία (νέα Πρόσκληση)	Πρωώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	1	Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	RSO1.1	α) Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες) β) Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους τομείς προτεραιότητας της RIS3.	Επιχειρήσεις και τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Π-ΑΜΘ.	5.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
2	Στήριξη επενδύσεων για την ανάπτυξη ή παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών στους τομείς της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη STEP	Πρωώθηση Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) στην Π-ΑΜΘ	1Α	Ανάπτυξη ή παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών	RSO1.6	α) Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) β) Επιχειρηματικά σχήματα και συνεργασίες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη γ) Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους τομείς STEP.	Επιχειρήσεις και τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Π-ΑΜΘ.	8.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
3	Ολιστική διαχείριση υδάτων	Βιώσιμη Διαχείριση και Ανθεκτικότητα των Υδάτων	2Α	Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων	RSO2.5	ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα (ΔΕΥΑ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ	25.000.000 €	15/9/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
4	Δράσεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων	Βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών	2	Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία	RSO2.6	ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και ο ΦΟΣΔΑ της Π-ΑΜΘ, ήτοι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.τα Νομικά τους Πρόσωπα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ	5.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
5	Δράση ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις (Εκχώρηση σε Ενδιάμεσο Φορέα : Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»)	Στήριξη της Προσιτής Στέγασης στην Π-ΑΜΘ	2Β	Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση	RSO2.11	ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, ιδιοκτήτες κατοικιών	Δημόσιοι φορείς, ιδιώτες, εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες της Περιφέρειας	10.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
6	Κατασκευή και αναβάθμιση αμυντικών υποδομών και υποδομών για διπλή χρήση, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής κινητικότητας/ Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών (ΣΣ Καστανιές ΠΕ Έβρου)	Βελτίωση της Ασφάλειας και Θωράκιση της Π-ΑΜΘ	3Α	Ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ένωση, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας	RSO3.3	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι εποπτευόμενοι φορείς του, ΤΑΙΠΕΔ	Κάτοικοι και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ	15.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ
7	Εξοπλισμός και προμήθειες κρίσιμης σημασίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης							10.000.000 €	1/10/2026	31/12/2026	ΕΤΠΑ

(συνεχίζεται)



A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ	ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝ Η ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
8	Κινητές Ομάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ ΠΦΥ)	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)		Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)	ΕΣΟ4.11	Υπουργείο Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)	Πολίτες οι οποίοι λόγω απομόνωσης ή/και άλλων συνθηκών καθημερινής διαβίωσης ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες	4.800.000 €	15/9/2026	31/12/2026	ΕΚΤ
9	Δράσεις Ενίσχυσης υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με τη Δημιουργία Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια (Κ.Η.Ο.Φ) για υποστήριξη ατόμων με αυτισμό, άνοια και Εξειδικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος		4B	Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)	ΕΣΟ4.11	Υπουργείο Υγείας, 4η ΥΠΕ, ΑΜΚΕ- ΚοΙΣΠΕ του Νόμου 2716/99	Άτομα με ψυχικές ασθένειες, άτομα που πάσχουν από Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, Άνοια καθώς και φροντιστές των ατόμων αυτών	4.000.000 €	15/9/2026	31/12/2026	ΕΚΤ
10	Δράση Ενίσχυσης λειτουργίας Δομής κατ' Οίκον Νοσηλείας Γενικού Νοσοκομείου Δράμας	Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)		Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+)	ΕΣΟ4.11	Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, 4η ΥΠΕ	Ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα που χρήζουν μετανοσοκομειακής νοσηλείας	650.000 €	15/6/2026	30/9/2026	ΕΚΤ
11	Κατάρτιση εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, κατά προτεραιότητα σε περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών (ΒΑΑ και ΟΧΕ), σε τομείς της στρατηγικής RIS3 και σε κρίσιμες τεχνολογίες και τομείς για την Ένωση (πρωτοβουλία STEP, αμυντική βιομηχανία, απαμθρακοποίηση)			Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία (ΕΚΤ+)	ΕΣΟ4.4	Επιμελητήρια, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Κοινωνικοί Εταίροι (π.χ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ); Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ), Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) κλπ.)	Απασχολούμενοι	4.000.000 €	30/9/2026	31/12/2026	ΕΚΤ
Σύνολο								91.450.000 €			
ΕΤΠΑ								78.000.000 €			
ΕΚΤ								13.450.000 €			